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Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimintaa esittelevä kertomus ilmestyy nyt 
toista kertaa uusitussa muodossa. Kuten muistettaneen, tämän toimintaker-
tomuksen lisäksi ilmestyy myös Suomen virallisen tilaston sarjassa julkais-
tava Tie- ja vesirakennukset", johon on koottu laitoksen toimintaa kuvaa-
vat tarkemmat tilastot ja numerotiedot.  
Ensimmäisessä, viime vuonna julkaistussa kertomuksessa oli pääpaino 
laitoksen keskushallinnon, tie- ja vesirakennushallituksen, toiminnan esitte 
lyssä. Tämän toimintakertomuksen pääpaino on laitoksen piirihallinnon, tie - 
ja vesirakennuspiirien, toiminnan esittelyssä. 
Laitoksen toiminnan ulkonaiset puitteet ovat toimintavuonna pysyneet 
ennallaan ja kansilehti muistuttaa meitä siitä, että liikenne ja tiestöön koh-
distuva kulutus kasvavat nopeammin kuin tarkoitukseen myönnetyt määrä-
rahat. Laitos ei voi lisätä määrärahojaan, mutta se voi saada samalla rahalla 
enemmän aikaan. Toiminnan tuottavuuden nostamiseen onkin todettu olevan 
mandollisuuksia. Laitoksessa laajassa mitassa käynnissä oleva kehitystoi-
minta pyrkii luomaan edellytyksiä jatkuvalle toiminnan tehokkuuden lisäämi-
selle. Voidaankin sanoa, että tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnassa sen 
 tuotantoluonne  on jatkuvasti korostunut viranomaistehtävien osuuden vas-
taavasti vähetessä.  
Tie- ja vesirakennuslaitos on yhteiskunnan palvelulaitos. Jotta laitos voisi 
täyttää tehtäväänsä, sen on saatava tietää siihen kohdistetut toiveet  ja odo-
tukset. Tämä käsillä oleva toimintakertomus  on selostus laitoksen tehtävistä 
vuonna 1970.  Tämän jälkeen jääkin arvoisan lukijan tehtäväksi kertoa meille 
omat toiveensa ja odotuksensa.  
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TIE-JA VESI RAKE N N USHALLITUS 
1. Organisaatio 	 3. Kiinteistöt  
Tie- ja vesirakennushallituksen organisaatio ja-
kautuu kolmeen päähallinnonhaaraan: yleiset 
tiet, vesitiet ja ilmatiet. Näillä on yhteinen toi-
meenpano-organisaatio, piirihallinto. Tie- ja vesi-
rakennushallitusta johtavat pääjohtaja, ylijohta-
ja sekä osastojohtajien muodostama kollegio. 
Piirin hallintoa johtaa piiri-insinööri apunaan apu-
laispiiri-insinööri sekä toimialapäälliköt.  
Tie- ja vesirakennushallituksessa on seitse-
män osastoa: tiesuunnitteluosasto, tierakennus-
osasto, si ltaosasto, lentokenttäoasto, vesitie
-osasto, hallinto-osasto sekä kone-  ja varasto-
osasto. Lisäksi on neljä erillistä toimistoa, tili- 
ja tarkastustoimisto, maatutkimustoimisto, järjes-
telytoimisto ja talonrakennustoimisto. Piirin hal-
lintoa hoitava piirikonttori jakautuu piirin toimin-
nan laajuudesta riippuen useampiin toimistoihin. 
Tammikuun 9 päivänä 1970 vesihallinnosta an-
netun lain mukaisesti vesihallitus perustettiin 
heinäkuun 1 päivänä 1970. Samalla tie- ja vesi-
rakennushallituksen vesistöosasto sekä hydrolo-
ginen toimisto ja osa piirihallinnosta siirtyi 
uuteen virastoon. 
2. Henkilökunta 
Tie- ja vesirakennushallituksen henkilökunta 31. 12. 1970  
Toimintavuonna lähti vireästi alkuun oman viras-
totalon hanke Helsingissä. Se suunnitellaan yh-
teisesti tie- ja vesirakennushallitukselle, maan-
mittaushallitukselle ja Uudenmaan piirikonttorille. 
Sijoituspaikkana on Pasilan asemarakennuksen 
maasto. Rakennuksen kerrosalaksi tulee n. 
48 000 m 2 ja valmistumisajankohdaksi on kaa-
vailtu vuotta 1976. Virastotaloon sijoittuvien yk-
siköiden tämänhetkinen henkilövahvuus on n. 
1 500. Tie- ja vesirakennushallituksen kohdalla 
suunnittelua vaikeuttaa odotettavissa oleva or -
ganisaation muuttuminen. 
Useat tie- ja vesirakennuslaitoksen piirikont
-torit ovat saaneet käyttöönsä toimistotilat valtion 
virastotaloissa. Toimintavuonna Keski-Pohjan-
maan piirikonttori Ylivieskassa siirtyi samana 
vuonna valmistuneeseen valtion virastotaloon  ja 
 Kymen piirikonttorin toimistotilat Kouvolassa 
laajentuivat. 
Uudenmaan, Kuopion, Keski-Suomen  ja Oulun 
piirikonttorit toimivat vielä tie- ja vesirakennus-
hallituksen tavoin vuokratiloissa.  
Tie- ja vesirakennushallituksen käyttöön vara-
tut määrärahat n. 10 000 m 2 vuokratilat huo-
mioonottaen ovat 1.4 milj. markkaa sekä piiri-
hallinnon n. 1.7 milj. markkaa.  
Osasto 
Erillinen toimisto 
Koulutus 
 
Diplomi- 	Insinööri 	Rakennus- Muu korkea- 	Muu 
insinööri mestari tai koulututkinnon 
teknikko 	suorittanut 
Yhteensä 
josta virka - 
suhteisia 
Tiesuunnitteluosasto 	........... 41 15 19 13 71 159 93 
Tierakennusosasto 	............ 13 11 7 2 21 54 46 
Siltaosasto 	................... 27 11 3 - 14 55 45 
Lentokenttäosasto 	............. 11 3 5 3 9 31 28 
Vesitieosasto 	................. 18 4 3 4 14 43 27 
Hallinto-osasto 	................ 3 - 1 24 73 101 98 
- Taloudellisuuden 	kehittämis - 
elin, 	TAKE 	................ 2 3 1 18 38 60 2 
Kone- ja varasto-osasto  14 8 13 1 37 73 60 
Tili- 	ja 	tarkastustoimisto - - - 16 29 45 42 
Maatutkimustoimisto 	........... 7 3 5 3 27 45 35 
Järjestelytoimisto 	.............. 4 2 3 2 12 23 18 
Talonrakennustoimisto  2 3 2 - 2 9 9 
Sotilastoimisto 	................ - 1 - 1 2 4 4 
Yhteensä 	.................... 142 64 62 85 349 702 507 
7 
Valta- 
I Tiet ja tielilkenne  
-A 
1. Tiestö 
Yleisten teiden pituus kasvoi vuonna  1970 vajaat 
 500 km.  Alla olevassa taulukossa on esitetty
yleisten teiden pituus 1. 1. 1971.  
Valtatiet .................................. 6 653 km 
 Kantatiet ................................. 2 389 km
 Muut maantiet  ............................ 30844 km
 Paikallistiet ............................... 32452 km 
Yleisiä teitä yhteensä ...................... 72 338 km 
Liikenneministeriö on 16. 10. 1970 täydentänyt 
maanteiden valta- ja kantateiksi määräämistä 
 koskevaa päätöstään. Päätökseen sisältyy val-
tatien no 9 suunnan siirtäminen Loimaan kautta 
rakennetulle uudelle tielle Turun ja Tampereen 
 välillä, kyseisen valtatien jatkaminen Jyväskyläs-
tä Kuopioon, Kotka-Kouvola-Mikkeli tien määrää - 
minen valtatieksi no 15 sekä 12 kantateihin liitty-
vää täydennystä ja muutosta. 
Muutokset tulevat voimaan osittain kesken-
eräisten rakennustöiden ja tarpeellisten viitoitus-
järjestelyjen valmistuttua. Lisäksi on toteutettu 
valtatien no 9 jatkaminen Kuopioon uuden Han-
kasalmi-Suonenjoki tieosuuden valmistuttua se-
kä tästä johtuva kantatien no 69 muuttaminen 
maantieksi. 
2. Liikenne 
Maantieliikenteen yleistä kehitystä  on tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen toimesta tutkittu viiden vuo-
den välein suoritettavien yleisten liikennelasken-
tojen sekä vuotuisten tarkkailu- ja konelaskento-
jen avulla. Tutkimustulosten perusteella on saa-
tu viereisellä sivulla oleva maantielilkenteen ke-
hitystä kuvaava taulukko. 
Maantieliikenteen kehitystä voidaan kuvata 
myös erilaisilla suoritetilastoilla. Seuraavalla si-
vulla esiintyvässä taulukossa on esitetty henkilö- 
ja tavaraku Ijetussuoritteet vuosilta 1 960—i 970.  
E1 
Maantieliikenteen kehitys vuosina 1965-1 970 (1965 = 100) 
Valta- ja kantatiet 	 Muut maantiet 
Uudenmaan, Turun, Hämeen Muut piirit 	 Uudenmaan, Turun, Hämeen Muut piirit  
ja Kymen piirit 	 ja Kymen piirit 
Vuosi 	1966 1967 1968 1969 1970 1966 1967 1968 1969 1970 1966 1967 1968 1969 1970 1966 1967 1968 1969 1970  
Henkilöautot 114 128 135 148 170 117 133 141 160 167 114 129 133 140 144 114 124 130 146 159 
Linja-autot 103 108 107 114 127 105 107 115 119 114 104 105 106 112 105 104 105 110 116 118 
Kuorma-autot  104 106 108 117 126 99 103 112 124 113 103 94 101 99 91 96 101 102 114 128 
- ilman pe- 
rävaunua 102 103 100 104 109 99 100 111 115 101 103 93 101 97 90 99 103 99 110 126 
- puoliperä- 
vaunuineen 99 100 103 110 112 97 98 95 103 88 97 86 88 86 74 88 90 98 94 74 
- täysperä- 
vaunuineen 125 135 155 193 228 109 134 158 206 215 148 192 183 228 231 95 160 185 350 525 
Pakettiautot 107 120 128 157 182 120 128 137 166 174 107 118 116 152 144 108 143 143 174 160 
AutotyhteensällO 121 	127 140 158 	113 125 133 150 153 	111 	120 124 132 132 	110 121 	124 140 150 
Henkilö- ja tavarakuijetussuoritteet maanteillä vuosina 1960-1 970 
Henkilökuljetussuorite Tavarakuijetussuorite 
Henkilöautot Linja-autot Yhteensä Kuorma-autot Kuorma-autot Pakettiautot Yhteensä 
ilman perä- 
perävaunua vaunuineen 
milj. henkilökm milj. tonnikm 
1960 ......................... 4060 3680 7740 3360 1730 190 5280 
1961 ......................... 4720 3740 8460 3420 2280 210 5910 
1962 ......................... 5770 3730 9500 3410 2410 230 6050 
1963 ......................... 6890 3910 10800 3430 2800 240 6470 
1964 ......................... 8680 3740 12420 3390 3580 250 7220 
1965 ......................... 10650 3760 14410 3370 4380 270 8020 
1966 ......................... 12280 3760 16040 3410 4650 290 8350 
1967 ......................... 13890 3950 17840 3470 5180 310 8960 
1968 ......................... 14210 3960 18170 3570 5630 350 9550 
1969 ......................... 15920 4020 19940 3630 6510 400 10540 
1970 ......................... 17300 4060 21360 3700 6960 410 11070 
3. Tutkimus- ja kehitystyö  
3.1 SUUNNITTELUA PALVELEVAT TIESTO- JA 
LIIKEN N ES EL VITY KS ET 
Tierekisteri  
Tie- ja vesirakennushallituksessa on vuodesta 
 1968  lähtien ollut käynnissä lähinnä tienpidon 
suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa 
sekä ohjelmointia palvelemaan tarkoitetun tiere-
kisterin luominen. 
Rekisteri käsittää seuraavat osatoiminnot 
- tietojen keräys ja tarkistus 
- tietojen talletus 
- tietojen käsittely 
- tietojen hyväksikäyttö (raportointi). 
Näiden toimintojen edellytyksenä on mm., että 
käytettävissä on tietojen paikallistamiseen tar-
vittava osoitejärjestelmä ja tietojen ajan tasalla 
pitämisestä huolehtiva muutosjärjestelmä sekä 
tierekisterin kehittämisestä ja siihen liittyvistä ru-
tiinitehtävistä huolehtiva organisaatio. 
Tierekisterin suunnittelua hoitaa tie- ja vesi-
rakennushallituksessa erityinen projektiorgani-
saatio, tierekisteritoimikunta, jossa ovat edus-
tettuina kaikki tiesuunnitteluosaston toimistot  ja 
 taloudellisuuden kehittämiselimen atk-ryhmä se-
kä lisäksi tierakennusosaston rakennus-  ja kun-
nossapitotoimistot, siltaosasto ja maatutki-
mustoimisto. Varsinainen suunnittelutyö tapah-
tuu työryhmätasolla, yleiset toimeenpanotehtävät 
kuuluvat ns. tierekisterityöryhmälle, jonka lisäksi 
kutakin erityisongelmaa varten  on asetettu eri-
tyistyöryhmiä. 
fl 
Tierekisteriorganisaatio 
Tierekisteritoimikunta 
Tierekisteri
-työryhmä 
Erityistyöryhmät 	 I 
I  Tvh:n osastot ja erilliset toimistot 	I 
Piirikonttorit  
I  Tiemestaripiirit 	 I 
Rekisteriln liittyvät rutiinitehtävät on hajasijoi-
tettu osastojen eri toimistoille ja piirikonttorei-
hin. 
Rekisteristä muodostetaan teitä ja liikennettä 
koskeva integroitu tietojärjestelmä. Runsaan tie
-toalneiston  nopea ja virheetön käsittely edellyt-
tää tietokoneen käyttöä. Osoitejärjestelmänä toi-
mii ns. tie- ja tieosanumerointi. Rekisteri pide-
tään vuosittain ajan tasalla. 
Tierekisterin avulla tullaan tuottamaan 
- ns. perusraportteja, joista selviää tiestön tek-
ninen tila, tieverkolla tapahtuva liikenne ja lii-
kenneonnettomuudet jne. 
- ns. suunnitteluraportteja tienpitotoimenpitei - 
den suunnittelua ja ohjelmointia varten 
- tutkimusraportteja perustutkimuksen tarpei- 
siin. 
Rekisteri pyritään muodostamaan sellaiseksi, 
että yhteiskäyttö muiden yhteiskunnan rekiste-
rien kanssa on mandollista. 
Vuoden 1970 aikana jatkettiin tietojen alkuke-
räystä maastossa. Nyt ovat käytettävissä eräät 
keskeisimmät tiedot koko maantieverkolta. Ke-
rättyjen tietojen syöttö tietovälineelle ja ensim-
mäiset raportit saataneen toteutettua vuo-
den 1971 aikana. 
Tierekisterin kehitystyöhön liittyvien kokemus-
ten vaihtamiseksi ja ideoiden luomiseksi sekä 
testaamiseksi on vuoden 1970 aikana ollut käyn-
nissä pohjoismainen yhteistyö työryhmän puit-
teissa, jossa Suomi on ollut kokoonkutsujana. 
Tämä työ jatkuu edelleen. 
Liiken netutkimukset 
Toimintavuoden huomattavin liikennetutkimus oli 
 koko  maata koskeva yleinen liikennelaskenta. 
Liikennelaskentoja suoritettiin kaikissa maantei- 
den liittymissä, eräissä katupisteissä sekä pai-
kallistieverkolta otannalla valituissa pisteissä. 
Laskentapisteitä oli kaikkiaan  n. 6 000. Tuloksis-
ta pyritään määräämään laskentapistekohtaises
-ti  sekä koko vuoden että kesän keskimääräiset 
vuorokausiliikennemäärät, liikenteen koostumus, 
kesäliikennekertoimet ja sunnuntain viikonpäivä-
vaihtelukertoimet sekä eräitä huipputuntiarvoja. 
Lisäksi määrätään tieosien keskimääräiset liiken-
nemäärät ja näiden avulla laaditaan erilaisia tie- 
ja aluekohtaisia suoritetilastoja,  jotka vastaavat 
vuoden 1965 yleisen liikennelaskennan tilastoja. 
Yleisen liikennelaskennan suunnittelua ja to-
teutusta silmälläpitäen laajennettiin vuoden  1970 
 tarkkailulaskentaohjetmaa  tilapäisesti noin puo-
lella. Saatujen tarkkailulaskentatulosten perus-
teella on toisaalta tarkoitus uusia liikenteen vaih-
telumuotoja käsittelevä osa tie- ja vesirakennus
-laitoksen normaalimääräyksissä  ja ohjeissa sekä 
laatia ohjeet lyhytaikaisten liikennelaskentojen 
suorittamiseksi. 
Yleiseen liikennelaskentaan pohjautuvan vuo-
den 1985 ennusteen selvitystyö aloitettiin syk-
syllä 1970. Tätä varten tutkittiin henkilöautolii-
kenteen kasvun ja henkilöautokannan kasvun 
välisiä yhteyksiä. Pitkämatkaista henkilöautolii-
kennettä varten kehitettiin matemaattinen malli, 
jolla voidaan ennustaa kanden alueen välinen lii-
kenne, kun tunnetaan alueiden henkilöautokan-
nat, niiden välinen etäisyys sekä kilpailevista 
keskuksista johtuva ns. sijaintitekijä. 
Tiestön inventointi 
Tiestöä koskevien tietojen inventointia jatkettiin. 
Vuoden loppuun mennessä oli kerätty kaikilta 
maanteiltä tärkeimmät rakennetta, geometriaa 
sekä tiehen liittyviä alueita ja laitteita koskevat 
tiedot. Tämän lisäksi suoritettiin kyseisen vuo-
den aikana päätieverkon kantavuusmittaukset.  
3.2 TEKNINEN KEHITYSIVO  
Tien suunnittelua koskevien ohjeiden 
 täydentäminen  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen normaalimääräys
-ten  ja ohjeiden täydentämiseksi laadittiin yhteis-
työssä muiden virastojen, tie- ja vesirakennushal-
lituksen osastojen ja toimistojen sekä piirikont-
toreiden kanssa tien suuntauksen, linja-autopy-
säkkien ja tiehen liittyvien palvelulaitosten suun-
nittelua sekä sähköjohtojen sijoittamista yleisten 
teiden varsille koskevat ohjeluonnokset. 
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Yhteistoiminnassa Valtion teknillisen tutkimus-
laitoksen ja Teknillisen korkeakoulun kanssa teh-
tiin normaalimääräysten ja ohjeiden laatimista 
palvelevia perustutkimuksia, joista tärkeimpinä 
mainittakoon tien päällysrakennetta, liikenneva-
laistusta, ajonopeuksien kehitystä sekä suositel-
tavan enimmäisnopeuden vaikutusta koskevat 
tutki mu ks et. 
Teiden teknisen suunnittelun tehostaminen 
Teiden teknisen suunnittelun tehostamiseksi 
aloitettiin analyyttisen fotogrammetrian hyväksi-
käyttö suoritettaessa kl i ntopisteverkoston tihen-
tämistä erittäinkin sellaisissa suunnittelukohteis
-sa,  joissa liikkuminen on hankalaa. Koulutuksen 
jälkeen otettiin järjestelmälliseen käyttöön myös 
toinen suunnittelua edistävä toimintamuoto. Tä-
mä oli ilmakuvatulkinnan soveltaminen tien tar-
vitsemaan rakennusgeologiaan. 
Ympäristönsuojelu ja -hoito 
Ympäristönsuojelun ja -hoidon toimialaa tienpi-
dossa hoitavat maisemanhoidonvalvoja tie- ja 
vesirakennushallituksessa sekä tehtävään ase-
tetut maisemanhoitajat tie- ja vesirakennuslal-
toksen piirikonttoreissa. 
Tiesuunnitelmia laadittaessa valvottiin, että 
suunnittelussa tulevat ympäristönsuojelunäkö-
kohdat huomioonotetuiksi. Tämä koskee luon-
non- ja maisemansuojelua, vesiensuojelua, me -
lun torjuntaa sekä kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden muistomerkkien suojelua. Sekä teiden ra-
kennustyön aikana että kunnossapidossa valvot
-tim,  että toimenpiteissä noudatetaan ympäristön
suojelu- ja -hoitoperiaatteita.  
Teiden maisemanhoitosuunnitelmien perustak-
si julkaistiin ohjeet, "Tienvarsien maisemanhoi-
don suunnittelu". Ma isemanhoitosu un  n itelma n 
 tarkoituksena  on biologisiin ja maisema-arkki-
tehtonisiin näkökohtiin perustuen saada tienvar-
sialueilla aikaan toimenpiteitä, joilla tiet samoin- 
kuin levähdys- ja pysäköimisalueet voidaan ra-
kentaa maastonmuotoilun, istutusten, nurmetus
-ten  sekä metsänhoidon avulla viihtyisiksi ja mai
semallisesti miellyttäviksi. Lisäksi  on laadittu tut-
kielma "Ympäristönsuojelu ja -hoito maankama-
ran ainesten kaivutoiminnassa", josta valmistuu 
julkaisu vuoden 1971 aikana. 
Maisemanhoitosuunnitelmia laadittiin tärkeim-
mille teille. Moottoriteiden maisemanhoidon 
suunnittelun suorittivat pääasiassa konsultoivat 
maisemansuunnittelutoimistot. Pienempien koh-
teiden suunnittelu tapahtui piirikonttoreissa maj-
semanhoitajien johdolla. Maisemanhoitosuunni-
telmien toteuttaminen siirtyi lisääntyvässä mää-
rin viheraluerakentamisalan erikoisliikkeille. 
Liikenneonnettomuuksien tilastointi 
Yleisillä teillä tapahtuneiden Tiikenneonnetto-
muuksien kehityksen seuraamiseksi laaditaan 
erilaisia onnettomuustilastoja. Vuoden  1970 ai-
kana onnettomuustiedot kytkettiin tierekisterin 
yhteyteen. Tältä pohjalta tilastoja voitiin kehittää 
edelleen mm. muodostamalla tilastomalleja,  jois-
sa onnettomuustietojen lisäksi on tie- ja liikenne- 
olosuhteita kuvaavia tietoja. Tällaisten tilastojen 
avulla voidaan entistä paremmin suorittaa tutki-
muksia, joilla selvitetään liikenneonnettomuuk-
sien riippuvuutta tie- ja liikenneotosuhteista. 
Yleisillä teillä tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden onnet- 
tomuuksien kuukausivaihtelut keskimäärin vuosina 1967- 
1969 verrattuna liikenteen kuukausivaihteluun vuonna 1968. 
Liikenne 
Onnettomuuksista laaditaan seuraavat tilastot, 
jotka valmistuvat vuoden 1971 aikana 
- ns. pikatilasto, jossa onnettomuudet on esi-
tetty teittäin ja tieosittairi tieosien pituusmit-
tauksien mukaisessa järjestyksessä 
- tieosatilasto, jossa on esitetty onnettomuuk-
sien määrä teittäin ja tieosittain 
- risteysonriettomuusti lasto, jossa on esitetty 
risteysonnettomuuksien määrä teittäin ja tie- 
osittain sekä risteyskohdittain 
- yhdistelmätilasto, jossa on esitetty onnetto-
muudet piireittäin ja koko maan osalta tiela-
jeittain. 
Lisäksi onnettomuusmateriaalista voidaan tar-
peen mukaan laatia edellisten tilastojen lisäksi 
erillisiä raportteja erilaisia suunnittelu- ja tutki-
mustehtäviä varten. 
Liikenneturvallisuustutkimukset 
Onnettomuustutkimuksilla pyritään paikallista- 
maan ja parantamaan vaaralliset tienkohdat, va-
litsemaan edulliset inventointivai htoehdot sekä 
kehittämään suunnittelu- ja kurinossapitomene-
telmiä. 
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kokeiluja sekä mittauksia eri tyyppisiflä kitkamit-
tauslaitteilla. Tutkimus valmistunee kesään 1971 
 mennessä.  
Konetoimintaan liittyvä kehitystyö 
Yleisillä teillä olevia lauttapaikkoja varten suun-
nitellun uuden lossityypin, ns. lossialuksen ke-
hittely on saatu pääosiltaan valmiiksi toiminta-
vuoden aikana. Nimenomaan lossialusten käyttö-
laitteiksi yhteistoiminnassa valmistajan kanssa 
kehitettyjen ruoripotkuri laitteiden prototyyppiko-
keet suoritettiin kesällä 1970. 
Teknistä kehitystä koskevia muita tutkimuksia 
Maaperätutkimusten tehostamis-  ja tarveselvitte-
ly saatiin päätökseen. Työn tuloksena ilmestyi 
viisiosainen ohjekokoelma "Maarakennusalan 
tutkimus- ja suunnitteluohjeita". Maaperätietou
-den  leviämisen varmistamiseksi aloitettiin em. 
 ohjeisiin liittyvän laajamittaisen  maatutkimusalan
koulutusohjelman laatiminen. 
Syksyllä aloitettiin yhteistoiminnassa Geologi-
sen tutkimuslaitoksen kanssa valtakunnallinen 
tienpitotarkoituksiin soveltuvieri sora- ja hiekka- 
varojen arviointi.  
Paalupituuksien arvioimiseksi erilaisissa olo-
suhteissa aloitettiin kairaustuloksiin nojautuva 
paalujen tunkeutumissyvyyden selvitys ja pen
-gerpaalujen lahotutkimuksesta  saati in päätök-
seen eräs osatutkimus. Lisäksi aloitettiin  ns. paa-
luhattujen suunnitteluperusteiden  selvitys ja saa-
tiin päätökseen kiviainesten kitkakulmia koskeva 
tutkimus. 
Perustamiskysymyksiin liittyvää roudansyvyy
-den  ja pohjaveden pinnan järjestelmällistä tark-
kailua jatkettiin. Roudan aiheuttamien tievaurioi
-den  estämiseksi jatkettiin lämpäeristeisiin koh-
distuvia tutkimuksia useissa koepisteissä eri 
puolilla maata. 
3.3 LIIKENNETALOUbELLINEN KEHITYSTY  
Tiestön suunnittelussa sovellettavien suunnitte-
lustandardien taloudellisista valintaperusteista 
valmistui vuoden aikana tutkimus.  Tieinvestointi -
laskelmien atk-järjestelmää kehitettiin yhä edel-
leen. Tiesuunnitteluosasto on osallistunut liiken-
neministeriön, tie- ja vesirakennuhallituksen ja 
 rautatiehallituksen yhteisen työryhmän tutkimuk-
seen, jonka aiheena oli yhteiskuntataloudellisten 
laskelmien soveltaminen liikennesektoriin ja käy-
tännön esimerkkinä Keiteleen - Päijänteen ka-
navahanke. 
Autokanta- ja liikenne-ennusteita varten laadit-
tiin väestön kehityslaskelma vuosille 1970-1980 
 kunnittain, liikennealueittain  ja osa -alueittain se-
kä vuodelle 2000 liikennealueittain ja osa-alueit
-tam.  Ennuste autotiheyden ja autokannan kasvus
ta ajoneuvoryhmittäin ja alueittain vuoteen 2000 
 saakka  on toimintavuoden aikana uusittu tuo-
reimpien autokannan kehitystietojen perusteella. 
Laaditut perusennusteet ovat pohjana tiesuun-
nittelussa käytettäville liikenne-ennusteille sekä 
lyhyen että pitkän tähtäimen suunnittelussa. 
	
ha/IO0€I 	Autotiheyden kehitys vuosina  °  I 	960- 2000. Ennuste 970 
/ 54 	 -. 
/ 
/ 
404 	
kiautot " 
tod. näk. 
I 
Kaikki auto 300r maksimi 	/ 	
Kaikki a 
200 L 	#'n  mi 
Muut au 
960 965 970 975 980 985 1990 1995 2000  
Tieliikennetaloudellisten laskentaohjeiden  ko-
konaisuudistukseen liittyvässä tie- ja ajokustan-
nusten tarkistustyössä selvitettiin ajokustannus
-ten  perusteita, saatiin valmiiksi tutkimus ajokus-
tannuksista taajama-alueilla ja aloitettiin selvi-
tykset teiden rakennus- ja parantamiskustannus
-ten  arvioimisperusteista yleis- ja tieverkkosuun-
nitteluvaiheessa. Lisäksi suoritettiin laajan kuor-
ma -autoliikennettä koskevan tutkimuksen täy-
dennys- ja viimeistetytyötä. Edellämainittu tutki-
mus ajokustannuksista taajama-alueilla perustui 
suurelta osin ns. ajoanalysaattorilla tehtyihin mit-
tauksiin. Ajoanalysaattoria käytettiin lisäksi 
eräissä piirien suunnitteluhankkeissa inventointi -
luontoiseen, nykytilanteen nopeuksien ja ajokus-
tannusten selvittämiseen. 
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4. Tienpidon ohjelmointi ja suunnittelu 
Osallistuminen yhteiskuntasuunnitteluun 
- seutukaavoitus 
- kaupunkiseutujen liikennesuunnittelu 
r - - - - 
Tierekisteri Päätieverkko-  I Rakentamis- - 	 I suunnittelu Yleis- suunnitelmat 
Piirien tieverkko- suunnitelmat 
- liikenne- suunnittelu Tiesuunnitelmat 
tutkimukset 
- ennusteet 
- liikenne- - 	 - - - 
onnettomuus- - - i r  - ------ 1 
tutkimus I 	 I I Toimenpide- 
- tiestön I 	Tarveselvitys 	I Tieohjelma lmat 	 Budjetointi ja 
inventointi 15 vuotta 	rH io vuotta (Talous- I 	rakentaminen 
yms. I 	 I 
. 
suunnitelmat) 	
j _______ L ------— i L 
Teiden rakentamista ja parantamista edeltävä 
suunnittelu- ja ohjelmointitoiminta jakautuu yllä 
olevassa kaaviossa esitettyihin vaiheisiin ja 
suunnittelutoimintaa selostetaan tämän kaavion 
asiaryhmittelyn pohjalla. 
4.1 TIEVERKKOSUUNNITTELU 
Päätieverkkosuunnittelu  
Toimintavuoden aikana on valmistunut ja julkais-
tu monisteena vuoden 1970 tieverkkoa koskeva 
päätieverkon inventointi- ja palvelutasoselvitys 
(TVH no 2876). Selvitys koskee yhteensä 10200 
km pituista tieverkkoa ja siinä on toiminta-
vuoden tilanteen lisäksi selvitetty päätieverkon 
liikenneolosuhteiden kehitystä vuoden  1980 lii-
kenne-ennusteiden pohjalla. 
Seudullisen tiestön suunnittelu  
Alueittaista tieverkkosuunnittelua on suoritettu 
pääasiassa seutukaavaliittojen,  tie- ja vesiraken-
nustaitoksen ja tie- ja vesirakennushallituksen 
tiesuunnitteluosaston välisenä yhteistyönä. 
Suunnittelu on kohdistunut ns. runkokaavojen 
laatimiseen Etelä-Karjalan, Keski-Suomen ja 
 Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Tätä vaihetta seu-
raavaa seutukaavoihin liittyvää liikennesuunnit-
telua on suoritettu Uudenmaan, Kymenlaakson, 
Loimaan ja Kanta -Hämeen alueilla. 
Etelä-Suomen valmistuneista kandeksasta  run -
kokaavasta on laadittu yksityiskohtaiset lausun-
not. 
Päätieverkon jakautuminen liikennemääräluokkiin vuoden 
 1980  liikenne-ennusteen ja vuoden 1970 päällysteiden ja 
poikkileikkauksien mukaan. 
-500 	500- 1000- 3000- 7000- 10000- YHTEENSA 
1000 	3000 	7000 10000 KVL 1980 AUTOJA 
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Yhdyskuntien tieverkkosuunnittelu  
Tie- ja vesirakennuslaitos on viime vuosien aika-
na yhä enenevässä määrin osallistunut yhdys-
kuntien, lähinnä kaupunkien ja kauppaloiden, 
liikennesuunnitteluun. Tehtäväkenttä käsittää 
kuntien kanssa yhteistyössä suoritettavan yleis-
kaavallisen tie- ja katuverkkosuunnittelun sekä 
 tie-  ja katuverkon kehittämisen suunnittelun ja
 ohjelmoinnin. Myös suurempien valtion tienpi
-don  alaisten väylien yleissuunnittelu vaatii lähes
poikkeuksetta lähtökohdakseen laajempaa koko-
naisuutta tarkastelevaa yhdyskunnan liikenne- 
verkon suunnittelua. 
Liikenneverkkosuunnittelua oli käynnissä n. 20 
 kaupungissa  ja kauppalassa. Suunnittelutyön
painopiste oli aikaisemplin vuosiin verrattuna lii-
kenneverkkojen lähiaikojen toimenpiteitä tarkas-
televassa suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.  
4.2 TIENPITOTOIMENPITEIDEN OHJELMOINTI 
Vuoden 1970 aikana valmisteltiin ehdotus tien- 
pidon kokonaisohjelmointijärjestelmäksi sekä 
laadittiin taloussuunnitelma vuosille 1972-1976. 
4.3 KOHDESUUNNITFELU 
 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitelma on tiekohtainen suunnitelma, 
joka käsittelee tien suuntaa ja sen aiheuttamia 
järjestelyjä sekä sisältää tien teknisiä ja talou-
dellisia perusteluja. Se perustuu yleensä tieverk-
kosuunnitelmaan, mutta sisältää ainakin  kor-
keampiluokkaisten teiden osalta jossain määrin 
myös tieverkkosuunnittelua suunnittelukohtee
-seen  välittömästi liittyvien teiden osalta. 
Yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään teknillis-
taloudellisten kysymysten lisäksi myös lukuisia 
tielinjan sijoitukseen vaikuttavia muita näkökoh-
tia, kuten kaavoitus- ja maankäyttösuunnitelmat, 
 asutukselle tuotetun haitan välttäminen, luonnon- 
ja maisemansuojelu, mukaanlukien vesien suo-
jelu sekä muinaistieteellisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttäminen. 
Yleissuunnittelussa ei lähdetä tutkimaan mi-
tään etukäteen valittua tielinjaa, vaan maaston 
topografian ja geologian selvittämiseksi ja muu-
ten edullisimpien tien sijoituspaikkojen löytämi-
seksi eri tekijöiden kartoitusta suoritetaan  varsin 
 laajalla alueella. 
Yleissuunnitelma lähetetään lausuntokierrok-
selle ja epävirallisesti yleensä myös julkisesti 
nähtäväksi, jonka jälkeen suunnitelmaan tehdään 
tarpeellisiksi katsottavat muutokset ja tarkistuk-
set. 
Pienempien kohteiden osalta yleissuunnittelu- 
vaihe voi olla edellä selostettua yksinkertai-
sempi. 
Suurimpia yleissuunnittelukohteita olivat tie- 
ja vesirakennushallituksessa laadittavat mootto-
riteiden yleissuunnitelmat. Näistä Lohjanharju-
Turku ja Helsinki—Hämeenlinna suunnittelua jat-
kettiin vielä vuoden 1970 aikana. Järvenpää—Lu
-si  hankkeen osalta suoritettiin aikaisemman
yleissuunnitelman tarkistamista. Kokonaan uute-
na aloitettiin yleissuunnitelman laatiminen välille 
Porvoo—Pernaja. 
Lisäksi teetettiln yleissuunnitelmia konsultti-
toimistoilla. Näistä huomattavin oli tie- ja vesi-
rakennushallituksen ja Turun kaupungin yhtei-
sesti tilaama moottoritiesuunnitelma Naantali-
Turku—Piikkiö. 
Tie- ja rakennussuunnittelu 
Kohdesuunnittelun jälkimmäisenä osana laadi-
taan tieprosessin mukaisesti ja yleissuunnitel
-maan perustuen rakennussuunnitelma.  Se on ra-
kentamistyön suorittamista varten tehty suunni-
telma, joka esittää hankkeen lopputuloksen ja 
 toimii työnsuunnittelun lähtöasiakirjana. Raken-
nussuunnitelman tietyssä vaiheessa valmistetaan 
tiesuunnitetma, jolla hankitaan tielain edellyttä-
mä julkisuus ja lausunnot sekä vahvistus- ja tie- 
päätös. Suunnitteluun kuuluvat edelleen määrä-
tyt osatehtävät rakentamisen aikana. 
Rakennussuunnitteluvaiheen toiminnansuun-
nittelu ja päävastuualuejako perustuvat saman-
laatuisten tehtävien ja töiden ryhmittelyyn seu-
raavan kaavion mukaisesti. 
Johtoryhmä toimii samassa kokoonpanossa se-
kä suunnittelun että rakentamisen aikana. Suun-
nitteluvaiheessa työn koordinoijana  ja johtoryh- 
Päävastuualueet Tehtävän 
______________________ suorittaja 
Julkisoikeudellivet 
tehtävät 	I __________________________ Tietoimisto 
Ljikenneteknuikka 	I 
________________________ I  Suunnittelu 
Maarakennusteknuikka toumusto a I konsultit 
II Tueteknuk I ________________  Muu tietekniikka 
- kuivatus 	I 	I 
• opastus I 	I 
- maisemanhoito 	I 	I 
- valaistus 	I 
J Maatutkirnus- 
Geotekniikka toiniisto ja 
_____________________ konsultit 
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Siltatekniikka Siltaosasto ja konaultit 
Tuleva työ- tai i  Rakennusteknilliset 
[t osatehtävät 	I likkö 
iEJ 
män puheenjohtajana toimii tietekniikan suunnit-
telija sekä rakennusvaiheessa työ-  tai valvonta- 
päällikkö. 
Edellä olevalla periaatteella suunnittelutoimis
-to on  hoitanut alla olevan taulukon mukaiset ra-
kennussuunnitelmat, joista suurin osa toteute-
taan kokonaisurakalla. Selvästi näkyvän lisänsä 
tähän suunnitteluvaiheeseen toivat tievalaistus- 
Siltasuunnittelu  
Toimintavuonna pantiin vireille yleisten teiden sil-
toja, rumpuja ja lauttoja koskevia vesioikeudelli
-sia  lupahakemuksia 89 ja saatiin näihin tai jo ai-
kaisemmin vireille pantuihin hakemuksiin vesioi-
keuden lupapäätöksiä 98. 
Ns. erilhsiin siltatöihin liittyviä tienparannus- 
Maanteiden tiesuunnitteiuoh leima vuonna 1970 
Suunnitelman jakautuminen  Tie- ja rakennussuunnitelmat  
pi ireittäi fl 
Neli- 	tai useampi- Kaksikaistaisten Kaksikaistaisten  Yhteensä 
kaistaisten teiden teiden teiden parantaminen 
rakentaminen rakentaminen (osittainen parantaminen  
ja rakenteen parantaminen)  
km mmk km 	mmk km 	mmk km mmk 
Uusimaa 	..................... 55.7 152.6 101.7 	84.3 49.8 	15.4 207.2 252.3 
Turku 	........................ - - 167.9 	76.6 94.6 	18.6 262.5 95.2 
Häme 	........................ 7.7 18.8 115.7 	79.5 51.0 	7.9 174.4 106.2 
Kymi 	........................ 3.0 10.6 75.8 	87.8 - - 78.8 98.4 
Mikkeli 	...................... - - 147.9 	58.2 62.8 	7.3 210.7 65.5 
Pohjois-Karjala 	................ - - 33.2 	11.9 159.3 	16.0 192.5 27.9 
Kuopio 	....................... 18.1 37.4 47.5 	31.0 96.8 	21.8 162.4 90.2 
Keski -Suomi 	.................. 6.7 23.0 163.6 	99.2 105.1 	18.8 275.4 141.0 
Vaasa 	....................... - - 182.3 	99.3 325.6 	46.4 507.9 145.7 
Keski-Pohjanmaa 	.............. - - 15.9 4.7 174.0 	36.6 1 89.9 41.3 
Oulu 	........................ - - 141.2 	48.3 175.8 	34.9 317.0 83.2 
Kainuu 	....................... - - 73.9 	41.1 28.9 7.1 102.8 48.2 
Lappi 	........................ 10.8 35.0 129.2 	45.7 120.5 	22.3 260.5 103.0 
Koko 	maa 	.................... 102.0 277.4 1 395.8 	767.6 1 444.2 	253.1 	2942.0 1 298.1 
Piireittäisiin tietoihin sisältyvät suunnittelutoimiston suunnittelukohteet 
suunnitelmat, jotka tästä lähtien kuuluvat vakio- 
osana rakennussuunnitelmiin silloin, kun valai-
semisen perusteet ovat olemassa. Erikoispiirtee
-nä  voidaan mainita kaupunkialueiden pakkopis-
teiden määrittelemän suuntauksen aiheuttamat 
sadevesipumppuamot. Suurin on toistaiseksi 
kantatiellä no 67 oleva Rantalan sadevesipump-
puamo, jonka tulovirtaama on 33 000 1/min. 
Tiesuunnittelukohteiden ilmakuvauksia suori-
tettiin yhteensä 856 km pituudelta. 
Stereokartoituskojein suoritettiin tiesuunnitel
-mien  pohjakarttojen piirtämistä n. 35 000 ha 
 alueelta sekä tiesuunnitelmien runkomittauksiin 
liittyviä sivumittauksia kaikkiaan 4 700. 
Tiesuunnittelukohteiden suunnitelman laatimi-
seen liittyviä tietokonelaskentoja suoritettiin  n. 
800 tiekilometrin osalta. 
Moottoritiesuunnitelmia vahvistettiin vuoden 
kuluessa 29 km, maantiesuunnitelmia 1 010 km 
 ja  paikallistiesuunnitelmia 120 km. Yksityisten
teiden liittymäsuunnitelmia vahvistettiin n. 90. 
 Maisemanhoitosuunnitelmia  laadittiin tärkeimmil
-le  teille sekä pysäköimis- ja levähdysalueille.  
Yhteensä 240 asema- ja rakennuskaavaa tai 
 kaavanmuutosta  tarkastettiin ja annettiin niistä
lausunto.  
suunnitelmia vahvistettiin siltaosaston esittelystä 
 80.  Nämä jakaantuivat piireittäin maanteiden  ja
 paikallisteiden  osalle seuraavasti: 
Piiri 	 Maantiet 	 Paikallistiet  
kpl km 
R 	S 
1 000 mk  % kpl km 
A 
1 000 mk 
S % 
Uusimaa 2 1.62 4523 79.0 5 1.71 1 681 51.5 
Turku 4 3.70 1 950 21.0 3 0.95 492 68.3 
Häme 2 3.42 2425 26.0 3 0.37 370 72.2 
Kymi 1 0.64 97 27.4 2 0.18 80 90.0 
Mikkeli - - - - 3 1.05 374 32.4 
Pohjois- 
Karjala 5 2.28 760 60.7 1 0.40 106 59.5 
Kuopio 3 2.22 3 267 52.6 3 0.43 200 74.0 
Keski -Suomi 2 0.78 310 40.0 2 0.52 409 78.7 
Vaasa 6 4.15 2613 59.7 - - - - 
Kesk 
Pohjanmaa  1 0.54 150 50.0 4 5.17 1 715 61.9 
Oulu 3 1.48 442 57.0 9 4.32 1 586 55.8 
Kainuu 6 2.09 1 057 50.4 2 0.26 83 64.8 
Lappi 5 0.99 631 60.0 3 0.26 204 79.0 
Koko maa 40 23.91 18 225 53.5 40 15.62 	7 300 59.7 
R = Tienparannusten arvioidut kokonaiskustannukset yh-
teensä 
S = Varsinaisten siltakustannusten %-osuus kokonaiskus-
tannuksista 
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4.4 GEOTEKNINEN SUUNNITFELU 
Maatutkimustoimiston tehtäviin kuuluu kaikkien 
 tie-  ja vesirakennuslaitoksessa tai sen toimeksi-
annosta laadittujen tierakenteiden geotekninen 
 tarkastus sekä  siltoihin, taloihin ja lentokenttiin
 sekä  vesirakenteislin liittyvien taitorakenteiden
perustamissuunnitelmien laadinta, ohjaus ja tar-
kastus. Rakennustyön aikana  on lisäksi suori-
tettu töiden geoteknistä valvontaa. 
Maatutkimustoimistolla on tehokkaita koneel-
usia maa- ja kalliokairausyksiköitä sekä seismi-
siä luotauskalustoja, joiden avulla palvellaan pu-
rikonttoreiden erikoistarpeita.  
Geoteknisiä 	tehtäviä 	hoitaessaan 	maa - 
tutkimustoimisto suoritti mm. 1 290 erillistä kan-
tavuus-, pohjavahvistus- ja materiaaliselvitystä ja 
 antoi niiden perusteella lausuntonsa.  Tiesuunni-
telmia tarkastettiin yhteensä 357. Näiden suun-
nitelmien yhteispituus oli 1 545 km.  
Perustusten ja maarakenteiden osalta tarkas-
tettiin siltasuunnitelmia 145, jonka lisäksi suori-
tettiin konsultointia siltojen  perustamiskysymyk-
sistä. 
4.5 LABORATORIOT 
Tie- ja vesirakennushallituksen keskuslaborato
-non  ja siihen liittyvän Uudenmaan piirin labora-
torion lisäksi oli toiminnassa 12 kiinteätä tie- ja 
vesirakennuspiirin keskuslaboratoriota ja 2 kes-
kuslaboratoriotyyppistä kenttälaboratoriota  sekä 
varsinaisia kenttälaboratorioita 123, jotka toimi-
vat yhteensä 258 työkohteessa. Laboratorioissa 
tutkittiin yhteensä 111 471 näytettä ja tehtiin 
 266 260  erillistä määritystä. 
Laboratorioissa tutkitut näytteet sekä näytteistä tehdyt ana-
lyysit. 
4.6 KONESUUNNITFELU 
Kone- ja varasto-osaston toimesta on laadittu 
erilaisia valaistussuunnitelmia. Tievalaistussuun-
nitelmia, sähköistys- ja valaisinpylväs- sekä port
-taalisuunnitelmia  on tehty Helsingin Tuusulan 
moottoritietä, Helsingin -Jorvaksen moottoritietä, 
Seinäjoen moottoritietä, valtatietä no 6 välillä Ta-
pavainola-Selkäharju sekä Jämsä-Jämsänkoski 
tietä varten. Samoin laadittiin eräitä risteysvalais-
tussuunnitelmia.  
Lisäksi laadittiin Uimasalmen sillan koneisto-, 
 sähkölaite-  ja valaistussuunnitelmat sekä kolmen
 tiemestaripiiritukikohdan  ja kolmen kalliosiilon
sähköistyssuunnitelmat.  
5. Rakennustoiminta  
5.1 TIERAKENNUS- JA PARANNUSTYOT 
Keskeneräiset ja aloitettavat työt 
Vuoden 1970 lopussa oli keskeneräisiä työkoh-
teita 467. Kaikkiaan oli teitä rakenteilla 4460 km, 
 jonka lisäksi niihin kuuluvia  liittymäteitä 640 km.
 Keskeneräisten  töiden yhteen laskettu kustannus-
arvio nousi nykyisen hinta- ja palkkatason mu-
kaan 2.54 mrd. markkaan. Vuoden 1971 työohjel
-man  mukaan aloitetaan 70 uuden maantietyön ja 
 30  paikallistietyön rakentaminen. Tämän lisäksi
tulee työn alle 40 pienehkön tietyön aloittaminen 
sekä liikennekelpoisuuden ja liikenneturvallisuu-
den lisääminen n. 60 kohteessa. 
Valmistuneet työt, 926 km 
Yhteensä otettiin teitä yleiselle liikenteelle  926 
km. Näistä oli 
- maanteitä liittymineen ............... 801 
 - paikallisteitä Ilittymineen ............101
 - siltatöihin  liittyviä teitä .............. 24 
 Tierakennustöistä  suoritettiin omana työnä 60  %, 
osaurakoina 25 % ja kokonaisurakoina 15  %. 
Työntekijöiden kokonaismäärä vaihteli  10000 
 ja  16000 välillä. Työvoiman huippuvahvuus oli
helmi - maaliskuussa 13000 työntekijää. Tämä 
oli kuitenkin n. 7 000 työntekijää pienempi kuin 
edellisen vuoden vastaava luku.  
1 -rakennuskauden työntekijämäärä oli keski-
määrin 15000 työntekijää. Il- ja llI-rakennuskau-
della oli tierakennustäiden työvoimamäärä liki-
main tasainen eli n. 11 000 työntekijää. Töiden 
ajoittamisessa oli täten havaittavissa ai kaisem
-pun  vuosiin verrattuna entistä tasaisempi työvoi-
man käyttö ympäri vuoden. 
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Päällystystyöt, uutta päällystettä 2 550 km 	 Vuosina 1963-1970 valmistuneet vesistö- ja maasillat (ris- 
teys-, ylikulku- ja alikulkusillat sekä alikulkukäytävät). 
Uutta päällystettä tehtiin yhteensä  2 550 km, joka 
oli 176 km enemmän kuin edellisenä vuonna. Tä-
mä alitti kuitenkin huomattavasti vuosien  1961 
 ja  1962 huippulukemat. Kylmäpäällysteistä teh-
tiin omana työnä 70 % ja loppu 30  %  teetettiin 
urakoitsijoilla, kun sen sijaan kuumapäällyste-
töistä 88  %  teetettiin urakoitsijoilla ja vain 12  % 
 suoritettiin omana työnä. Tiestöstämme oli vuo-
den lopussa 7 455 km kestopäällystettyjä teitä 
 ja  öljysoralla tai bitumiliuossorapäällysteellä va-
rustettuja teitä yhteensä 14974 km. 
Käytetyt määrärahat, 425 milj, markkaa 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen tie- ja siltaraken-
nustöihin käyttämät määrärahat vuosina 1968 - 
 1970  ilmenevät alla olevasta taulukosta. 
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Varsinaiset 	Si irtola 	Työllisyys 	Yhteensä 
Milj, mk 
1968 ..... 442.0 	20.4 	32.2 	494.6 
1969 ..... 390.1 17.8 50.7 458.6 
1970 ..... 349.6 	17.2 	57.8 	424.6 
Siirtolamäärärahoja 	on 	käytetty 	tietöihin 
Uudenmaan, Turun ja Hämeen tie- ja vesiraken-
nusplirien alueella. 
Maailman pankin tielainat 
Maailman Pankki myönsi 1960-luvun puolivälissä 
Suomelle kaksi tielainaa yhteismäärältään 48.5 
 milj,  dollaria moottoriteiden ja päällysteiden ra-
kentamiseen. Tämän lainan avulla kohennettiin 
tieverkkoa ja kehitettiin menetelmiä, joilla teitä 
rakennetaan ja rakennutetaan. Vuoden 1971 hel-
mikuussa Maailman Pankki myönsi Suomelle Ill 
 tielainan,  13 milj. dollaria, Helsingin-Landen
moottoritien välin Tattariharju - Järvenpää ra-
kennustyön sekä vuonna  1971 tehtävien tienpääl-
lystystöiden rahoittamiseen. 
Maailman 	Pankin 	lainaohjelmaan 	kuulu- 
vat päällystystyöt edustavat n. 2/3 kuluvan vuo-
den kuumapäällystystöistä. Uudenmaan, Turun, 
Hämeen, Kymen, Oulun ja Lapin tiepiirit ovat tä-
män ja kansainvälisen kilpailun kohteina.  
5.2 SILTA JA LAUTTATYOT 
 Uusia siltoja valmistui  202 
Rakennusaineen puolesta jakaantuivat vuonna 
 1970  valmistuneet sillat seuraavasti: 
1966 	1967 	1968 	1 
Sillan rakenne Lukumäärä Pituus 
m 
Pinta -ala 
 m2 
Teräsbetonisia 	siltoja 145 4641 46 486 
Teräksisiä 	siltoja 18 1 070 9012 
Puusiltoja 	.......... 39 583 3124 
Yhteensä 	.......... 202 6 294 5.8 622 
Huomattavimmat vuoden aikana valmistuneet 
työt 
Huomattavimmista vuonna 1970 valmistuneista 
silloista mainittakoon: 
Särkänsalmen silta Naantalin - Rymättylän 
maantiellä Naantalin ja Merimaskun kuntien ra-
jalla. Silta on 5-aukkoinen teräsbetonikantinen 
teräksinen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispi-
tuus on 237.6 m ja hyödyllinen leveys 8.5 m. Sil-
lan jännemitat ovat: 35.0 + 50.0 + 55.0 + 50.0 
 +  35.0 m.  
Pakurlan silta Tammisillan - Kriivarin maan-
tiellä Paimiossa. Silta on 5-aukkoinen teräsbeto-
nikantinen teräksinen jatkuva palkkisilta, jonka 
kokonaispituus on 194.4 m ja hyödyllinen leveys 
 10.5 m.  Sillan jännemitat ovat: 32.0 + 40.0 + 
 40.0  + 40.0 + 32.0 m. 
Vaalankurkun silta Hautakankaan - Vaalan 
maantiellä Vaalassa. Silta on 4-aukkoinen teräs-
betonikantinen teräksinen jatkuva palkki-
silta, jonka kokonaispituus on 182.9 m ja hyödyl-
linen leveys 12.5 m. Sillan jännemitat 
 ovat:  24.0 + 60.0 + 60.0 + 24.0 m.  
Ammäkosken silta Varkauden - Joensuun 
kantatiellä Varkaudessa. Silta on 6-aukkoinen te- 
räsbetoninen jatkuva laattasilta, jonka kokonais-
pituus on 123.6 m ja hyödyllinen leveys 10.0 + 
 4.5 m.  
Kivikon liittymän silta Helsingin - Landen 
moottoritiellä Helsingin kaupungissa. (Kaikkiaan 
 on  liittymässä 12 siltaa). Silta on 10-aukkoinen
jännitetty teräsbetoninen jatkuva laatikkopalkki-
silta, jonka kokonaispituus  on 224.0 m ja hyödyl-
linen leveys 7.0 m. 
Neljälle lauttapaikalle valmistui vuonna 1970 
 silta korvaamaan paikalla aikaisemmin liikennet-
tä välittäneen lossin. Edellä mainitun Särkänsal
-men  sillan lisäksi rakennettiin Kapustasalmeen 
Haukivuoren - Porsaskosken maantielle Hauki- 
vuoren kunnassa teräsbetoninen jatkuva laatta- 
silta, jonka kokonaispituus on 65.6 m ja hyödylli-
nen leveys 6.5 m. 
Tenniöön Savukosken - Kotalan maantielle 
Sallan kunnassa 3-aukkoinen teräsbetoninen jat-
kuva palkkisilta, jonka kokonaispituus  on 63.6 m 
 ja  hyödyllinen leveys 6.5 m. 
Pulkkilansalmeen Vääksyn - Sysmän maan-
tielle Asikkalan kunnassa 3-aukkoinen teräsbeto-
ninen jatkuva laattasilta, jonka kokonaispituus on 
47.2 m ja hyödyllinen leveys 8.5 m. Kyseinen sil-
ta korvaa vuonna 1969 valmistuneen Karisalmen 
riippusillan kanssa Pulkkilansalmen lossin.  
Lauttapaikkojen lauttavälit 1. 1. 1971 
U Lautat Lautat  maanteillä paikallisteillä  
44- 	101- 201- 301- 401- 501- 601- 	701- 801- 	iUUU 
100 	200 	300 	400 	500 	600 	700 	800 1000  
Lauttaväli metreinä  
Kpl 
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Lauttojen kantavuudet 1. 1. 1971 
fl  Lautat 	Lautat maanteillä 	paikallisteillä 
9 	12 	15 	20 	30 	33 	38 45 53 60 90 120 130  
Tonnia 
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5.3 TIENPITOON LIITTYVÄT TALON- 	 jauksia varten oli menoarviossa osoitettu 0.8 milj. 
RAKENNUSTYOT 	 markkaa, minkä lisäksi lämmityslaitteiden uusi- 
miseen saatiin erillismääräraha. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen hallinnassa oli 1 1. 
1970 tienpitoon liittyviä kiinteistöjä omilla ton- 
teilla 516 ja vuokratonteilla 90. Raken- 
nuksia oli kaikkiaan 1 650 yhteistilavuudel-
taan 1 220 000 m 3 . 
Kandeksan uutta tukikohtaa valmistui 
Vuoden aikana valmistuivat Savitaipaleen, Harto
-Ian,  Asikkalan, Oravaisten, Myrskylän, Sipoon, 
Suonenjoen ja Laihian tiemestaripiirien tukikoh-
dat. Lisäksi suoritettiin laajahko saneeraus- ja 
 laajennustyö  Sulkavan, Someron ja Hankasal-
men tiemestaripiirien tukikohdissa. Valmistunei-
den rakennusten yhteistilavuus oli 43 690 m 3 . 
Kunnossapitokoneiden kylmiä erillisiä konesuo-
jia rakennettiin Turun, Hämeen, Mikkelin, Poh-
jois-Karjalan, Kainuun ja Lapin piireihin. 
Vuoden lopussa oli rakenteilla kolme uutta tu-
kikohtaa ja yhden tukikohdan saneeraustyö 
käynnissä. Lisäksi oli rakenteilla Turun piirin 
 11 200 m3 suuruinen keskusvarasto. Rakennus-
työt rahoitettiin menoarviossa sekä kandessa  Ii
-sämenoarviossa  tarkoitukseen myönnetyllä 3.8 
 milj, markan  määrärahalla. 
Pienoismalli VeeIin tiemestaripiirin tukikohdasta. 
Vuosikorjauksissa keskeisinä LVI-laitteiden 
uusimiset 
Tavanmukaisten vuosikorjauten ohella jatkettiin 
kiinteistöjen ämmityslaitosten uusimisia. Kaik-
kiaan 21 kiinteistöä varustettiin öljylämmityslait
-tein.  Merkittävimmät työkohteet olivat Kymen
piirikorjaamo sekä Mikkelin, Kainuun  ja Lapin 
 piirikorjaamo-  ja keskusvarastoalueet. Vuosikor-
Tonttiala kasvoi 14 hehtaarilla 
Uusia tontteja tai lisäalueita ostettiin viisi, yh-
teispinta-alaltaan 8.1 ha, minkä lisäksi vaihdossa 
 tai  lahjoituksina saatiin kolme tonttia, joiden yh-
teispinta-ala oli 5.9 ha. 
Talonrakennustoiminta  väheni 
Talonrakennusalalla vallinnut korkeasuhdanne 
aiheutti työvoiman vilkasta kysyntää  ja palkka-
kustannusten kohoamista, jonka seuraamusvai-
kutukset tuntuivat myös tie- ja vesirakennuslai
-toksen  talonrakennustöissä. Tasatakseen  työvoi-
man kysyntää valtio nimittäin supisti omaa ta
-lonrakennustuotantoaan  ja niinpä tienpitoon liit-
tyvien uudisrakennusten rahoittamiseenkin saa-
tiin vain 61  %  edellisen vuoden määrärahasta. 
Tukikohtien sekä erillisten konesuojien puute 
 on  edelleen tuntuva. Niukat tonttimäärärahat  vii
-västyttävät rakennusohjelmien  toteuttamista
etenkin kaupunkien ja niiden ympäristöjen tie
-mestaripiireissä.  
6. Kunnossapitotoiminta 
Tie- ja vesirakennuspiirit on kuntien ja kuntaryh
-mien  jakoa noudattaen jaettu tiemestaripiireihin,
joita tällä hetkellä on yhteensä 175. Hoidettavaa 
 tietä  on tiemestaripiiriä kohden keskimäärin 414
km. Päällystettyjen teiden osuus oli n. 30  %  kun-
nossapidettävän tieverkon pituudesta ja kunnos-
sapidon käyttämät määrärahat 220 milj, markkaa. 
6.1 VARSINAINEN KUNNOSSAPITO 
Varsinainen kunnossapito sisältää paitsi itse tei-
den myös teillä olevien laitteiden ja rakenteiden 
kunnossapidon. Lisäksi tähän kuuluu  mm. polku- 
teiden, erityisten talviteiden, erillisten polkupyö-
räteiden ja jalkakäytävien, tienpitoaineiden otto- 
paikkojen sekä tienpitoon liittyvien kiinteistöjen 
 ja  rakennusten kunnossa- sekä puhtaanapito. Eri-
tyisinä kunnossapitokohteina on myös mainitta-
va yleisillä teillä olevat sillat, joita  1. 1. 1971 oli 
 9 298  sekä lauttapaikat lauttoineen, joita samana 
ajankohtana oli 109. 
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Lauttapaikkojä oli yleisiilä teillä 1. 1. 1 971 kaikkiaan 109. 
Varsinainen kunnossapito jakautuu kesä- ja 
 talvikunnossapitoon.  Tyypillisiä kesäkunnossapi-
totehtäviä ovat mm. sorateiden pinnan hoitoteh-
tävät,  mihin kuuluvat poiskuluneiden aineiden 
korvaaminen uusilla, pölynsidonta  ja pinnan ta-
saus, tiealueella olevien nurmetusten ja istutus-
ten hoito sekä ajoratamerkintöjen kunnossapito 
 ja  uusimistyöt. Viime vuosina on kuitenkin tie -
päällysteiden korjaustoiminta muodostunut erit-
täin vaativaksi kunnossapitotehtäväksi. 
Tiepäällysteiclen korjaustoiminta  
Päällystettyjen teiden kulumiseen vaikuttavat no -
peuttavasti liikennemäärien lisääntyminen ja 
 nastarenkaitten  yleistynyt käyttö. 
Kauttaaltaan kuluneen päällysteen korjaus ta-
pahtuu päällystämällä tie uudelleen. Vilkasliiken-
teisimmillä teillä tämä joudutaan suorittamaan 
kolmen—neljän vuoden väliajoin.  
Tien käyttäjien kannalta ovat päällysteessä 
esiintyvät reiät, epätasaisuudet  ja murtumisvau
-riot  epämiellyttäviä. Näiden ennaltaehkäisemi-
seksi ja korjaamiseksi on tie- ja vesirakennuslai-
tos vuonna 1970 hankkinut lisää kalustoa, mm. 
valuasfaltinkeittimiä, joilla valmistetulla kuumalla 
massalla reikien paikkaus on mandollista myös 
talvisin. Reikien korjaamiseen käytetään lisäksi 
olosuhteista riippuen erilaisia kylmiä  ja kuumia 
paikkausmassoja. Halkeamien korjaus tapahtuu 
bitumilla juottaen. 
Sivuojat  avataan keväällä tien rungon kuivumisen edista-
miseksi. 
Talvikunnossapidolle olennaisimpia  töitä ovat 
 lumen  auraus, talvihöyläys ja liukkaudentorjunta. 
 Näistä viimeksimainittu, mikä kuitenkaan ei vas-
toin yleistä käsitystä ole lakisääteinen tehtävä, 
 on  viime vuosina saanut runsaasti huomiota
osakseen yleisön ja eri järjestöjen taholta tie- ja 
 vesirakennuslaitoksen  siirryttyä eräillä kesto-
päällystetyiflä teillä pelkän suolan käyttöön liuk-
kaudentorjunnassa.  
- 
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Korjausryhmä paikkaamassa kestopäällysteeseen  syntyneitä 
reikiä. 
Oljy- ja bitumiliuossoramassan valmistamista 
varten tie- ja vesirakennuslaitoksella on 15 omaa 
öljysorakoneistoa. Vuonna 1970 näiden tuotan-
nosta, n. 1 milj. massatonnista, likimain puolet 
käytettiin mainittujen päällysteiden korjaustoi-
mintaan. Oljysoramassaa voidaan valmistaa va-
rastoon, mistä sitä käytetään tarpeen mukaan 
päällysteiden korjauksiin. 
Ottamatta huomioon päällysteiden uusimisia 
käytettiin mainitunlaiseen korjaustoimintaan kun-
nossapitovaroja n. 15 milj. markkaa. 
Lisäksi tienpäällysteiden korjaamiseen käyte-
tään eräitä erikoismenetelmiä, joista tässä mainit-
takoon emulsiolietepintaus. Tällä tarkoitetaan 
paksua, tervaa muistuttavan bitumiaineen, hieno-
rakeisen kiviaineksen, veden ja erään lisäaineen 
seosta, mikä levitetään erikoiskoneistolla kulu-
neen päällysteen pinnalle 2-5 mm vahvaksi ker- 
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rokseksi. Emulsioliete kovettuu tiellä 1/2-2 tun-
nin kuluessa. Kyseisellä menetelmällä vahvistet-
tiin vanhoja päällysteitä lentokentillä suoritetut 
työt mukaanlukien yhteensä 925 000 m 2 . 
Li ukkaudento rj unta 
Tienpinnan liukkauden torjumisessa käytetään 
nykyisin kahta menetelmää. Toisessa menetel-
mässä lisätään tienpinnan ja ajoneuvon pyörien 
välistä kitkaa pelkän hiekan, suolahiekan  tai vesi-
hiekoituksen avulla. Suolahiekassa  (20-50 kg 
 suolaa yhtä hiekkakuutiometriä kohti) käytettävä 
suola parantaa hiekan tarttuvuutta tien pintaan. 
Toisessa, viimeksi käyttöönotetussa, menetel-
mässä liukkautta aiheuttava lumi-  ja jääkerros 
 pyritään poistamaan pelkän suolan avulla. Mene-
telmää ja työvälineitä on pyritty kehittämään jat-
kuvasti. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lunta 
ja jäätä sulatettaessa syntyvän sohjon poistami-
seen tarkoitettujen välineiden kehittämiseen. 
Tässä tarkoituksessa on järjestetty erilaisia tut-
kimuksia sekä kokeiluja. 
Suolaamattoman tien kokeilu. 
vaittu. Sen sijaan vähäisemmät liikennevahingot 
ovat mm. poliisiviranomaisten käsityksen mu-
kaan lisääntyneet. Onnettomuusmääriin  on vai-
kuttanut tiellä liikkujien lisääntynyt varovaisuus 
 ja  alentuneet ajonopeudet. 
Suolan käyttöä vastustavat jyrkimmin taksiau-
toilijat ja voimakkaimmin suolan kannalla ovat 
raskaampien ajoneuvojen, linja- ja kuorma-auton-
kuijettajat. 
Eräissä tapauksissa on tavaraliikenne siirtynyt 
käyttämään suotalla käsiteltyjä teitä, milloin reitin 
valintamandollisuuksia on ollut tarjolla. Tämä joh-
tunee eräistä vaikeissa keliolosuhteissa sattu-
ne i sta ruuhka a ntu mis i sta. Li u kka ud ento rj unta 
pelkällä hiekalla on todettu hankalaksi ja kalliik-
si, koska suolaton hiekka ei autojen aiheuttaman 
ilmavirran johdosta pysy vilkasliikenteisellä tiellä. 
Vertailuaineiston saamiseksi järjestettäneen 
kokeiluteillä tulevana talvena "normaalin" suo-
lankäytön yhteydessä vastaavanlainen tehostettu 
onnettomuus- ja kelitarkkailu. 
6.2 TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO 
Tehostettu kunnossapito käsittää sorapintaisten 
teiden päällystämistä öljy- ja bitumiliuossoralla 
 sekä näiden päällysteiden uusimista. Samalla pa-
rannetaan tien kantavuutta ja kuivatusta, korja-
taan kelirikkoisia tienkohtia, oikaistaan jyrkimpiä 
mutkia jne. Tällöin tien liikennöitävyys paranee 
 ja  samalla kunnossapitokustannukset alenevat. 
Kunnossapitovaroilla on öljy- ja bitumiliuosso-
rapäällysteitä tehty viime vuosina seuraavasti 
(sisältää myös uusimistöitä): 
Oljysora 	Bitumil iuossora 	Yhteensä 
km 
Suuri osa autoilijoista on jatkuvasti vaatinut 
suolan käytön lopettamista liukkaudentorjunnas
-sa.  Tämän vuoksi tie- ja vesirakennushallitus 
päätti kokeilla liukkaudentorjuntaa kokonaan il-
man suolaa talvikautena 1970-1971 tieosilla Hel-
sinki—Pori ja Turku—Hämeenlinna—Teuro-
Lahti. 
Kokeilun yhteydessä suoritettiin jatkuvasti ke-
liolosuhteiden, sään, onnettomuuksien  ja kunnos-
sapitokustannusten tarkkailua. Mielipiteitä suo-
laamattomasta tiestä tiedusteltiin n. 2 500 tien-
käyttäjältä. 
Lopullista tilastovertailua ei onnettomuuslu-
vuista vielä ole tehty. Merkittävää lisääntymistä 
ei vakavampien onnettomuuksien kohdalla  ha-  
1967 	............ 956 	327 	1 283 
1968 ............ 643 413 1 056 
1969 ............ 544 	223 	 767 
1970 	............ 545 235 780 
Kun tarkoitukseen osoitetut määrärahat ovat 
viime vuosina vähentyneet ja kun niitä tarvitaan 
enenevässä määrin loppuunkuluneiden öljy-  ja 
bitumiliuossorapäällysteiden uusimiseen, on van-
hojen sorapintaisten teiden varustaminen näillä 
päällysteillä jatkuvasti vähentynyt.  Tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen pyrkimyksenä on kuitenkin 
vaikuttaa tiemäärärahojen jakoon siten, että tätä 
toimintaa tulevina vuosina voitaisiin entistä voi-
makkaammin harjoittaa. 
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S S 	 S 	 S SS II Vesitiet ja vesuliikenne  
1. Tutkimus- ja kehitystyö  
KULJETUSTALOUDELLINEN TUTKIMUSRYHMA  
Vuonna 1967 toimintansa aloittanut kuljetustalou-
dellinen tutkimusryhmä on osallistunut Pohjois- 
Suomen satamien sijoittamista ja kehittämistä 
koskevaan tutkimukseen, jota koskeva Pohjois- 
Suomen satamatoimikunnan mietintö valmistunee 
vuoden 1971 lopulla. Tässä yhteydessä  ja mainit-
tuun tutkimukseen liittyen on tehty useita erillis-
selvityksiä, joista mainittakoon mm. operaatio- 
analyyttinen tarkastelu Pohjois-Suomen satamis-
ta (yhteistyössä VTKK:n kanssa) sekä selvitys 
aluskustannuksista. Näiden lisäksi  on suoritettu 
erillishankkeita koskevia kuijetustaloudellisia sel-
vityksiä sekä käynnistetty Järvi-Suomen vesitel
-den  liikenteellistä hyväksikäyttöä koskeva koko
naisselvitys ja kehitetty edelleen vesiteiden tilas-
tointia. 
VENESATAMATUTKIMUS 
Liikenneministeriön toimeksiannosta käynnistet-
tiin valtakunnallinen venesatamatutkimus, jonka 
tarkoituksena on mm. nykyisen venekannan ja 
venesatamien inventointi, venesatama- ja väylä- 
tarpeen selvittely ja niille asetettavat vaatimuk-
set, venesatamien hallinnon järjestely  ja valtion 
mandollinen osallistuminen venesatamien ja 
 väylien rahoitukseen. Tutkimus koskee veneily-, 
kalastus- ja ns. erikoissatamia, joita ovat mm. 
 luotsi-, merivartio-  ja saariston yhdysliikennesa-
tamat. Tutkimusten laatimisessa toimitaan yhteis-
työssä muiden intressiplirien kanssa. Työ valmis-
tuu syksyllä 1971. 
NIPPU-UITTOVAYLAN MITOITUSPERUSTEIDEN 
SELVITYS 
Pielisjoen 	nippu-uittoväylän 	rakentamisesta 
vuonna 1968 alkunsa saanut nippu-uittoväylän 
mitoitustutkimus jatkui kesällä 1970. Tarkoitukse - 
na oli saada yleiset mitoitusnormit nippu-ultto-
väylille. 
Mittaukset tehtiin yhtäaikaisia teodoliittiha-
vaintoja käyttäen. Tutkimukset keskittyivät Pieli-
sen Kelvän salmeen, jonka läpi kulkeneet nippu-
lautat ajoivat koelinjojen mukaan, samalla kun 
teodoliiteilla paikallistettiln hinaajan reitti ja lau-
tan muutamien pisteiden kulkuradat. Teodoliitti-
havainnot piirrettiin piste pisteeltä korteille, jol-
loin nippulautan käyttämä kulkuleveys eri olo-
suhteissa saatiin selville. 
Vuoden 1971 aikana lasketaan tehdyistä ko-
keista tietokoneella regressiomalli nippulautan 
vaatimasta väyläleveydestä. Leveyden selittäjinä 
käytetään mallissa mm. lautan kokoa, virtausolo-
suhteita, hinausnopeutta, hinaajan ajotapaa, hi
-nausvaijerin  pituutta, puutavaran laatua ja lautan 
kokoamistapaa sekä erilaisia kombinaatioita 
edellisistä. 
SISAVESIVAYLIEN MERKITSEMISEN 
KEHITAMINEN 
Syksyllä 1969 aloitettiin vesitieosastolla yhteis-
työssä Kuopion ja Pohjois-Karjalan piirien sekä 
Saimaan kanavan kanssa tutkimukset pysyväis-
luontoisen viittapoijun kehittämiseksi sisävesi-
väylien merkitsemistä varten. Poijuille asetetta
-vista  vaatimuksista tärkeimmät ovat hyvä ha
-vaittavuus,  kestävyys eri sääolosuhteissa, myös 
jäissä, lujuus mekaanisia rasituksia vastaan se-
kä mandollisuus kiinnittää poiju siten, että se ei 
siirry nippulauttojen tai jäiden mukana. Lisäksi 
poijuun on voitava sijoittaa valomerkki ja tutka-
heijastin. Kokeiltavaksi valittiin lujitemuoviraken-
teinen, puinen ja alumlininen poiju, joista viimek-
simainittua oli useita eri tyyppejä. Kokemukset 
osoittavat, että vaikeimmin ratkaistavat ongelmat 
ovat poijun riittävän luja klinnitys  ja värin säily-
minen sekä kestävän vilkkuvalosysteemin kehit-
täminen. Vuoden 1971 purjehduskauteen men-
nessä kehitetään prototyypit sekä valaisematon
-ta  lujitemuovipäällysteistä viittaa että alumiinis
-ta  valopoijua varten. Lujitemuovipäällysteiset  vii
tat otetaan koekäyttöön Pielisjoella ja alumiiniset 
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Lujitemuovinen viittapoiju Varkauden—Kuopion syväväylällä. 
VESITIETOIMIALAN PROSESSISELVITYS  
Työtä prosessiselvityksen laatimiseksi jatkettiin 
tavoitteena vesitien suunnittelu- ja rakennustoi-
minnan kartoitus siten, että selvitystä voidaan 
käyttää sekä informaatioon ja opetukseen että 
vesiteiden suunnittelun ja rakentamisen organi-
sointiin ja ohjelmointiin. Selvitystyö on saatettu 
pääpiirteittäin loppuun, mutta sitä jatketaan edel-
leen eräiltä osin ottaen huomioon ajankohtaiset 
vesitie- ja merenkulkuhallinnon keskittämistavoit -
teet. 
VESITIETOIMINNANHAARAN 
TAVOITEBUDJETOINTI 
Tavoitebudjetoinnin vaatimat suoriteryhmittelyt 
saatiin kattamaan vuoden 1970 loppuun mennes-
sä hallinnon suunnittelu, rakentaminen  ja kunnos-
sapito. 
Vesiteiden rakentamisen työnsuunriitteluohjeet 
saatiin valmiiksi. Kunnossapidossa jouduttiin 
sensijaan soveltamaan samoja ohjeita kuin ra-
kentamisessa. Vesiteiden suunnittelun toiminnan- 
suunnittelussa käytettiin vastaavia tie- ja silta- 
suunnittelun ohjeita.  
valopoijut Varkauden—Kuopion syväväylällä 
vuoden 1971 purjehduskaudella. Tutkimuksen tu-
loksia voidaan käyttää hyväksi väylien suunnit-
teluvaiheessa. 
MERIONNETTOMUUKSIEN SYIDEN 
ANALYSOINTI 
Suomen rannikkovesillä tapahtuneita onnetto-
muuksia koskeva selvitystyö aloitettiin vuonna 
 1970.  Tutkimuksella pyritään selvittämään mm. si-
tä, mikä osuus toisaalta väylällä  ja toisaalta muil-
la olosuhteilla tai inhimillisillä tekijöillä on ollut 
onnettomuuden syntyyn. Tutkimus valmistuu vuo-
den 1971 aikana. 
VYLIEN SUUNNITTELU 
Väylien suunnittelu kuuluu yleensä merenkulku- 
hallitukselle. Kuitenkin tutkimisen, suunnittelun 
 ja  rakentamisen vuorovaikutus on niin kiinteä, et-
tä myös lähinnä suunnittelun piiriin kuuluvia mi-
toituskysymyksiä on selvitelty vesitieosasto!la. 
Meriväyliin liittyvistä mitoituskysymyksistä  on 
 valmistunut kaksi raporttia. 
2. Suunnittelut&minta  
Varkauden—Kuopion syväväylätyön sekä Pielis-
Joen laiva- ja uittoväylätyön vaatimaa suunnitte-
lua jatkettiin. Varkauden—Kuopion syväväylällä 
valmistuivat Komminselän, Leppävirran ja Voi-
paanselän väylien ja Alajärven kanavan raken-
nussuunnitelmat. Joensuun kanavan osalta suun-
nittelu saatiin pääpiirteissään päätökseen. 
Muista suunnitelmista on mainittava Rautalam-
min reitillä suoritetut tutkimukset väylien paran-
tamiseksi 3.0 m syvyisiksi nippu-uittoa varten ja 
 alustavat suunnitelmat tällä reitillä olevan Kolun 
kanavan uudelleen rakentamiseksi. 
Kymijoen latvavesistössä on Keiteleellä ja Ki-
vijärven väylillä tehty tutkimus- ja suunnittelu- 
töitä tavoitteena 3 m väylästö. 
Vuoden 1970 aikana valmistui suunnitelma Ti
-kansalmen uittoväylän oikaisusta.  
Edelleen jatkettiin tutkimuksia Puhoksen syvä- 
väylällä sekä Rääkkylän Kivisalmen väylän oi-
kaisemiseksi suoritettavia tutkimuksia. 
Meriväylien parantamisohjelmaan liittyviä tutki-
mus- ja suunnittelutöitä suoritettiin yhdessä me-
renkulkuhallituksen kanssa Etelä-Suomen talvi-
väyläflä väyläosilla Utö—Hanko ja Haminan län- 
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Oulun syväsataman uusi yksikkötavaralaituri, jonka raken-
tamista valtio lainoitti vuosina 1967-1970 yhteensä 4.6 
 milj,  markkaa eli 56  % kokonaiskustannuksista. 
nuslaitos valvoi entiseen tapaan valtion avusta- 
mien ja lainoittamien satamien rakentamista. 
Vesiteiden talonrakennuksista  valmistui Pilpan 
kanavan kanavanhoitajan asuinrakennus. 
4. Käyttö 
Sisävesiliikenteessä sulutettiin 31 662 	laivaa, 
proomua ja venettä sekä 25 945 puutavaralaut-
taa. 
Saimaan kanavan käyttö selviää lähemmin ka-
navan kertomuksesta. 
5. Kunnossapito 
Maamme nykyinen vesitieverkosto käsittää kaik-
kiaan n. 12000 km merenkulkuhallituksen hoi-
dossa olevia yleisiä kulkuväyliä, joista 5400 km 
on meriväyliä ja n. 6 600 km sisävesiväyliä. Tä-
män lisäksi vesitieverkostoon kuuluvat tie- ja ye
-sirakennushallituksen  hallinnossa ja hoidossa
olevat kaivetut kanavat sekä erinäiset uittoväy
-lät,  jotka ovat uittajien kunnossapidettävinä. 
Tie- ja vesirakennushallituksen hoidossa on 
 kanavalaitokseen  kuuluvina Saimaan kanavan 
 (8  sulkua) lisäksi kaikkiaan 58 kaivettua kanavaa,
joista 25 on sulkukanavaa (38 sulkukammiota) ja 
 30  avokanavaa. Edelleen kuuluu kanavalaitoksel
-le 2  erillistä avattavaa siltaa. 
Edellä mainittujen kanavien yhteenlaskettu pi-
tuus on lähes 73 km. Kanavalaitoksen alueiden 
 pinta-ala on yhteensä 2 310 ha, josta Neuvosto-
liitolta Saimaan kanavaa varten vuokrattua aluet-
ta on 1 291 ha. 
Paitsi kanavia pidetään tie- ja vesirakennushal-
lituksen toimesta kunnossa myös muita yleisiä 
kulkuväyliä, joskin näitä toimenpiteitä  on tarvittu 
verrattain vähän. 
Saimaan kanavan sekä muiden kanavien ja 
 avattavien  siltojen käyttö- ja kunnossapitomenot
 olivat vuoden  1970 tilinpäätöksen mukaan n. 1.7
 milj.  markkaa. 
1 hevosvoima 
 vetää 	noin 
Vesiliikenteessä on pääoman, ihmistyön ja vetovoiman  
tarve suoriteyksikköä kohti pieni je vesitien kunnossa- 
pitokustannukset kilometriä kohti ovat vähäiset. 	 _____________________ 150 kg 	maantiellä 
. 
500 kg rautatiellä 
__________________________ 
4000kg laivassa 
20000 kg nippu- 
lauttana hinaten 
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III Lentoasemat ja lentoliikenne  
1. Lentoliikenteen kehitys ja sen 
 vaikutus toimintaan 
LIIKENTEEN KASVU JA LIIKENNEVALINEIDEN 
 MUUTTUMINEN 
Ilmaliikenteen kehitys on kaikkialla maailmassa 
ollut edelleen voimakasta. Kansainvälisten tilas-
tojen mukaan oli kasvuvauhti vuodesta  1969 vuo- 
teen 1970 henkilöliikenteessä n. 7  %  ja rahtilii-
kenteessä n. 10%.  
Meillä kasvuvauhti on ollut vieläkin no-
peampaa. Mainittuna ajanjaksona oli tämä hen-
kilöliikenteessä keskimäärin 23  %  sekä rahtilii-
kenteessä keskimäärin 18%. 
Leritokenttäkohtaiset liikennemuutokset  näky-
vät oheisesta kuvasta. Tämän lisäksi  on seuraa-
valla sivulla esitetty tietoja Helsingin lentoase-
man matkustajaliikenteeri kehityksestä. 
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ULKOM,AA,NJ LII/<NJTEE S 
DC -/0 DOUGLAS 30 
DC — 8 DOUGLAS 62 CC 
CAFIAS'ELLE SURER 
/<OflM.AAN LI <E N TEE: SA 
DC-S DOUGLAS 10 -lE 
CONV,AIR 440 HETROROL 
Helsingin lentoaseman matkustajaliikenne vuosina 1966-1970  
Kotimaan liikenne 	Kansainvälinen liikenne 	 Kokonaisliikenne 
Matkustajia 	Lisäys 	Matkustajia 	Lisäys 	Matkustajia 	Lisäys 
	
edelliseen edelliseen edelliseen 
vuoteen 	 vuoteen 	 vuoteen 
1966 	........................ 305 165 4 474883 11 780048 8 
1967 	........................ 354523 16 551 324 16 905847 16 
1968 	........................ 366383 3 581 458 5 947841 5 
1969 	........................ 434245 19 692506 19 1126751 19 
1970 	........................ 549743 27 845440 22 1395183 24 
Lisäys vuosina 1966-70 80 78 79 
jen voidaan katsoa määräävän lähiaikojen toimin-
nan. Näiden ongelmien on todettava koskevan 
 koko lentoasemaa,  kuten liikennealueita, raken-
nuksia, laitteita sekä kunnossapito-, palo- ja en-
siapukalustoa. Tämä kaikki on aiheuttanut sen, 
 että lähivuosien investointiohjelma keskittyy  jo
 voimassa olevien lentoasemien kehittämiseen. 
Ainoaksi uudeksi hankkeeksi voidaan katsoa 
 Tampereen  uusi lentoasema. Tämäkin tavallaan
korvaa nykyisen Tampereen lentoaseman, jota ei 
voida parantaa vastaamaan uuden lentokaluston 
osettamia vaatimuksia. 
FNNAIR OYN LENTOI<ONEIDEN NOPFUDEN JA MAT-
KUST,AJAMRIEN KEHrry.s VUOSINA 1947 — 197", 
ULKQF-IA..A,r-j LIII'<ENVEE.A 
NIAX. RAINO 
li2 -3 iZ.c'l 
5ooJ..,/h 
19&3 CONVAIR 440 LIE10000L 22 3 7' 
495k,.,/', 	(\________ 
196' '— " 	 DC-6 48 	27' 
1964 CARAVELLE SUPER 52.0* 
1969 DC-8 153.31 
965 k,,,/h 
7974 345 	 Dc-lo 24041 
6c0Y,frl.AAN LIII<E:NTEE:SS,A 
7947 — 	 Dc-s 	 72 0 
6Ook,//, 	
lTT8rTrm CONVAIR 440 7.IErPOPOL 	 22.3 
I 	
CARAVELLE SUPER 4* 5207' 
900 kR,//, 
917 	 DC - S 	 4/ 51 
4 MArKUSTAJ.AICAPASI 	 I 
* * AINOASTAAN OULUN, ROVANIEE7EN JA 
ICLIORION LI/ICENYEESS.JI 
Varsin huomattavaa liikennekasvua merkityk-
sellisemmäksi ovat kuitenkin muodostuneet lii-
kennevälineissä tapahtuneet muutokset. Lyhyes-
sä ajassa ovat mm. Finnair Oy:n sekä ulkomaan 
että kotimaan liikenteessä käyttämät lentokoneet 
muuttuneet. Lentokoneiden mitat ovat kasvaneet. 
Koneiden matkustajamäärät ja nopeudet ovat li-
sääntyneet sekä paino kasvanut. Merkittävänä 
tekijänä mainittakoon vielä näkyvissä oleva koti-
maan liikenteen muttuminen potkurikoneista 
suihkumoottorikoneiksi. 
Tämä kehitys, varsinkin muuttuva lentokalustc/, 
 on  tuonut useita uusia ongelmia, joiden ratkaisu-
Fl NNAIR OY N KAYTTAMIEN LENTOKONEIDEN  
KOON MUUTTUMINEN VUOSINA 1553 - 1974 
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KEHITYKSEN AIHEUTTAMAT 
LHIVUOSIEN TEHTAVAT 
Liikennealueet 
- klitoteiden päällysrakenteita on uusittava se-
kä osittain uudelleen rakennettava, niin että 
ne täyttävät nopeiden suihkumoottorilla va-
rustettujen lentokoneiden vaatimukset 
- kiitoteiden valaistus- ym. laitteita on täyden-
nettävä nopeiden lentokoneiden laskeutumi-
sen helpottamiseksi 
- asematasoja on Iaajennettava kasvavaa lii-
kennettä vastaavaksi sekä suurempien  lento-
koneiden liikenteen mandollistamiseksi 
- kunnossapitoa on tehostettava ja menetelmiä 
muutettava, jotta saavutettaisiin suihkukonei
-den  vaatima korkea kunnossapitotaso 
- liikenteen ja erityisesti suurempien koneiden 
aiheuttama ruuhkaliikenteen suureneminen 
aiheuttaa myös maanpuolen liikenteen kas-
vun ja lisää liikennealueiden tarvetta. 
Rakennukset 
- Helsingin lentoaseman matkustajamäärän ar-
vioitua nopeampi kasvu - liikennemäärä, jo-
ka on arvioitu saavutettavan vuonna 1976 
 saavutettiin  jo vuonna 1970 - sekä suurien
koneiden aiheuttama ruuhkaliikenteen mat-
kustajamäärän kasvu kiirehtivät matkustaja- 
asemarakennuksen Il rakennusvaihetta 
- Helsingin lentoaseman rahtiliikenteen voima-
kas lisääntyminen kiirehtii rahtiaseman rat-
kaisua 
- kotimaan liikenteessä lentokoneiden suuren - 
tummen kaksinkertaistaa hetkellisen matkus-
tajamäärän, jolloin pienemmille koneille mitoi-
tetut yleisötilat jäävät pieniksi ja niitä on laa-
jennettava. Tämä tarve esiintyy  jo mm. Oulun 
 ja  Turun lentoasemien kohdalla 
- lisääntynyt liikenne ja koneiden kasvanut no-
peus vaativat tehokkaampaa lennonjohtoa ja 
 lisääntyviä viestivälineitä sekä tämän seu-
rauksena uusia toimi- ja laitetiloja.  
Kalustohankinnat 
- suurentuneet lentokoneet ja lisääntyvä liiken-
ne vaativat kansainvälisten määräysten mu-
kaan tehokkaamman ja lukumääräisesti ny-
kyistä huomattavasti suuremman palo- ja en-
si apu kaluston 
- suihkukoneiden vaatima kunnossapitotaso 
edellyttää uusien tehokkaiden kunnossapito-
kalustojen hankkimista. 
Erillisen, mutta varsin huomattavan ja vaikean 
probleeman aiheuttaa yleisilmailuun urheilu-,  tak-
si ym. koneiden valtava lisääntyminen. Tämä tuo 
mukanaan ns. pienkenttätarpeen. Vaikka  ko. ky-
symys pyritään ratkaisemaan kunnallisella ja yk-
sityisellä linjalla, aiheuttaa se painetta myös il-
mailuviranomaisten työkentässä.  
2. Suunnittelutoiminta 
Lentoasemien liikennealueiden sekä talonraken
-nusten  suunnittelutoimmnta on tapahtunut käytet
tävissä olevien määrärahojen puitteissa sekä ra-
kennustöiden edistymisen edellyttämän aikatau-
lun ja laajuuden mukaan. Aikaisempien vuosien 
tapaan on lentokenttien liikennealueisiin liittyvät 
maarakennus-, kuivatus- ja valaistussuunnitel
-mat  sekä pienehköt talonrakennushankkeita kos
kevat suunnitelmat laadittu lentokenttäosaston 
omana työnä. Sen sijaan kaikki lentoasemien 
suuret ja vaativat talonrakennusten suunnittelu- 
tehtävät on annettu alaan erityisesti perehtynei
-den  arkkitehti- ja insinööritoimistojen tehtäväk
si. Merkittävimpmnä vuoden 1970 aikana suorite-
tuista liikennealueiden suunnittelutehtävistä voi-
daan mainita Helsingin lentoaseman rahtiasema-
tason suunnittelu sekä Utin lentokentän kiitotien 
peruskorjaussuunnitelma. Helsingin lentoaseman 
sivukiitotien jatkeiden suunnittelu jatkui edel-
leen, kompassmntasaustason suunnitelmat valmis-
tuivat, samoin kuin Malmin lentoaseman autojen 
 ja  työkoneiden säilytyssuojan piha- ja tiejärjeste-
lyihmn liittyvät suunnitelmatkin. Vuoden  1970 ai-
kana suoritetuista talonrakennusalan suunnittelu- 
tehtävistä saatettiin päätökseen Helsingin lento-
aseman ns. eteentyönnetyn palo-  ja säähavainto
-aseman, Vaasan lentoaseman tullivarastoraken-
nuksen sekä Rovaniemen lentoaseman kanden 
 2-perheen asuntorakennuksen suunnittelu. Uusi-
na suunnittelukohteina aloitettiin Helsingin lento-
aseman ilmailuviestmn huolto- ja korjaamoraken-
nuksen sekä kalliohiekkasiilon suunnittelu, Kuo-
pion lentoaseman paloasema- ja huoltorakennuk -
sen sekä työkonesuojan ja Oulun lentoaseman 
uuden matkustaja-asemarakennuksen suunnitte-
lutyöt. Lisäksi suoritettiin eri lentokenttiä koske-
via pienehköjä täydennys- ja muutossuunnittelu
-tehtäviä. Kantavuus-, melu-  ja korkeusrajoitus
-kysymyksistä suoritettiin tutkimuksia  ja annettiin
lausuntoja.  
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S 	•sS 'I V Vesustotyot ja vesistojen hoito 
1. Tutkimus- ja kehitystyö 
Keväällä 1970 yli vuoden kestäneen työn tulok-
sena valmistui vesistöosastolla muodostetun 
työryhmän toimesta vesistösuunnittelun mallioh-
jelma. Malliohjelman tarkoituksena  on toimia ye -
sistöihin kohdistuvan suunnittelun apuvälineenä 
 ja  se pyrkii antamaan entistä selkeämmän kuvan 
vesistöjen moninaiskäyttöön tähtäävästä suun-
nittelusta. Vesistösuunnittelu  on siinä jaettu kol-
meen tasoon: vesistötaloussuunnitteluun, yleis- 
suunnitteluun ja rakennussuunnitteluun. Kulle-
kin suunnittelutasolle on mm. laadittu toiminta- 
verkko tehtäväkuvauksineen. 
Hydrologinen toimisto on jatkanut entisessä 
laajuudessaan havainto- ja mittaustyötä perus
-tutkimustarkoituksiin kaikissa vesistöissä, joiden 
vesistöalue ylittää 200 km 2 sekä lisäksi monissa 
pienvesistöissä. Havainto- ja mittaustuloksia on 
 käytetty vesistöjä koskevia selvityksiä  ja lausun-
toja varten sekä tieteellisessä tutkimustyössä 
varsinkin hydrologisten ennustemenetelmien ke-
hittämisessä. Havaintoaineisto muokattiin suu-
rimmaksi osaksi koneellista tietojenkäsittelyä 
varten ja erilaisia ohjelmia on laadittu hydrologi-
sia tutkimuksia silmälläpitäen. Havainto-  ja mit
-taustyön automatisointiin  tähtäävien menetel-
mien kehittelyä jatkettiin.  
sineen vesioikeuteen. Samoin valmistui ja lähe-
tettiin vesioikeuteen Miekankosken nippu-uitto-
väylän parantamissuunnitelma, joka sisältää Lah
-naveden  sekä Tarha-, Juolas- ja Sarkaveden 
säännöstelyt. Pohjanmaan jokivesistöjen kohdal-
la pääpaino oli edelleen Kyrönjoen ja Kalajoen 
vesistöjen suunnittelussa. 
Etelä-Suomen vedenhankintaa koskevassa 
suunnittelussa keskityttiin lähinnä Helsingin 
alueen vedenhankintaratkaisun eli Päijänteestä 
tapahtuvan vedensiirron yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun ja muihin vedensiirron edellyttä
-mun  selvityksiin. Ohjelmassa oli myös vedensiir
-ron  vesilain mukaisen luvan hakeminen. Vesihal-
lituksen perustamisvaiheessa päättyi Päijänne
-tunnelin  suunnittelu valtion osalta ja työn jatka
mista varten siirrettiin aineisto valtioneuvoston 
luvalla asianomaisille toteuttajakunnille.  
2. Suunnittelutoiminta  
Edellisenä vuotena valmistuneen Unnukan—Kal-
laveden säännöstelysuunnitelman toteuttaminen 
Varkauden—Kuopion syväväylän valmistumisai-
kataulun mukaisesti edellytti vahinkoarvioiden 
tarkentamista yhteistyössä toimitusmiesten kans-
sa. Samanaikaisesti käynnistettiin tutkimukset 
Iisalmen reitin säännöstelyn muutossuunnitelman 
laatimiseksi. Kymijoen vesistön latvareittejä kos-
kevat Keiteleen ja Kiimasjärven säännöstely- 
suunnitelmat valmistuivat vuoden ensi puoliskol-
la ja lähetettiin hankkeita koskevine hakemuk- 
3. Rakennustoiminta 
Uusia vesistötöitä ei enää aloitettu, vaan sen si-
jaan keskityttiin keskeneräisten rakennustöiden 
loppuunsaattamiseen ennen niiden luovuttamista 
uudelle keskusvirastolle. Siikajoen vesistön 
säännöstelyyn liittyvä Uljuan tekoallas, Kalajoen 
vesistötaloussuunnitelmaan sisältyvät Settijär
-yen  tekoallas sekä Kyrönjoen vesistötaloussuun-
nitelmaan sisältyvä Pitkämön säännöstelyallas 
saatiinkin viimeistelytöitä vaille valmiina kevät-
tulviln mennessä käyttökuntoon. Pohjanmaan jo
-kiprojekteihin kuulumattomista  töistä mainitta-
koon samoin keväällä valmistunut Neulatammeri 
säännöstelypato Kiurujoen Saarikoskessa.  
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4. Käyttö ja kunnossapito  
Tie- ja vesirakennushallituksen hoidossa olleet 
vesistösäännöstelyt hoidettiin lupapäätösten ja 
säännöstelyille asetettujen tavoitteiden mukai-
sesti. Uusina säännöste!yinä otettiin kevättulvan 
alkaessa käyttöön edellä mainitut Uljuan, Setti-
järven ja Pitkämön tekoaltaat.  
5. Katselmustoimitukset ja 
 vesistöjen valvonta  
Vesilain mukaisia katselmustoimituksia suoritet-
tiin toimintavuoden alkupuoliskolla loppuun 25. 
 Tästä peruutettujen toimitusten osuus oli  7. Uu-
sia katselmuksia tuli suoritettavaksi vain 4. Kes-
keneräisten toimitusten määrä oli 30. 6. 1970 
 mennessä vähentynyt 160:een. Huomattavimmat 
valmistuneista katselmuksista koskivat Pitkäkos
-ken  ja Jalasjoen voimalaitoksia Pitkämön tekoal-
taalla, Mankalan ja Anjalankosken voimalaitok -
sia Kymijoessa sekä Sysilanden vesialtaan laa-
jentamista Paraisilla. 
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V Hallinto ja t 
1. Taloudellishallinnollinen 
kehittämistoiminta  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen taloudellishallinnol-
lisen kehittämistoiminnan päätavoitteena on pyr-
kiä parantamaan laitoksen toimintaedellytyksiä 
niin, että se voisi toteuttaa sille kuuluvat tehtävät 
entistä paremmin maan edun mukaisesti sekä ta-
loudellisesti, tehokkaasti ja tekniikan vaatimuk-
set huomioonottaen. 
Kehittämistyössä on jouduttu kiinnittämään eri-
tyistä huomiota 
- laitoksen johtamis-, suunnittelu-  ja laskenta- 
järjestelmiin johtamistapoja ja johtamisen 
apuvälineitä kehitettäessä 
- investointikohteiden kansantaloudellisen kan-
nattavuuden huomioonottamiseen toimenpi-
teiden ohjelmointijärjestelmiä kehitettäessä 
- henkilöstön kehittämiseen johtamistyössä ja 
 niissä uusissa tehtävissä, joita syntyy laitok-
sen toiminnan muuttuessa. 
Vuoden 1970 aikana on taloudellishallinnollis
-ta kehittämistoimintaa  suoritettu vuoden 1969 lo-
pulla muodostetun KEHTO -projektin puitteissa. 
Eri tehtävien osalta on noudatettu ryhmittelyä 
kuuteen ryhmään, joista kukin on muodostanut 
ns. pääprojektin. Ryhmittelyssä kuvastuvat johta-
misen eri osa-alueet. Projektien sisäinen tehtä-
väjako ja tehtävien sisältö on työn kuluessa kui-
tenkin jatkuvasti muuttunut ja täsmentynyt. 
Kehittämistyön eri vaiheissa on oltu kiinteässä 
yhteydessä Ruotsin tievi raston vastaavia kehit-
tämistehtäviä hoitaviin henkilöihin. Edelleen on 
 tutustuttu  useiden yritysten ja laitosten hallinnol-
listaloudellisten toimintasektoreiden kehitystu-
loksiin sekä Suomessa että ulkomailla. 
Taloudellishallinnollisen kehittämistoiminnan 
päätapahtumat ja aikaansaannokset on seuraa-
vassa kuvattu lyhyesti projekti ryhmittäi n. 
PROJEKTI 1. ULKOISTEN TOIMINTA-
EDELLYTYSTEN KEHITAMINEN 
Vuoden 1970 aikana on pyritty lisäämään laitok- 
sen vaikutusta niihin ulkoisiin tekijöihin, jotka  
luovat puitteita laitoksen toiminnalle sekä avaa-
maan lisää tiedotuskanavia laitoksen toimenpi-
teistä kiinnostuneisiin intressiryhmiin. Kehitys- 
tehtävissä on saatu aikaan entistä kiinteämpää 
yhteistoimintaa tie- ja vesirakennushallituksen ja 
ministeriötason välillä. Keskeisinä asioina ovat 
olleet mm. laitoksen organisaatiota koskevat ky -
symykset, tielaitosta koskevien ohjelmointi- ja 
budjetointijärjestelmien kehittäminen sekä revi-
siotoimen uudelleenjärjestelyyn liittyvät kysy-
mykset. 
Keskinäisen yhteistoiminnan varmentamiseksi 
muodostettiin syksyllä 1970 tie- ja vesirakennus
-laitoksen, liikenneministeriön, valtiovarainminis-
teriön ja työvoimaministeriön keskeinen yhteis-
työelin. Samasta ajankohdasta lähtien on liiken-
neministeriön edustaja seurannut kehitystoimin-
taa myös osallistumalla KEHTO-ryhmän toimin-
taa koordinoiviin kokouksiin tie- ja vesirakennus
-hallituksessa. 
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Työn tuloksena saatiin vuoden  1970 aikana so
-vituksi kehitystön edellyttämistä  tulo- ja meno- 
arvioon sekä erityismenoarvioon vuoden 1971 
 alusta tehdyistä välttämättömistä rakennemuu-
toksista sekä työohjelman ja sen tarkkailujärjes-
telmän  muuttamisesta tiedoiltaan kustannuspoh-
jaiseksi, jotta se saatiin asiallisesti yhdensuuntai-
seksi tavoitebudjetointijärjestelmän kanssa. 
Laitoksen henkilöstöä edustavien työmarkkina-
järjestöjen kanssa pidettiin kaksi järjestökokous
-ta  laitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämiskysy-
myksistä. 
PROJEKTI 2. TOIMENPITEIDEN OHJELMOINTI-
JRJESTELMAN KEHITTAMINEN  
Projektin tarkoituksena on suunnitella jatkuva 
järjestelmä, jonka avulla laitoksen suunnittelu-, 
rakennus- ja kunnossapitotoimenpiteet voidaan 
ohjelmoida siten, että ne huomioonottaen kan-
santaloudellisen kannattavuuden näkökohdat sa-
malla tuottavat parhaan liikennetaloudellisen tu-
loksen ja että ne ovat myös taloudellisesti toteu-
tettavissa. Vuoden 1970 aikana on pyritty lähem-
min kartoittamaan ohjelmointijärjestelmän eri 
 osa-alueiden tehtävät sekä selvittämään ohjel-
mointijärjestelmän asema laitoksen taloussuun-
nitteluun ja budjetointiln nähden. Työn tuloksena 
 on  syntynyt oheisen toimintaperiaatteita kuvaa-
van  kaavion mukainen ehdotus tienpidon ohjel-
mointijärjest-elmäksi. 
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PROJEKTI 3.  TOIMINNAN TALOUDELLISUUDEN 
 K EH  ITTAM IN EN 
Projektin päämääränä on kehittää laitoksen toi-
mintojen taloudellisuutta. Tähän päämääräänsä 
projekti pyrkii kehittämällä toisaalta eri vastuu- 
henkilöiden käyttöön tavoitejohtamiseen perus-
tuvia johtamismenetelmiä, toisaalta antamalla 
heidän käyttöönsä kustannustietoutta sekä toteu-
tumatietoina ja  taloudellisten standardien muo-
dossa että kehittämällä erilaisia taloudellisuuden 
mittausmenetelmiä. 
Pääprojekti  jakautuu osaprojekteihin 
- työnsuunnittelun ja tavoitebudjetointijärjes-
telmän kehittäminen 
- toiminnan taloudellisuustason mittausjärjes-
telmän kehittäminen 
- taloudellisuusstandardien  kehittäminen. 
Vuoden 1970 aikana varmistettiin tie- ja sil -
lanrakennuksen  sekä kunnossapidon toiminnan-
haaroilla käyttöönotetun työnsuunnittelu-  ja ta -
voitebudjetointijärjestelmän vakiintuminen  laati-
maIla uudet ohjeet, kouluttamalla jatkuvasti hen-
kilökuntaa ja tarkastamalla laadittuja työsuunni-
telmia ja tavoitebudjetteja  sekä raportteja. Vuo-
den aikana kehittämistoiminnan painopiste siirtyi 
yksittäisten hankkeiden työnsuunnittelun kehittä-
misesta yhä enemmän piirikokonaisuuksien  ja 
koko  laitoksen toiminnansuunnittelun kehittämi-
seen. 
Lentokenttien ja vesiteiden rakentamisen ja 
kunnossapidon  osalta kehitettiin työnsuunnitte-
lujärjestelmät ja laadittiin tarvittavat ohjeet sekä 
aloitettiin henkilökunnan koulutus. Hallinnon 
osalta uudistettiin vuoden 1970 alusta käynnissä 
oleva hallinnon tavoitebudjetointijärjestelmä.  Tie- 
suunnittelun osalta kehitettiin toiminnansuunnit-
telua ja tavoitebudjetointia päämääränä saada 
vuoden 1971  alusta tavoitebudjetointijärjestelmä 
käyttöön tie- ja siltasuunnittelussa.  
Toiminnan taloudellisuuden mittausjärjestelmä 
rakentamisen osalta kehitettiin niin pitkälle, että 
merkittävimpien työnvaiheiden tärkeimmät olo-
suhdetekijät ja kustannusten riippuvuudet niistä 
voitiin selvittää ja rakentaa näille työnvaiheille 
kustannusmallit. Koetyömaiden avulla testattlin 
kustannusmalleja. Vuoden lopulla aloitettiin  mit-
tausjärjestelmän atk-ohjelmien laatiminen. 
Taloudellisuusstandardien tehtäväkenttä selvi-
tettiln ja rajattlin  sekä jaettiin toiminnanhaarojen 
mukaan eri osa -alueisiin, jotka nimettiln omiksi 
alaprojekteikseen. Työntutkimukseen perustuvaa 
taloudellisuustandardien laadintatyötä suoritet-
tiin piirikonttorien ja järjestelytoimiston yhteis-
työnä ja vuoden aikana valmistui kaikkiaan  n. 100 
KAN NAT- 
TAVUUS 
TALOUS- 
SUUNNI- 
TELMA 
JA 
MENOAR-
VIOESITYS 
1/1 
35 
taloudellisuustandardia. Jälkilaskennan  antamien 
tietojen perusteella ryhdyttiin julkaisemaan ra -
kennuskausittain ns. kustannustietoja, jotka 
osoittavat tierakennuksen ja kunnossapidon to
-teutuneiden työnvaiheiden yksikkökustannukset 
 ja  suoritemäärät. 
Vuoden aikana julkaistiin 12 osaa sarjaan "Ta-
voitebudjetointi" kuuluvista ohjekirjasista. 
PROJEKTI 4. ORGANISAATION TUTKIMINEN 
 JA  VAIHTOEHTOSUUNNITTELU 
Työ on kohdistunut Laitoksen perusorganisaation 
kehittämiseen. Suunnittelun peruslähtökohdaksi 
hyväksyttyjen 'teesien mukaisesti tie- ja vesi-
rakennusiaitoksen organisaatio muodostuu tule-
vaisuudessa yleisjohdosta ja sen alaisuudessa 
toimivista keskushaHinnon ja piirihallinnon yksi-
köistä. 
Laitoksen organisatoorisen rakenteen  ja sen 
 toiminnan suunnittelussa  on lähdetty tavoitejoh
-tamisen  periaatteista. Uuden johtamistavan vai-
kutusta organisointiin kuvaavat seuraavat piiri-
hallinnon organisaatiosuunnittelun periaatteet 
- organisaatiorakenteen on sallittava kunkin 
työn läpiviennin tarkoituksenmukainen jatku- 
va organisointi 
- pyritään ryhmätyön hyväksikäyttöön, jolloin 
ryhmät muodostetaan ratkaistavien ongel- 
mien vaatimusten mukaisesti. Eri henkilöiden 
käyttö niissä tapahtuu pääasiassa tarvittavan 
taidon ja ammattitiedon mukaan, eikä niin-
kään arvon ja aseman perusteella. Johtaja toi-
mii pääasiassa koordinaattorina ja "kytken-
täelimenä" eri organisaatioiden välillä 
organisaatiorakenteen on mandollistettava 
piirikohtainen sovellutus piirin olosuhteista 
riippuen, toiminnan vaatima erikoistuminen, 
projektiluontoisten tehtävien läpivienti  pro
-jekteittain  johdettuna ja tarvittavaa asiantun-
temusta hyväksi käyttäen ja saman henkilön 
käyttö tarvittaessa samanaikaisesti sekä  pro-
jektin johtotehtävissä että erikoistehtävissä 
hänen sopivuutensa ja toivomustensa mu-
kaan. 
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Näillä periaatteilla on haluttu tähdentää sitä, 
että organisaatio on joustava yhteistyöjärjestel
-mä,  joka on luotu palvelemaan tehokasta toimin-
taa eikä pysyvästi kiinni lyöty kaava, jonka puit-
teisiin toiminta olisi andettava. 
Vuoden 1970 kuluessa valmistui ehdotus piiri- 
tason organisaatiosuunnitelmaksi, jossa esite-
tään vaihtoehtoisesti toteutettavissa olevaa orga-
nisaatiomallia. Edellä oleva kaaviopiirros kuvaa 
ehdotuksen vaihtoehtoa. 
Organisaatiotyön kulku käy lähemmin ilmi pur -
roksen esittämästä karkeasti ajoitetusta toiminta-
verkkokaaviosta. 
PROJEKTI 5. HENKILOSTOPOLITIIKAN 
 MÄÄRITTELY 
Projektissa keskityttiin projektin kokonaisohjel-
mointiln ja käynnistettiin eräät osaprojektit. Kah-
dessa neuvottelutilaisuudessa tie- ja vesiraken-
nushallituksen ylijohdon kanssa määritettiin hen
-kilöstöpoliittiset  yleistavoitteet. Näitä annettiin
kritiikin alaiseksi kandessa henkilökuntajärjes-
töille pidetyssä informaatiotilaisuudessa. Molem-
pien neuvotteluryhmien tilaisuudessa joulukuus-
sa julkistettiin projektiryhmän laatimat karkeat 
henkilöstöpoliittiset teesit pohjaksi osaprojektien 
jatkotoimenpiteille. Henkilöstöpolitiikan yleista-
voitteita ja teesejä esiteltiin eri koulutustilaisuuk-
sissa muille kehitystoimintaryhmille sekä tie- ja 
 vesirakennushallituksen  ja piirin eri johtotasoille
erikoisesti korostaen laitoksen ylijohdon hyväk-
symiä tavoitejohtamismenetelmiä. Hallintopäälli-
köiden systemaattinen koulutus ja tehostettu 
KEHTO-koulutusjärjestelmä aloitettiin. 
PROJEKTI 6. INFORMAATIOJÄRJESTELMAN 
 KEHITTÄMINEN 
Tässä kehitysprojektissa laitoksen informaatio- 
järjestelmä on käsittänyt eri esimiestasoilla tar-
vittavien tietojen koontia, tallettamista  ja eri käyt-
tötarkoitusten mukaista yhdistelemistä, asken -
nallista käsittelyä ja tulostamista koskevat tehtä-
vät. Kehittämistyön tarkoituksena on luoda näitä 
tarpeita palveleva yhtenäinen järjestelmä, jonka 
avulla eri lähteistä tulevat tiedot "saadaan kiin-
ni", käsitellyiksi ja edelleen tiedotetuiksi tarvitsi- 
joille. 
Työ on kohdistunut toistaiseksi pääasiassa si-
säisten laskentajärjestelmien kehittämiseen sekä 
niiden hoitamiseksi tarpeellisen atk-toiminnan 
suunnitteluun. 
Laskentatoimi  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen laskentatoimen ke-
hittämistyö, jonka tavoitteena on kustannuslas-
kennan yleisohjeiden vaatimuksia vastaavan si-
säisen faskentajärjestelmän aikaansaaminen, on 
 edistynyt pääosiltaan toimeenpanovaiheeseen. 
Vuoden 1970 kuluessa on sisäisen kustannus- 
kirjanpidon suunnitelma valmistunut  ja sen toi-
mintaa on osittain kokeiltu ottamalla laskennas-
sa huomioon oman kaluston käytöstä aiheutuvat 
kustannukset. Samoin on valmistunut suunnitel-
ma hallinnollisen pääkirjanpidon automatisoimi-
seksi. Uuden järjestelmän toteuttamiseksi vält-
tämättömät momenttijaottelun tarkistukset ja esi-
tystavan muutokset on otettu huomioon vuoden 
 1971  tulo- ja menoarviossa sekä erityismenoar-
viossa. 
Laskentatoimen kehittämisohjelmaan liittyvänä 
osatehtävänä on laadittu ehdotus tie- ja vesira-
kennuslaitoksen uudeksi tiliohjesäännöksi. 
Toteuttamisohjelman mukaisesti on uutta kus-
tannuspohjaista suunnittelu-, budjetointi-  ja val -
vontajärjestelmää ryhdytty tie- ja vesirakennus
-laitoksessa käyttämään asteittain vuoden  1971
 alusta lukien. 
ATK-toiminta 
Automaattista tietojenkäsittelyä on pyritty edel-
leen kehittämään pitäen tavoitteena  koko laitok-
sen tietojenkäsittelytarpeen kattavaa kokonais-
järjestelmää. Suunnittelussa on painopiste ollut 
tierekisterin ja henkilörekisterin luomistehtävis
-sä  sekä kustannus- ja tilirekisterien kehittämises
sä peruslaskennan tuloksena syntyvää konekie
-lista  tietoaineistoa käsitteleväksi kirjanpito- ja ra
portointijärjestelmäksi. 
Tietokoneajan käyttö lisääntyi vuodesta 1969 
n. 470 tuntia. Käytetty aika jakaantui toimialoit
-tam  seuraavasti: 
Tie- 	ja 	siltasuunnittelu 886 tuntia 
Kone- ja varasto-osasto 
- varastokirjanpito ym.  803 tuntia 
Tiera ken nusosasto 
- tavoitebudjetointi ym.  546 tuntia 
Tili- ja tarkastustoimisto 
- kirjanpito ym.  204 tuntia 
Järjestelytoimisto 
- erilaiset tutkimukset 104 tuntia 
Maatutkimustoimisto  32 tuntia 
Hydrologiset systeemit  77 tuntia 
Muut tehtävät 226 tuntia 
Käytetty koneaika yhteensä 	2 278 tuntia 
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Laitoksen tietojenkäsittely on hoidettu suurel-
ta osin keskitetysti Helsingissä siten, että vain 
 ensimmäiset peruslaskentatehtävät  on suoritettu
työmailla ja piirikonttoreissa. Tarkoitusta varten 
piirikonttoreihin on hankittu toimistotietokoneita. 
Tietojenkäsittelyn keskitys toisaalta pi i rikont-
toreihin ja toisaalta keskushallintoon  on aiheutta-
nut runsaan tiedonsiirtotarpeen, joka on toistai-
seksi tyydytetty "normaaleilla" kuljetustavoilla 
kuten posti, junat, lentokoneet. Nämä siirtomene-
telmät ovat kuitenkin eräiden raporttien käyttö-
tarkoitusta ajatellen liian hitaita. Atk-tekniikan 
kehittyminen tekee tulevaisuudessa mandollisek-
si tietojen siirron nopeammin kaukosiirtona. 
Peruslaskentatehtävien siirto toimistotietoko-
neille suoritettiin myös vuoden  1970 aikana. Jo-
kaiseen piirikonttoriin on perustettu laskentakes-
kus, jonka tehtävänä on ns. peruslaskentojen hoi-
to sekä toteutuneiden tietojen rekisteröinti. Las-
kenta- ja rekisteröinti tapahtuu Philips 352 -merk-
kisillä toimistotietokoneilla, jotka on varustettu 
reikäkortin lukijalla sekä kandella lävistimellä. 
Laskentakeskuksissa hoidetaan työmaatason 
palkkalaskenta, vuokrattujen autojen  ja työko- 
neiden tilityslaskenta sekä oman kaluston käy-
töstä aiheutuvien kustannusten laskenta. Työ- 
maat ja vastaavat toimintayksikät ilmoittavat tie-
tyin väliajoin tilikauden aikana kaikki näihin las-
kentoihi n liittyvät päivittäiset tapahtumatiedot 
laskentakeskukseen, jossa laskenta suoritetaan 
tietojen rekisteröinnin yhteydessä. 
Tilikausittain tulostetaan työmaakohtaiset palk-
kaluettelot, auto- ja konetilitykseen liittyvät pos-
tisiirtokortit sekä sisäisen kustannuskirjanpidon 
muistiotositteet. Jokaisesta tapa htumasta läviste-
tään rekisteröinnin yhteydessä ns. kustannustie-
tokortti, joka sisältää tavoitebudjetoinnissa ja 
kustannusana lyyseissä tarvittavat tiedot. Kustan-
nuskortit lähetetään tilikausittain Helsinkiin atk- 
käsittelyä varten. 
Vuoden 1970 päättyessä hoidettiin laskenta- 
keskuksissa n. 18000 henkilön palkkalaskenta 
sekä n. 9 000 koneen ja auton tilityslaskenta tai 
 sisäinen laskutus. Palkkalaskentajärjestelmä tul-
laan myöhemmässä vaiheessa laajentamaan si-
ten, että se käsittää myös piirikonttoreissa toimi-
van henkilökunnan palkkalaskennan.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen koneellinen työmaalaskenta (palkanlaskenta, autotilityslaskenta ja konettlityslaskenta) 
Vaihe 1  Vaihe 2 
Atopaivhlista - 
nkOyltflJ 
ilmoitus 
Työn TyOilnrOitUs 
johto 
Peru stOSite 
- PäioittOin tai 2-3 	kertaa tilikaudessa - 
[:__J 
 II Työnnaa. 7aa/ :tt0 	
:tain 
- 3-5 kertaa 	titikaudesSa - 
hps 352 
PhilipS 352 	2-5 kertaa 	Tilikauden 
t,likaudessa 	topussa 
'•'\ [ 
Rekrikontt 
— 
Ja__} 
jaIuetIo 
Päiuäkirja 
nnu 	r 	 i K st 	skott 
- kustaflflUstuflfluS 
• myarS Nottokortti 
• kustannus 
1 	tai 2 kertaa 	tilikaudessa 
Suorile- Henkilö 
ja kust, rek. 
ATK rek. 
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2. Hallintotoiminta 
Hailintotoimista huolehtiva hallinto-osasto käsit-
telee tie- ja vesirakennuslaitoksen yleiset hal-
linnolliset, lainopilliset ja lainsäädännölliset asiat 
 sekä virkojen  ja toimien perustamista, viran ja
 toimen haltijain nimittämistä, siirtoa, virkavapaut
-ta,  eroa ja kurinpitoa, palkkauksen perusteita  
matka-apurahoja, työoikeutta, sosiaalista huoltoa, 
oikeudenkäyntejä sekä maa- ja vesialueiden 
 hankkimista koskevat  asiat. Hallinto-osastossa
 on  yleinen toimisto, lainopillinen toimisto ja
maanlunastusasiaintoimisto sekä tilapäisenä työ-
oikeusasiaintoimisto. 
YLEINEN TOIMISTO 
Yleinen toimisto valmisteli mm. tie- ja vesiraken-
nuslaitoksesta annettavat lait ja asetukset sekä 
työjärjestystä ja ohjesääntöä koskevat asiat. Toi-
misto antoi lausuntoja viranomaisille alaansa liit-
tyvistä asioista, ja käsitteli suurimman osan vir-
kasuhdeasioista ja muista virkamiehiä koskevis-
ta asioista. Toimisto käsitteli myös kurinpitoa ja 
virkarikoksia koskevat asiat. On mainittava, että 
toimintavuoden aikana tehtiin ensimmäiset val-
tion virkaehtosopimukset, jotka tulevina toiminta- 
vuosina tulevat voimakkaasti lisäämään yleisen 
toimiston tehtävämäärää ja laajentamaan sen 
tehtäväkenttää. Myös laitoksen tiedotustoimin-
nan järjestely alkoi toimintavuonna ja tulee tie-
dotustoiminta kuulumaan yleisen toimiston teh-
täväkenttään. 
Edelleen toimisto käsitteli sosiaalihuoltoa kos-
kevat asiat, hoiti kirjaamoa ja arkistoa samoin 
kuin kopiolaitosta ja puhelinkeskusta sekä lähet-
tipalvelua. Toimisto huolehti myös asiakirjojen 
puhtaaksikirjoittamisesta ja lähettämisestä. 
LAINOPILLINEN TOIMISTO 
Lainopillisen toimiston tehtävänä on ajaa ja val-
voa valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa ja 
 virastoissa asioissa, jotka  on jätetty toimiston
ajettaviksi tai joissa toimisto muuten valtion edun 
vuoksi katsoo asiakseen ottaa puhevallan. Toi-
misto on lisäksi valmistellut laitoksen toimintaan 
liittyvät lainsäädäntöä koskevat  asiat sekä infor-
moinut osastoja ja erillisiä toimistoja laitoksen 
toimintaan liittyvien lainmuutosten johdosta. Eri-
tyisesti muiden osastojen avustaminen lainopil-
lisissa kysymyksissä on toimintavuonna lisään-
tynyt. 
Toimistossa käsiteltiin haasteita 491 sekä tien 
kunnossapitoon liittyvistä ynnä muista syistä joh- 
tuneita korvausanomuksia, jotka tieliikenteen 
kasvun johdosta ovat jatkuvasti lisääntymässä, 
yhteensä 284. Edustuksia eri oikeudenkäynneis
-sä  oli 116. 
Toimintavuodelle tunnusomainen maanraken-
nusalalla tapahtunut kilpailun kiristyminen ja 
 useat vararikot heijastuivat myös lainopillisen 
toimiston toimintakenttään tavallista useammissa 
vuoden aikana alkaneissa urakoitsijoiden kon- 
kursseissa ja urakkasopimusten purkamisissa. 
 Tällöin alkaneet konkurssit aiheuttavat toimistol-
le edelleenkin lisätehtävää. 
MAANLUNASTUSASIAINTOIMISTO 
Maanlunastusasiaintoimisto  käsitteli pakkolunas-
tusta ja tietoimituksia, kiinteän omaisuuden han-
kintaa, käyttöoikeutta ja sen ajoitusta sekä nii-
hin liittyviä korvauksia koskevat asiat. Lisäksi 
toimisto ajoi ja valvoi valtion etua ja oikeutta 
tuomioistuimissa ja virastoissa sekä toimituksia 
toimiston tehtäväpiiriin kuuluvissa asioissa. Vas-
taavasti toimisto valmisteli osastojen toimeksian-
tojen perusteella lentokenttä-, kanava-  ja vesi- 
alueiden pakkolunastusluvan anomista koskevat 
 asiat.  Lisäksi toimisto kokosi ja huolehti tiealuei
-ta,  kiinteistöjä ja niiden käyttöoikeuksia sekä 
maa-alue- ja rakennuskorvausten perusteita ja 
yksikköhintoja koskevista tiedoista. 
Yleisistä teistä annetun lain voimassaoloaika-
na on tietoimitusmääräyksiä koko maassa annet-
tu 3 787 (21 352 tiekm). Näistä on vuoden 1970 
 loppuun mennessä merkitty maarekisteriin  2 078
 toimitusta (=  11 485 km), joten vireillä on ollut
 1 709  toimitusta (9 866 km). Uusia toimitusmää-
räyksiä on annettu 404 ja maarekisteriin merkitty 
 295  toimitusta. 
Tietoimitusten lisäksi on vielä vireillä eräitä 
vanhan pakkolunastuslain mukaisia pakkolunas-
tustoimituksia. Aikaa myöten ne jäävät kokonaan 
pois, koska yleisiä teitä koskevia pakkolunas-
tustoimituksia ei enää anota. Korvauksiin käy-
tettiin varoja kaikkiaan yli 30 milj. markkaa. 
TYOOI KEUSASIAI NTOIMISTO  
Toimintavuonna solmittiin 13 työehtosopimusta, 
joista varsinaisia työehtosopimuksia oli 6 ja so
-pimuspöytäkirjoja  7. Näitä sopimuksia sovelle-
taan yli 21 000 tie- ja vesirakennuslaitoksen pal-
veluksessa olevan toimihenkilön ja työntekijän 
työ- ja palkkaehtoja määrättäessä.  Sopimukset 
valmisteltiin työoikeusasiaintoimistossa yh- 
teistyössä 	työmarkkinajärjestöjen 	edustajien 
kanssa. 
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Edellisenä vuonna pääosiltaan suoritettua 
työntekijöiden työnluokitusta alettiin soveltaa 
käytäntöön vuoden alusta lukien. Työnluokituk
-sen  käyttöönotto sujui suuremmitta vaikeuksitta
 ja sen  avulla voitiin taata työntekijöille oikeuden-
mukaisempi palkkaus. Työntekijöiden työnluoki-
tusryhmä kehitteli edelleen palkkauskysymyksiä 
 ja  lisäksi asetettiin työryhmä suorittamaan toimi-
henkilöitä koskeva työnluokitus. Lisäksi suori-
tettiin myös selvitys kunnossapitotöiden työai
-kaj  ä rj este lyi stä. 
Työoikeuden alaan kuuluvia oikeusjuttuja kä-
siteltiin yleisissä tuomioistuimissa kaksi, lisäksi 
 tie-  ja vesirakennushallitus oli osapuolena yhdes-
sä työtuomioistuimessa käsitellyssä jutussa. Toi-
mistossa laadittiin 455 työsopimusta, joista uusia 
oli 370 ja uusittuja 85. 
Työoikeusasiaintoimiston 	työhönottoyksikkö  
suoritti n. 350 työntekijän haastattelun, joiden pe-
rusteella tie- ja vesirakennushallitukseen sijoitet-
tiin 85 uutta toimihenkilöä. Lisäksi yksikkö laati 
 tie-  ja vesirakennuslaitoksen henkilökuntaa kos-
kevia ikä- ja koulutusrakenneselvityksiä sekä 
laati ehdotuksen työhönottojärjestelmän edel-
leen kehittämiseksi. 
Syksyllä 1970 osallistuivat työoikeusasiaintoi-
miston edustajat tällä hetkellä suurimman työ-
ehtosopimuskumppaninsa Valtion Työntekijäin 
Liitto Vaty ry:n perustavaan kokoukseen.  
3. Tili- ja tarkastustoiminta  
Asetuksen mukaisten tilivirastotehtävien lisäksi 
tili- ja tarkastustoimiston taholta on osallistuttu 
 huomattavassa määrin laitoksen hallinnon tavoi-
tebudjetoinnin kehittämistoimintaan ja taloushal-
linnon uudelleen organisointiin.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen tilinpäätöksestä 
 voidaan todeta menojen vähentyneen edelliseen 
vuoteen verraten 2  %  ja tulojen kasvaneen n. 
55 %. Tulojen huomattava kasvu johtuu lähinnä 
 tie-  ja vesirakennuslaitoksen sekalaisten tulojen
sekä lentoliikenteen ja lentoasemien kiinteistö-
jen tulojen kasvusta ja laitoksen toimesta ulko-
puolisille toimeksiantajille suoritetuista töistä pe-
rityistä korvauksista. 
Valtiontalouden pitkänajan suunnittelulla tie- 
ja vesirakennushallituksessa on pyritty pidentä-
mään laitoksen tavanomaisen taloussuunnittelun 
eli budjetoinnin suunnittelupohjaa  ja samalla se-
kä koordinoimaan että sopeuttamaan rahoitus-
mandollisuuksien mukaiseksi laitoksen eri toi-
mintayksiköiden toiminnan suunnittelu. Varsinai- 
sena yhtymäkohtana budjetoinnin ja PTS:n välillä 
 on  rahoituspuitteiden määrittäminen vuotuisen
budjetin laadintaohjeiden yhteydessä. Valtiova-
rainministeriö määrää rahoituspuitteet tutustut-
tuaan ensin koko valtionhallinnon PTS-aineis-
toon ja sen pohjalta laadittuun kulloinkin voimas-
sa olevaan pitkänajan taloussuunnitelmaan. 
Vuonna 1970 pitkänajan taloussuunnittelu  tie- 
ja vesirakennushallituksessa kohdistui kahteen 
projektiin 
- kevätkaudella 1970 täydennettiin ja tarkistet -
tim vuosien 1970-1974 taloussuunnitelmaa 
 valtiovarainministeriön lokakuussa  1969 anta-
man muistion pohjalta. Alunperin suhteellisen 
nopeasti suoritettavaksi tarkoitettu työ muut-
tui huomattavan perusteelliseksi taloussuun-
nittelun muotoja ja menetelmiä tie- ja vesi-
rakennushallituksessa käsitelleeksi selvityk-
seksi, joka valmistui kesäkuun alkuun 1970 
 mennessä. Tältä pohjalta kesäkuun aikana 
laadittiin tarkistettu kannanotto alkuperäises-
tä vuosien 1970-1974 taloussuunnitelmasta, 
 jota  valtiovarainministeriö käytti laatiessaan
PTS-liitettä vuoden 1971 tulo- ja menoarvio
-esitykseen 
- syyskaudella 1970 laadittiin tie- ja vesiraken-
nushallituksessa uusi taloussuunnitelma vuo-
sille 1972-1976 liikenneministeriön ja valtio-
varainministeriön lokakuussa antamien ohjei-
den mukaisesti. Suunnitelma laadittiin suu-
ressa määrin tukeutuen vuosien 1970-1974 
 suunnitelman aineistoon valmisteluajan ly-
hyyden tähden. Suunnitelma valmistui joulu-
kuun loppuun mennessä. 
Suunnitteluorganisaatio tie- ja vesirakennus - 
hallituksessa on perustunut normaaliin osas - 
tojakoon siten, että kukin osasto on laatinut it- 
se oman toiminta- ja taloussuunnitelmansa tili - 
ja tarkastustoimiston ollessa kokoava ja koordi- 
noiva elin. Tienpidon taloussuunnitelmaosuuden 
on laatinut tiesuunnitteluosasto. 
Tili- ja tarkastustoimiston tarkastusjaoston toi-
mesta on toimintavuonna suoritettu yhteensä 281 
 kohdetarkastusta,  joista 18 on ollut piirikonttori-
tarkastuksia, 199 on kohdistunut tilityspaikkoihin 
 ja  64 varastoihin. Lisäksi on suoritettu 6 erikois
-tarkastusta. 
Koneelliseen työmaalaskentaan siirtyminen on 
 aiheuttanut piirikohtaisten tarkastusmatkojen 
käytäntöön sen muutoksen, että näillä matkoilla 
 on  yhä enenevässä määrin kiinnitetty huomiota
myös laskennan pohjana olevan perustiliaineis
-ton  tarkastamiseen. 
Entiseen tapaan on piirien tilinpidon ja varain
-hoidon tarkastusten yhteydessä tarkastettu urak
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kasopimuksia, saatuja vakuuksia, määrärahain 
käyttöä ja varastojen kohdalta pistokokein va -
rastomääriä. 
4. Varastotoiminta  
TAR VIKKEET 
Tarvikkeisiin luetaan kuuluviksi tiekemikaliot, 
poltto- ja voiteluaineet, sähkötarvikkeet, vara-
osat ym. lukuunottamatta soraa, sepeliä, hiekkaa, 
savea ym. tienpitoaineita. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen piirikonttorien 
tarvikevarastokirjanpito toimii tietokonetta hy-
väksikäyttäen. Varastotapahtumatiedot, joita on 
 lähes  200 000 kuukaudessa, käsitellään piireissä
kirjanpitokoneilla. Näin saatavat reikänauhat kä-
sitellään puolikuukausittain tietokoneella. 
Tietokonekirjanpidosta saadaan tarvittavat ra-
portit varastojen valvontaa ja tarvikkeiden käyt-
täjien kustannuslaskentaa varten. 
Tarvikekulutus oli toimintavuonna n. 100 milj. 
 markkaa, varastojen arvo vuoden lopussa  n. 18
 milj,  markkaa ja varastojen lukumäärä 335. Tar-
vikkeiden keskikiertonopeus oli  n. 4.9. 
KALUSTO 
Kaluston— tiehöylät, autot, traktorit, lautat, Ios- 
sit ym. - varastokirjanpidon muj.cainen  arvo vuo-
den lopussa oli n. 322 milj, markkaa. 
Vuoden 1970 aikana kehitettiin edelleen uutta 
tietokoneella hoidettavaa kalustokirjanpitojärjes-
telmää. Systeemin uusimisessa pyritään koneet-
listamisen lisäksi järjestelmän rationalisointHn, 
jolloin mm. tarkistetaan kaluston ja tarvikkeiden 
välinen rajanveto. 
Uuteen järjestelmään siirtymistä edeltävänä toi-
menpiteenä suoritettiin Kuopion-, Mikkelin-  ja 
 Kymen  tie- ja vesirakennuspiirien kaluston in
-ventointi.  
5. Rationalisointitoiminta 
TEKNILLINEN RATIONALISOINTI 
Ensimmäisiä maarakennusalan 
työntutkimustuloksia 
Tie- ja vesirakennuslaitoksessa työntutkimustoi-
minta on yhteistyötä piirikonttoreiden ja järjes-
telytoimiston kesken: tutkimusohjeet ja -ohjel-
mat laaditaan järjestelytoimistossa, tutkimukset 
tehdään piirikonttoreissa ja tutkimustulokset kä- 
sitellään pääasiassa järjestelytoimistossa. Vuo-
den 1970 aikana julkaistiin työntutkimustuloksia 
taloudellisuusstandardeina seuraavista aiheista 
- massakerroinstandardit 
- kuljetus- ja kuormauskoneyhdistelmän tandis-
tusohjeet 
- pyörä- ja telakuormaajien työsaavutuksia kos-
kevat tiedot 
- puskukoneiden työsaavutuksia koskevat tie- 
dot raivaus- ja maanleikkaustöissä. 
Työntutkimustuloksista julkaistiin monisteet 
- Murskaus tja Il 
- Tien sitomattomien kerrosten viimeistely ja 
 kunnossa pito 
- Pyöräkuormaajien menetelmäkapasiteetit 
- Kuormaavien koneiden työmäärien mittaami-
nen ja kauhan täyttöaste 
- Tien päällysrakenteen sitomattomien kerros-
ten tiivistäminen 
- Louhintatekniikka. 
Työntutkimuksia yhteensä 3 500 
Järjestelytoimistossa laadittiin vuonna 1970 kym-
menen erilaista työntutkimusohjetta, joista tär-
keimmät olivat 
- massanvaihdon prosessitutkimusohjeet 
- luiskien viimeistelyn prosessitutkimusohjeet 
- maanleikkaustyön prosessitutkimusohjeet 
- tiivistystutkimusohjeet. 
Vuosina 1968 - 1970 valmistui työntutkimuk
-sia alla  olevan taulukon mukaisesti. 
Tutkimuslaji 1968 	1969 1970 
Kapasiteettitutkimus  169 	511 308 
Lisaaikatutkimus 	........... 129 262 131 
Menekktutkimus 	........... - 	n.800 n.1 100 
Prosessitutkimus 	........... . - 70 50 
Menetelmötutkimus 	......... - 	 - 10 
Lisäksi valmistui 98 tiivistystutkimusta, joiden 
avulla tullaan selvittämään tierakentamisessa 
tarvittavaa tiivistystyömäärää. 
Yhteistyötä tutkimustoiminnassa 
Toimintavuoden aikana järjestelytoimisto osallis-
tui Valtiovarainministeriön järjestelyosaston joh-
tamaan rakennusalan yhteistyöryhmään sekä 
maarakennusalan kunnossapidon työnsuunnitte-
luryhmän (K2) ja työntutkimusohjeitten laatimis
-ryhmän (SDO  Ii) toimintaan. 
Lisäksi 	laitoksen 	rationalisointihenkilökun - 
ta avusti valtiovarainministeriötä työntutkimus- ja 
 työ ns  u u nn itte I u koulutuksessa.  
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HALLINNON RATIONALISOINTI 
Järjestelytoimiston hallinnon rationalisointiryhmä 
 on  selvittänyt alan rationalisointikenttää ja tutki-
nut niitä kohteita, joissa tuloksiin päästäisiin 
mandollisimman nopeasti. Erityisesti konttorituo-
tannon järkiperäistämiseen on kiinnitetty ensim-
mäistä kertaa vakavampaa huomiota. Ryhmä 
avusti myös KEHTO-projektia. 
lyö, terveys, turvallisuus 
Työturvallisuustoiminnassa oli koulutustoiminta 
vilkasta. Normaalien työturvallisuushenkilökun
-nalle  tarkoitettujen neuvottelupäivien lisäksi  tie  
ja vesirakennushallituksen järjestämillä erilaatui-
silla kursseilla sai työturvallisuusopetusta  70 in-
sinööriä ja 200 rakennusmestaria. Syksyllä 1970 
 osallistui Työturvallisuuskeskuksen järjestämään 
yhdeksänosaiseen radiokirjekurssiin yhteensä 
 2 000  rakennusmestaria, työnjohtajaa ja työnte-
kijää. 
Vuoden aikana aloitettiin tie- ja vesirakennus
-laitoksen turvallisuuskäsikirjan laadinta, joka 
tehdään piirien turvallisuusteknikkojen avusta-
mana turvallisuusinsinöörin johdolla. Loppuvuo-
desta perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä  on 
 käynnistää turvallisuustoiminta konekorjaamoilla 
 ja  laatia konekorjaamojen työturvallisuusohjeet.
Keskushallinnosta käsin suoritettu tarkastus - 
ja opastustoiminta jäi vähäiseksi resurssien 
puutteen vuoksi, mutta tämän korvasi osittain 
piirien turvallisuusteknikkojen aktiivinen panos 
turvallisuuden edistämisessä. 
Mekaanisten tapaturmien lisäksi kiinnitettiin 
yhä enemmän huomiota ammattitauteihin ja viih-
tyvyys kysymyksiin.  
hallituksen ja Valtion Työntekijäin Liitto Vaty 
ry:n välillä 31. 12. 1969 solmitun sopimuksen 
edellyttämissa toimihenkilöitä koskevissa työn-
luokitustehtävissä. 
Tie- ja vesirakennushallituksen ja Valtion 
Työnjohtajien ja Toimihenkilöiden Liiton työeh-
tosopimuksen työnjohtajia ja tilivarastonhoitajia 
 koskeva palkkahinnoitteluliite muodostettiin suo-
ritetun työnluokituksen perusteella. Työ käsitti 
 15  tehtävänimikkeen eli toimityypin luokittelun, 
 sen  yhteydessä haastateltiin likimain 100 työn- 
johtajaa, 35 tilivarastonhoitajaa ja em. toimihen-
kilöiden esimiehiä aina piiri-insinööritasoon 
saakka. 
Työntekijöistä suoritettua työnluokitusta täy-
dennettiin. Uutena ammattinimikkeenä luokitel
-tim  torninosturinkuljettaja. Jatkotutkimuksia  suo-
ritettiin tiemestaripiirien huoltokorjausmie-
histä, lentoaseman autonkuljettajista ja pyörä - 
traktorin kuljettajista sekä täsmennettiin mittaus- 
työntekijöitä koskevia tehtävänmäärityksiä. 
Lomakerevisio 
Tavoitebudjetoinnin aiheuttamien muutosten ja 
 tietokoneille siirtymisien vuoksi olivat  tie- ja ye
-sirakennuslaitoksen  lomakkeet vuoden 1970 ai-
kana suurien muutosten alaisina. Lomakkeita oli 
vuoden alussa 497 ja vuoden päättyessä 511. 
 Uusia lomakkeita painettiin  134, joista 40:stä jou-
duttiin ottamaan useampia koepainoksia. Lomak-
keiden kiertonopeutta kuvaa parhaiten se, että 
 85  %  kaikista käytetyistä lomakkeista  on painet-
tu kolmen viimeisen vuoden aikana.  
Ohjattuun aloitetoimintaan 
Aloitteita käsiteltiin 8, joista 4 palkittiin. Aloite- 
toimintaa on siis syytä tehostaa. Tämän vuoksi 
otettiin käyttöön kokeilumielessä ohjattu aloite- 
toiminta. Siinä pyritään esittämään henkilökun-
nalle tietty sektori, jolta erityisesti toivotaan pa-
rannusehdotuksia. Tällä olikin huomattava aloite- 
toimintaa vilkastava vaikutus, mutta kokeilun lo-
pullinen tulos selviää vasta seuraavana vuonna. 
Palkkaustekniikka 
Pääpaino palkkaustekniikassa oli  tie- ja vesira-
kennushallituksen ja Valtion Työnjohtajien ja 
 Toimihenkilöiden Liitto ry:n välillä  30. 12. 1969
 solmitun sopimuksen sekä  tie- ja vesirakennus-
6. Koulutustoiminta  
Koulutusta on johtanut 4-jäsenmnen koulutustoi-
mikunta. Aikaisempien suunnitelmien mukaisten 
johtamistaidollisten ja tuotantoteknillisten ym. 
 kurssien lisäksi vuoden  1970 koulutustoimintaan
 lisättiin ns. kouluttajakursseja, joiden johdosta 
 jo  vuoden 1971 koulutustoiminta tulee huomatta-
vasti laajenemaan. Kouluttajia on valmennettu 
murskaustyön, kunnossapitoalalla toimivien kul-
jettajien ja KEHTO- projektin tuntemuksen ja tu-
losten opettamista varten.  
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Koulutustilaisuudet vuonna 1970 
Järjestäjä Koulutus- Osanottajat 
tilaisuu- 
det 	Insi- Raken- Muut Yhteensä 
nöörit nusmes - 
tant 
Tie- ja vesira- 
kennushallitus 48 	881 896 82 1 859 
Valtiovarain- 
ministeriö 22 	62 19 29 110 
Ulkopuoliset  61 	111 36 137 284 
Yhteensä 131 	1054 951 248 2253 
Kursseja varten laadittiin useita monisteita, 
joista huomattavin on murskaustyötä varten laa-
dittu kaksiosainen käsikirja. Koulutukseen myön-
netty määräraha, 57 000 mk, oli samansuuruinen 
kuin edellisenäkin vuonna. Tästä jouduttiin suo-
rittamaan mm. opetuspalkkiot, vuokrat ja mate-
riaali- ym. kulut. 
7. Tilastotoimi 
Tilastokonttorissa on toimintavuoden aikana laa-
dittu selvityksiä mm. työvoimasta, koneista, pal-
koista, menoista, kuljetuksista, tarveaineista ja 
urakoinnista. Useimmat tilastot ovat perustuneet 
piirikonttoreiden tai työmaiden lähettämiin mää-
räaikaisilmoituksiin. Perusaineiston muokkaus 
on  tapahtunut atk:n myötävaikutuksella  ja tieto-
konelistoista on laadittu tarpeen mukaan kuu-
kausi-, rakennuskausi- ja vuositilastoja, jotka on 
yhdistelty aikasarjoiksi. Erityisesti tilastojen ha-
vainnollisuutta on pyritty lisäämään. 
Vuonna 1970 ilmestyi ensimmäistä kertaa uusi 
 tie-  ja vesirakennuslaitoksen toimintaa kuvaava 
julkaisu "Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminta 
 1969".  Julkaisu pyrki palvelemaan samalla sekä
toimintakertomuksena, että ulkopuolisille tarkoi-
tettuna informaationa. Edelleen ilmestyi myös 
Suomen virallisen tilaston sarjana julkaistava 
 "Tie-  ja vesirakennukset" jonkin verran aikai-
sempaa yhyemmässä muodossa.  
8. Kirjasto 
Toimintavuoden aikaista kirjastotoimintaa kuvaa-
vat allaolevassa taulukossa esiintyvät luvut. 
Hankintojen 	Hankintoihin 
lukumäärä 	käytetyt rahat 
Uusia 	kirjoja 	............ 879 13244 
Aikakausijulkaisuja 
- 	kotimaisia 	............ 88 1 281 
- 	ulkomaisia 	............ 162 8076 
Sarja- 	ja 	jatkoteoksia 	 11 2 082 
Kirjalainauksia suoritettiin kaikkiaan 1 298. 
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VI Väestönsuojelutoiminta 
Väestönsuojelutoiminta tie- ja vesirakennushalli-
tuksessa aloitettiin 1960-luvun vaihteessa. Lähtö-
kohtana tälle toiminnalle oli vuotta aikaisemmin 
eli vuoden 1959 alusta lukien voimaan tullut vss
-laki  ja sitä seuranneet, silloisen kulkulaitosten
 ja  yleisten töiden ministeriön asiaa tarkoittavat
toi meenpanoki rjelmät.  
Sanotun vss-lain 5 §  sisältää meitä velvoitta-
van yleissäännöksen: "Valtion ja kuntien sekä 
muiden julkisten yhteisöjen asiana  on kohdaltaan 
ryhtyä sellaisiin erityisiin  suojelutoimenpiteisiin,  
jotka ovat tarpeen niiden virastojen ja laitosten 
sekä muun toiminnan turvaamiseksi". 
Tuolloin määrättiin tie- ja vesirakennushallituk-
seen suojelujohtaja ja suojelujohtajan apulainen. 
Luotiin koko laitosta varten vss-organisaatio, 
jolloin suojelujohtajille annetun koulutuksen jäl-
keen toiminta alkoi vilkastua. Piirihallinto tuli 
myös mukaan. Näissä olosuhteissa luotiin vss-
toimikuntajärjestelmä. Tie- ja vesirakennushalli-
tuksen vss-toimikunta kokoontui ensimmäisen 
kerran joulukuussa 1963. Järjestelmän luomiseen 
vaikuttivat mm. seuraavat seikat 
- eri toimialoja edustava korkein mandollinen 
ammattitaito saatiin nivelletyksi vss -toimi-
alaan 
- vastuupohja laajeni 
- viraston ylin virkamiesporras tuli informoiduk
-si  kerran vuodessa tässä asiassa ja väliai
koina tiedoksiantokirjeillä ja julkaisuilla.  
Jo verrattain aikaisessa vaiheessa havaittiin, 
etteivät suojelujohtaja ja apulainen pystyneet al
-kapulan  vuoksi suorittamaan kaikkia, lähinnä  ru
tiiniasioita riittävässä määrin. Heille määrättiin 
apulaisia. Näin syntyi suojelutoimisto. 
Vss-toimisto kokoontuu perjantaisin iltapäiväl-
lä sille varatussa huoneessa Etelä Makasilnika-
dulla. 
Suojelutoimistossa laadittiin vuoden 1970 ai-
kana 64 kirjettä tai muuta ohjetta, tarkastettiin 
kaksi suojelusuurinitelmaa, tehtiin 21 matkaa pil-
rihallintoon joko valmiuden tarkastusmielessä tai 
 arvioimassa piirihallinnon  pitämiä ns. yhteistoi-
mintaharjoituksia. Toimistossa pidettiin 40 ko-
kousta. 
Toiminnan painopiste oli voimakkaasti koulu-
tuksellisella puolella kuten aikaisempinakin vuo-
sina. Tärkeimpinä sektoreina olivat ensiapukou-
lutus ja palontorjuntakoulutus. Työssä, mitä tällä 
alalla tehdään kentällä, korostetaan voimakkaas-
ti työturvallisuutta ja yleensä turvallisuutta työs-
sä, työmatkoilla ja kotona. 
Tämän ohella tie- ja vesirakennushallituksen 
 ja koko  laitoksen pysyväisluontoiselle henkilö-
kunnalle pyritään antamaan väestönsuojelulliset 
perustiedot omakohtaisessa  ja virastosuojelussa. 
 Lisäksi  tie- ja vesirakennushallituksen ja tie- ja
vesirakennuslaitoksen henkilökuntaa on osaflis-
tunut lääneittäin eri asteisille suojelujohtajien 
kursseille ja Valtion vss-koulussa eräille erikois -
kursseille. Yli 2 000 henkilöä on toimintavuoden 
aikana saanut kosketuksen vss-toimintaan. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen osuus valtakun-
nallisessa säteilyn valvonnassa on lisääntynyt n. 
10 asemalla. Valtakunnan alueella on yli 200 val-
vonta-asemaa, joista yli 60:sta vastaa tie- ja ye
-sirakennuslaitos  sisäasiainministeriön antamin  
varustein. Tulosten raportointi tapahtuu läänin - 
hall itu ks il le. 
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Tilinpäätös 
TULOT 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen sekalaiset tulot .................................. 
Saimaan kanavan tulot ...................................................... 
 Tie-  ja vesirakennuslaitoksen perimät tulot ulkopuolisille suoritetuista töistä ......
Lentoliikenteen ja lentoasemien kiinteistöjen tulot 
Menorästien ja slirrettyjen määrärahojen peruutukset ......................... 
 17940511.26  
Virastojen väliset tilitoimet 
Lähetteiden 	tili 	............................................................. 
Menojen siirtotili 	............................................................ 
 871 333701.74  
Valtion tilivelka joulukuun 31 päivänä 1970 .................................... 
7 693 940.88 
389 232.22 
1576658.12 
4414692.81 
3 865 987.23 
87 258 278.39 
784 075 423.35 
69 685 224.58  
Yhteensä 	958 959 437.58 
Tie- ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1970 .............. 
MENOT 
Hailintomenot 	.............................................................. 
Kunnossapitomenot 	......................................................... 
Rakentamismenot 	...........................................................  
Rakentaminen 	työllisyysvaroilla 	.............................................. 
Työ- ja vankisiirtoloille sekä työleireille järjestettä- 
vät työt (tierakennustyöt 	19800200.00 lentokenttätyöt = 5000000.00) ...... 
Ulkopuolisille 	suoritettavat työt 	.............................................. 
Maantie- ja paikallistiealueiden lunastaminen .................................. 
 Koneiden 	hankkiminen 	......................................................  
900001 116.52 
Virastojen väliset tititoimet 
Lähetteiden 	tili 	............................................................ 
Tulojen 	siirtotili 	............................................................ 
 13814660.77  
Yhteensä 
45 143 660.29 
109341 486.79 
252 082 333.26 
408961 052.69 
58 747 992.02 
24 800 000.00 
1196752.14 
30 507 499.62 
14 364 000.00 
4139908.24 
9 674 752.53 
958 959 437.58 
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IRF, International Road Federation  
Kanadassa lokakuussa 1970 pidettyyn tieliiton 
maailmankongressiin osallistuivat pääjohtaja 
Martti Niskala ja yli -ins. Erkki Koskinen. 
FIP, Federation Internationale de la Precontrainte  
Prahassa kesäkuussa 1970 pidettyyn kansainvä-
lisen esijännitysyhdistyksen kongressiin osallis-
tuivat yli -ins. Yrjö Punnonen ja dipl.ins. Erkki 
Isoksela. 
Internationale Vereinigung Für Brückenbau und 
Hochbau 
Tie- ja vesirakennushallitus kuuluu jäsenenä 
mainittuun yhdistykseen. 
Maailmanpankki 
Pankin kanssa käytiin neuvotteluja uuden tie 
 lainan saamiseksi Suomelle  ja pankin edustajat 
kävivät kesällä tutustumassa mandollisiin laina- 
kohteisiin. Lopullisiin lainaneuvotteluihin Wash-
ingtonissa osallistui joulukuussa ylijohtaja Väinö 
Suonio. 
Saimaan kanava 
Saimaan kanavan käytön osalta on yhteistoimin-
ta Neuvostoliiton viranomaisten kanssa ollut vil-
kasta. 
Kehitysnäkymät  
Yhteiskunta, asenteet ja tekniikka ovat jatkuvan 
muuttumisen tilassa. Tämä pakottaa tarkistamaan 
 ja  kehittämään joka hetki myös omaa toimintaa.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimintaympäris-
tön huomattavin muuttuminen on liikenteen ja 
 teiden kulutuksen jatkuva kasvu samalla kun 
määrärahat pysyvät ennallaan tai jopa reaalises-
ti vähentyvät. Tätä jälkeen jäämistä  on jatkuvasti 
pyrittävä kuromaan umpeen työn tuottavuutta li-
säämällä. On kehitettävä toiminnan ja työn suun-
nittelua, työmenetelmiä ja apuvälineitä ja etsit-
tävä kustannuksia säästäviä ratkaisuja. 
Muutosta on tapahtumassa siinä, mitä suuri 
yleisö, ihmiset odottavat valtion viranomaiselta. 
Vanhassa käytännössä viranomaisen rooli on ol-
lut passiivinen. Viranomainen on odottanut, että 
asiakkaat halutessaan palveluksia kääntyvät 
kussakin tapauksessa sen puoleen. Tulevaisuu-
dessa viranomaisen odotetaan tuovan asiakkai-
den, ihmisten, ulottuville aktiivisesti palveluaan. 
 Tie-  ja vesirakennuslaitoksen osalta tämä mer-
kitsee aktiivista mukanaoloa yhteiskunnan suun-
nittelussa ja rakentamisessa. Tieviranomaiselta 
odotetaan myös siirtymistä passiivisesta Iliken-
neväylän kunnossapitäjästä aktiiviseen korkea-
tasoisten liikennepalvelusten ylläpitäjän rooliin. 
Muuttuva ympäristö ja muuttuva työ vaikuttaa 
myös yksityisen henkilön työsuoritukseen. Yhä 
suurempi osa työpanoksesta tulee kulumaan ke- 
hityksen seuraamiseen ja oman työn kehittämi-
seen. Tämä merkitsee sitä, että organisaatiossa 
 ja  työympäristössä on luotava ilmapiiri, joka va-
pauttaa virkeään uudistustoimintaan. Koulutuk-
sen osuus tulee ilman muuta kasvamaan. Tutki-
mukset ovat osoittaneet, että ihmisen henkisestä 
kapasiteetista käytetään yleensä vain osa. Käyt-
tämätöntä henkistä reserviä on siten olemassa. 
Erityisesti valtiolla on totuttu siihen, että orga-
nisaatiorakenne on täysin kiinteä ja vain vaival-
loisesti muutettavissa. Ensin oli organisaatio ja 
 sitten siihen sijoitettiin ihmiset vakansseille. Tu-
levaisuudessa ensin katsotaan, mitkä ovat teh-
tävät ja toiminnat, Ihmiset valitaan sen mukaan. 
Vasta tämän jälkeen tulee muodollinen organi-
saatiorakenne, jota on voitava tarkistaa joka het-
ki. Tämä uusi toimintatapa  on seurauksena hy-
väksi havaitusta ja yhä yleistyvästä ryhmätyö
-ja  projektityöskentelystä. 
Organisoidusta kehitystoiminnasta todetta-
koon, että laitoksen teknillistaloudellinen kehit-
tämisprojekti, KEHTO, on edennyt ohjelman mu-
kaan. Se on tarkoitus saada päätökseen 1972, 
 jolloin kehittämisen osaprojektit siirtyvät normaa-
lille organisaatiolle. Kunnossapidon kehittämi-
seen tähtäävä KP-tutkimus on vielä alkutaipa-
leellaan ja tulee vaatimaan vielä paljon henkisiä 
voimavaroja ja rahaa. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRIT  
Uudenmaan piiri  
Fl 
) 
HANKO 
=Or VALTA -TAI KANTATIE 
KAUPPASATAMA 
+ LENTOKENTTA 
TIEMESTARIPIIRIN RAJA 
L. 	.. 
/ 
Piiri = Uudenmaan lääni 
Tieverkon pituus ...................... 	4790 km 
- päällystettyjä teitä ................. 	1 978 1m 
- moottoriteitä 	...................... 	58 km 
- valta-, kanta- ja muita maanteitä 
	
2382 km 
- paikallisteitä 2350 km 
- siltoja 	............................ 	767 kpl 
- lauttoja ........................... 3 kpl 
Käytetyt varat vuonna 1970 ............ 	134 milj. mk 
Viran- ja tormenhaltijat ................ 	652 
- virkasuhteiset ..................... 	276 
- työsopimussuhteiset ................ 	 376 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUN NITFELUTOIM INTA 
Vuoden 1970 aikana oli käynnissä edellisen vuo-
den lopulla aloitettu Uudenmaan tieverkkoselvi
-tys,  "UUVE". Työhön osallistuivat Uudenmaan 
seutukaavaliitot, tie- ja vesirakennushallitus, Via -
tek ja Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri. Pu-
rikonttorin osuutena oli lähinnä suorittaa nykyi-
sen tieverkon inventointi, joka käsitti karttama- 
teriaalia, luetteloja ja tekstiä senhetkisen tiestön 
ominaisuuksista, liikennemääristä ym. 
Vuoden lopulla valmistui tutkimuksien tulokse-
na alustava toimenpidesuunnitelma vuosille  1970 
—1980. Tätä aikaisemmin valmistuivat liikenne- 
ennusteet vuosille 1975, 1980 ja 1990. 
Varsinaista tie- ja rakennussuunnittelua suorit-
taa Uudellamaalla puirikonttorin lisäksi myös  tie- 
ja vesirakennushallituksen suunnittelutoimisto 
paikkaamiensa konsuittien avulla. Suunnittelutoi-
misto on hoitanut valtakunnallisten moottoritei
-den  yleissuunnittelun sekä tie- ja rakennussuun-
nitelmien laadinnan. Muut suunnittelutehtävät 
puirikonttori on itse pyrkinyt hoitamaan. 
Piirin tiesuunnitteluohjelma käsitti maantie- 
hankkeita koskevien tiesuunnitelmien laadintaa 
 156 km,  joiden kustannusarvio oli 110 milj, mark-
kaa. Tämän lisäksi tie- ja vesirakennushallituk-
sen suunnittelutoimiston ohjelmassa oli 4-kais-
taisia- ja moottoriteitä 51 km, kustannusarvion 
 ollessa  142 milj. markkaa. Paikallisteitä suunnit-
teluohjelmaan sisältyi 20 km, yleissuunnittelukoh-
teita 50 km ja tiekuvauksia 75 km. 
Geoteknistä suunnittelua ja etenkin geoteknis
-ten  töiden suorittamista rakennustyömailla 
tehostettiin. 
Erillisiä siltoja tutkittiin 20, kaikkiaan oli tiedos-
sa olevia heikkoja siltoja n. 50. Näistä klireelli
-simmin  tutkittiin painorajoitusten alaiset sillat, 
mitkä pyritään uusimaan. Samoin pyritään uusi-
maan liikenneturvallisuudelle vaaralliset sillat. 
Piirikonttorin suorittama "liikenneturvallisuus-
suunnittelu oli lähinnä onnettomuustilastojen 
laatimista sekä näiden perusteella valittujen pik-
ku kohteiden liikenneturvallisuuden parantamis-
suunnitelmien tekemistä. Risteyksien parantamis-
suunnitelmia laadittiin 10. Teiden valaisuun, lii-
kennevalojen asettamiseen yleisille teille ja ja-
lankulkuteiden rakentamiseen kiinnitettiin yhä 
suurempaa huomiota, mm. tehdyssä viisivuotis-
suunnitelmassa on runsaasti myös tällaisia koh-
teita. 
Liikenneturvallisuustyössä merkittävänä asia-
na oli piirin liikenneturvallisuusinsinöörin osallis-
tuminen tutkijalautakunnan työskentelyyn, jossa 
tutkitaan kaikki Uudenmaan alueella tapahtuneet 
kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet. 
Suunnittelun toimiala käytti määrärahoja 1 .2 
 milj,  markkaa. 
RAKENNUSTOIMINTA 
Ruuhkautuvan liikenteen takia helsinkikeskeisen 
päätieverkoston parantaminen on ollut etusijalla. 
Tämän vuoksi läänin Jaitaosien tiestön paranta- 
misratkaisuja joudutaan siirtämään vuodesta toi-
seen, koska rahoitus ei ole lisääntynyt liikenteen 
edellyttämällä tavalla. 
Teiden rakentamista suoritettiin sekä koko-
naisurakalla että omassa johdossa. Kokonais-
urakointi on lisääntynyt voimakkaasti ja Helsin-
gin lähiympäristössä oli moottoriteitä rakenteilla 
urakalla seuraavat osuudet: Helsinki - Turku 
 välillä Veikkoa - Lohjanharju,  Helsinki - Lahti 
 välillä Viikki - Tattariharju  ja Helsinki - Por-
voo välillä Tattariharju - Massby. Moottoritei
-den  yhteispituus on lähes 30 km ja urakkahinta 
 yli  80 milj.markkaa. Toimintavuoden aikana em. 
 moottoriteitä rakennettiin  37.5 milj. markalla, mi-
kä vastaa 46  %  koko piirin tiestön parantamiseen 
käyttämistä määrärahoista. 
Ns. vankitöistä olivat rakenteilla Helsinki - 
 Pori  välillä Palojärvi - Olkkala, Helsinki Han-
ko välillä Inkoo - Karjaa sekä Helsingin ohi-
kulkutie välillä Veromiehenkylä - Tikkurila. 
Työllisyystyömaita oli käynnissä vain yksi, Lo-
viisan - Valkon maantien rakentaminen. 
Huomattavia töitä olivat lisäksi Jorvaksen 
moottoritien valaisun jatkaminen Tapiolan liitty-
mään saakka sekä Tuusulan moottoritien valaise
-minen.  
Yleiselle liikenteelle otettiin kaikkiaan 51 km 
 yleisiä teitä. Huomattavin oli  4-kaistaisena liiken-
teelle avattu Viikki - Tattariharju, joka tullaan 
myöhemmin rakentamaan 6-kaistaiseksi. Tie si- 
Kivikon risteys (Landen moottoritien ja Sisäkehän risteys) avattiin liikenteelle 1. 10. 1970. Teitä kulkee kolmessa tasossa, 
oikean alanurkan suunnassa on Helsingin keskusta ja oikean ylänurkan suurinassa Vuosaari. Risteyksen vaatima alue  on 
 yli  40 ha. 
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muut päällysteet kuluvat nopeasti, joten niitä jou-
dutaan paikkaamaan ja uusimaan lyhyin välein. 
Toimintavuoden aikana päällystettiin teitä kun-
nossapitovaroin 108 km - enimmäkseen asfalt
-tibetonilla.  Tähän käytettiin lähes 9 milj. markkaa 
eli n. 23  %  toimialan kokonaismenoista. 
Sorateitä pyrittiin tehostetuin toimenpitein pi-
tämään ajokelpoisina kelirikkoalkoinakin. Paino- 
rajoituksia jouduttiin kuitenkin asettamaan  570 
km matkalle, mikä merkitsee n. 12  %  koko tie-
verkon pituudesta. Rajoitusten täydellinen poista-
minen voimaperäisen kelirikkohoidon avulla ai-
heuttaa niin suuria kustannuksia, ettei niitä aina-
kaan jokaisena vuotena kyetä normaaleilla mää-
rärahoilla peittämään. 
Pääkaupungin läheisyydessä myös liukkauden 
torjunta asetti kunnossapidolle suuria vaatimuk-
sia. Sisääntuloteille syntyi äkillisen liukkauden 
yllättäessä muutamissa minuuteissa kilometrin 
pituisia ruuhkia. Tällaisten tilanteiden estäminen 
 ja  hoitaminen edellytti hiekoitus- ja suolausajo-
neuvoilta ympärivuorokautista valmiutta. Ranni-
kon äheisyydestä johtuen sääolosuhteet muut-
tuvat usein sangen lyhyen ajan kuluessa. Toi-
saalta vaihtelevat liukkaus- ja lumiolosuhteet 
 myös läänin etelä-  ja pohjoisosien välillä. Eteläi-
sen osan vesi- ja räntäsade tulee pohjoispuolella 
usein lumena. 
Kunnossapitotoiminnassa Uudellamaalla jou-
dutaan ehkä keskimääräistä suuremmassa mää-
rin ottamaan huomioon yleishyödylliset teolli-
suutta palvelevat näkökohdat. Myös liikenteen 
ohjaukseen ja turvallisuuteen on kiinnitettävä 
runsaasti huomiota.  
Koko kunnossapitotoimintaan käytettiin mää-
rärahoja 39 milj. markkaa. 
2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Vesiliikenne piirin alueella on paikallista ja 
 alueellista tarvetta palvelevaa rannikkoliikennet
-tä tai  pääasiassa ulkomaankauppaa palvelevaa 
valtameriliikennettä. Liikenteen kasvu tuntuu 
alueen sisärannikolla vapaa-ajan veneliikenteen 
lisäyksenä sekä meriväylien kohdalla lähinnä 
aluskoon kasvuna. Nämä ovat ilmiöitä, jotka ovat 
todettavissa muuallakin rannikoillamme. 
Rakennustoiminta on pääosaltaan ollut meri- 
väylien ruoppaustöiden kenttätutkimuksia ja 
 ruoppaustöiden  valvontaa sekä teknisen val-
vonnan  suorittamista eräissä ulkopuolisten  to -
teuttamissa meriväylätöissä.  
Suurin alueella tehty ruoppaustyö oli Suomen- 
landen talviväylän ruoppaus  9 m kulkusyvyisek
-si  välillä Emäsalo - Skarven. Sköldvikin väylällä 
 on  tehty majakanrakennus- ja ruoppaustöitä pu-
rikonttorin valvomana  sekä syväväylän kenttä-
tutkimuksia. Väylänosalla  Utö - Hanko käynnis-
tettiin vuoden alussa kenttätutkimukset ruop-
paussuunnitelmaa varten. Inkoon venesataman 
osan rakentaminen, Valkon troolarisataman ra-
kentamisen valvonta Loviisassa sekä muut  tie- ja 
 vesirakennushallituksen vesiteitä koskevat toi-
meksiannot ovat kuuluneet piirin vesitietöihin. 
Käyttö- ja kunnossapitotoiminta  piirin alueella 
 on  vähäistä vesiteiden ollessa meriväyliä, joissa 
liikenteen vaatimat toimenpiteet hoitaa meren-
kulku ha llitus. 
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Vuoden 1970  loppuun saakka huolehti Uuden-
maan tie- ja vesirakennuspiiri Malmin lentoase-
man kunnossapidosta. Vuoden vaihtuessa kun-
nossapito siirtyi Helsingin lentoaseman raken-
nustyömaan hallinnon alaiseksi.  
Malmin  lentoasema palveli pääkaupungin kan-
sainvälistä lentoliikennettä vuosien  1936 - 1937 
 vaihteesta vuoteen  1952,  jolloin reittiliikenne siir-
tyi Helsingin uudelle lentoasemalle. Tämän jäl-
keen Malmin  kentän merkitys arvioitiin hyvin  vä -
haiseksi,  mutta pian kuitenkin huomattiin, että 
 Malmin  kentällä oli suuri merkitys ns. yleisilmai-
lun eli muun kuin varsinaisen reittiliikenteen pal-
veluksessa. Vuoden  1966 jälkeen kookas lento -
konesuoja ja  lentoaseman rakennus peruskor-
jattiin. Myös kiitoratoja kunnostettiin. Nykyisin 
 Malmin  kenttä on toiminnallisesti eräs Euroopan 
vilkkaimpia. Viime aikoina nousujen  ja laskujen 
määrä on ollut n. 100 000  vuodessa, mikä tasai-
sesti jaettuna merkitsisi yhtä nousua tai laskua 
joka viides minuutti läpi vuoden.  
Sota-ajan poikkeusoloissa syntyneillä Hyvin-
kään ja Nummelan välilaskukentullä Uudenmaan 
piiri on hoitanut kenttämerkkien ja merkinanto
-laitteiden kunnossapidon sekä kentän valvonnan 
 ja  vartioinnin.  Kenttiä ovat käyttäneet lähinnä 
niiden vuokraajat, Suomen Ilmailuliitto  ja Helsin-
gin ilmailuyhdistys. Nummelan kentältä käsin har-
joitetaan kesäisin vilkasta purjelentotoimintaa. 
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Piiri = Turun ja Porin lääni 
Tieverkon 	pituus 	...................... 9082 km 
- 	päällystettyjä 	teitä 	................. 2 966 km 
- 	moottoriteitä 	...................... 18 km 
- valta-, 	kanta- ja 	muita 	maanteitä 	.... 4 708 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 4356 km 
- 	siltoja 	............................ 1 212 	kpl 
- 	lauttoja 	........................... 22 kpl 
Käytetyt varat vuonna 	1970 	............ 95 milj, 	mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 811 
- 	virkasuhteiset 	..................... 397 
- 	työsopimussuhteiset 	................ 414 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUN  NITTELUTOIMINTA  
Toimintavuoden aikaisista yleisluontoisista suun- 
n ite lm i sta mainittakoon osallistu  min en Turun 
kaupunkiseudun ja Porin kaupunkiseudun tie-
verkkosuunnitteluun  sekä lukuisten yleis- ja ra-
kennuskaava-alueidefl tiejärjestelyjä koskevat 
selvitykset. Nimettyjä yleissuunnitelmia valmistui 
kaikkiaan n. 20 km. 
Tiesuunnitteluohjelma  sisälsi varsinaisten tie- 
suunnitelmien laadintaa  294 km, joista valmistu-
neita suunnitelmia  77 km. Yksityiskohtaisemmis- 
ta  suunnitelmista mainittakoon yksi erillinen eri-
tasoliittymäsuunnitelma, lukuisat erilliset tasoliit-
tymäsuunnitelmat, nousukaistasuunnitelmat ja le-
vähdys- ja pysäköintialuesuunnitelmat sekä te-
hostetun kunnossapidon töitä varten laaditut 
suunnitelmat. Laadittavat tiesuunnitelmat tähta-
sivät lähes sataprosenttisesti nykyisten teiden 
parantamiseen. Mitään mainittavia uusia tieyh-
teyksiä ei ollut tiesuunnitteluvaiheessa. 
Tiekuvauksia ja niihin liittyviä mittauksia suori-
tettiin yhteensä 126 km, tähän sisältyy myös pii-
rin toimesta suoritettu Helsingin - Turun mootto-
ritien suunnittelua varten suoritettu tiekuvaus-
mittaustyö. 
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Yksityisten teiden liittymä-  ja järjestelysuunni-
telmia valmistui 85 km sekä lisäksi vahvistettiin 
 161 km,  liittymäsuunnitelmia valmistui 41 km ja 
 vahvistettiin 10km. 
Erillisiä silta- ja 	lauttalaiturisuunnitelmia oli 
suunnitteluohjelmassa kaikkiaan 65, joista uusia 
kohteita 26. Näitä suunnitelmia valmistui vuoden 
aikana 21.  Niihin liittyvien vähäisten tiesuunnitel
-mien  lisäksi piirikonttori laati sillantutkimusasia-
kirjat, vesistöselostukset ja 13 pikkusillan silta- 
suunnitelmat. Varsinaisiin tiesuunnitelmiin sisäl-
tyviä siltoja suunniteltiin piirikonttorissa 9, joista 
 7 on  elementtirakenteisia alikulkukäytäviä. Lisäk-
si laadittiin muutamia korjaus- ja levennyssuun-
nitelmia kunnossapitotoimialan tarpeisiin. 
Liikennetutkimuksissa keskityttiin yleisen lii-
kennelaskennan järjestelyihin, laskentapisteitä 
piirin alueella oli hieman yli 1 000. Yleisen lii-
kennelaskennan lisäksi suoritettiin muutamia 
pienehköjä määräpaikkatutkimuksia. 
Määrärahoja 	suunnittelutoimintaan 	käytet- 
tiin 0.9 milj, markkaa. 
RAKENNUSTOIMINTA 
Rakennus- ja parannustöiden kohteina oli 53 eril-
listä hanketta, joista vuoden loppuun mennessä 
saatiin valmiiksi 19. Työt toteutettiin tavoitejoh-
tamisjärjestelmää käyttäen. Kokonaisedistymi-
sessä saavutettiin asetetut tavoitteet  ja työt suo-
ritettiin suunniteltua alhaisemmilla yksikkökus-
tannuksilla. Vuoden lopussa oli keskeneräisiä 
rakenteilla olevia teitä 170 km. Keskeneräisten 
 töiden yhteenlaskettu kustannusarvio nousi  45
 milj,  markkaan. 
Yleiselle liikenteelle otettiin kaikkiaan  123 km 
 yleisiä teitä. Huomattavimpia valmistuneita töitä 
olivat: Turku - Säkylä välillä Niitynpää - Sä-
kylä, joka nyt loppuosan (6 km) valmistuttua saa-
tiin kokonaisuudessaan (35 km) liikenteelle sekä 
Halikon - Marttilan maantie (25 km). 
Päällystystöitä suoritettiin sekä urakoitsijoiden 
toimesta että omalla kalustolla, yhteensä 175 km. 
 Urakoitsijoiden osuus oli  83 %. Suurimpana työ-
kohteena oli valtatien no 1 päällysteen uusimi-
nen välillä Makarla (Piikkiö)—Salo (33 km). En-
tinen päällyste oli vuodelta 1962. 
Kaikkiaan valmistui toimintavuoden aikana 22 
 uutta siltaa. Huomattavimmista mainittakoon  Pa
-kurlan  silta Tammisillan—Kriivarin maantiellä 
Paimiossa. Silta on 3-aukkoinen teräsbetonikan-
tinen jatkuva teräspaikkisilta, jonka kokonaispi-
tuus on 194.4 m. Särkänsalmen silta Naantalin - 
Rymättylän maantiellä on 5-aukkoinen teräsbeto- 
Rakenteilla oleva moottoritie  valtatiella no 1 välillä Skanssin-
maki-Ylikyla. Huomaa vastaluiskien pyöristykset. 
nikantinen  jatkuva teräspaikkisilta, jonka  koko-
naispituus on 237.6 m.  Silta korvaa paikalla ai-
kaisemmin liikennettä välittärieen Särkänsalmen 
lossin. 
Keskimääräinen työvoimamäärä eri rakennus- 
kausina vaihteli 1 000 ja 1 400 välillä. Huippulu-
kema, 1 580  työntekijää, oli helmikuussa. 
Rakentamis-  ja parantamistöihin käytettiin va-
roja yhteensä 40 milj, markkaa. Työt rahoitettiin 
varsinaisilla menoarviovaroilla, työllisyyden tur-
vaamiseksi osoitetuilla määrärahoilla  ja työ- ja 
vankisiirtoloille sekä työleireille järjestettäville 
töille myönnetyillä määrärahoilla. 
KUN N OSSAPITOTOIM INTA 
Kunnossapitoa varten piiri on jaettu 26 tiemesta-
ripuriin. Hoidettavaa tietä on keskimäärin 348 km 
 tiemestaripiiriä  kohti. 
Kelirikkorajoitusten määrä on laskenut voi-
makkaasti liikenteen suuresta lisääntymisestä 
huolimatta. Vuonna  1970 oli kelirikkorajoituksia 
 vain 8 0/  koko tiekilonietrirnäärästä 
Kunnossapidon  varsinaisten tehtävien lisäksi 
liikenneyhteyksien ylläpito saaristossa muodos-
taa erään hyvin vaativan ja tärkeän kunnossapi-
totehtävän. Ns. saaristotiellä välillä Parainen - 
Houtskari on kolme lauttaväliä, joilla liikennöi-
daän vapaasti ohjattavilla lautta-aluksilla. Lisäksi 
 on  saaristotiellä kolme lossiväliä, joilla liikennöi-
dään vaijerilossilla. Vesistökaluston telakointi-  ja 
 käyttökustannukset olivat toimintavuonna  n. 17 
 %  piirin kokonaiskunnossapitokustannuksista 
Piirin alueella on n. 1 200 km savisorapäällys-
teisiä maanteitä, joilla vuoden 1970 liikennelas-
kennan mukaan keskimääräinen vuorokausilii-
kenne vuonna 1975 tulee ylittämään 500 hay/vrk. 
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2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Laajan saariston vuoksi vesiliikenne  on piirin toi-
minnassa varsin leimaa-antava kulkumuoto.  Ve
-siliikenteen  toiminnalliset elementit ovat liikenne- 
yksiköt, väylät ja satama tai laituri maayhteyk-
sineen. 
Reittilaitureiden parantamistarpeen  selvittämi-
seksi jatkettiin aikaisempina vuosina inventoitu-
jen laitureiden aineiston käsittelyä. Muita paikal-
lisliikennettä palvelevia toimenpiteitä olivat  Jur- 
mon sataman laajentaminen yhteysalus Utön rei-
tillä, maastotutkimukset yhteysalus Hiittisen rei-
tillä Rosalassa, Högsårassa ja Hiittisissä sekä 
yhteysalus Velkuan reitillä Palvan, Kurjen, Mik-
kolan ja Valjun laituripaikoilla. 
Meriväylistä piirin hoidossa ovat vuonna 1968 
 käyttöön otettu,  vi imeistelytöiltään vielä kesken-
eräinen Strömman kanava Perniön ja Kemiön ra-
jalla ja Lemströmin  kanava Ahvenanmaalla. Avat-
tavien siltojen vuoksi molemmissa on vakituinen 
sillanhoitaja. Lemströmiin rakennettiin vuonna 
 1970  sillanhoitajan asuinrakennus. 
Muiden väylien osalta piirikonttori hoiti meren-
kulkuhallituksen toimeksiannosta maaperätutki-
muksia parannettavilla Iaivaväylillä. 
Pelkästään uittoon liittyviä hankkeita piirin työ-
hön ei vuonna 1970 sisältynyt. 
Porin kaupungin troolisataman rakentamista 
avustettiin valtion varoin ja piirikonttori hoiti 
avustuksen edel lyttämät valvontatehtävät.  
-- 	- 
------ 	---..- 
Linja-autolii$cennettä saaristotiellä, Vikomin ossi  
Nämä tiet tulisi tavoitestandardin mukaan pääl-
lystää joko bitumiliuossoralla tai öljysoralla kun-
nossapitokustannusten pienentämiseksi ja tien 
liikennöitävyyden parantamiseksi. Vuoden 1970 
 aikana tehtiin tehostetun kunnossapidon toimes-
ta yleisille teille äljysorapäällysteitä 10 km ja bi
-tumilluossorapäällysteitä  46 km. 
Kaikkiaan päällystettiin kunnossapitovaroin 
 267 km.  
Jokaisella tiemestaripiirillä on varatyökohteena 
savisorapäällysteinen tieosa, jolle tiemestaripii-
rin käytössä olevat resurssit keskitetään niinä 
aikoina, jolloin varsinaiset kunnossapitotehtävät 
sääolosuhteista johtuen ovat vähäisiä. 
Tilinpäätöksen mukaan käytettiin kunnossapi-
toon 37 milj. markkaa. 
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Piirin alueella oli toiminnassa kolme säännöllistä 
lentoliikennettä palvelevaa lentokenttää: Turun, 
Porin ja Maarianhaminan lentokentät. Vilkkaim-
min liikennöity on Turun lentokenttä, jossa mat-
kustajamäärä oli 169 126 henkilöä. 
Varsinaisia rakennustöitä ei kentillä suoritettu, 
vaan rajoituttiin välttämättömiin vuosikorjauksiin. 
Kunnossapitotyöt jatkuivat entisen laajuisina. 
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Piiri = Hämeen lääni 
Tieverkon 	pituus 	...................... 6 869 km 
- 	päällystettyjä 	teitä 	................. 2 118 km 
- 	moottoriteitä 	...................... 21 km 
- valta-, 	kanta- ja 	muita maanteitä 	.... 3 913 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 2935 km  
- 	siltoja 	............................ 827 kpl 
- 	lauttoja 	........................... 3 kpl 
Käytetyt varat 	vuonna 	1970 	............ 69 milj, mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 591 
virkasuhteiset 	..................... 279 
- työsopimussuhteiset 	................ 312 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUN NITTELUTOIM INTA 
Tieverkkosuunnittelun suhteen on piirissä oltu 
odottavalla kannalla. Tämä johtuu siitä, että  on 
 odotettu valtakunnallisen kokonaisselvityksen 
käynnistymistä ja sen osana koko piirin yhtenäis-
tä tieverkkosuunnittelua.  
Kanta -Hämeen seutukaavaliiton toimesta on 
 seutukaavaa  varten laadittu tiestön kehittämis-
ohjelmaa, jossa työssä myös piirikonttorin edus-
tajat ovat olleet kiinteästi mukana. 
Toimintavuoden aikana on yleissuunnittelu 
keskittynyt akselin Tampere - Lahti kumpaankin 
päähän. Tampereen - Landen - Kouvolan val-
tatietä (valtatietä no 12) on viime vuosina paran-
nettu suurimmalta osaltaan ja nyt ovat viimeiset 
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parannusta vaativat valtatien osat yleissuunnit-
teluvaiheessa. Tampereen päässä on ollut suun-
nittelun alaisena väli Alasenjärvi - Suorama  ja 
 Landen päässä tieosat Hälvälä -  Lahti sekä
Villähde - Kymen piirin raja. 
Yleisten teiden osalta lähetettiin suunnittelu- 
toimistosta vuoden 1970 aikana tielain edellyttä-
mään käsittelyyn yhteensä n. 65 km yleisten tei-
den rakennussuunnitelmia, joiden yhteinen kus-
tannusarvio oli n. 41 milj. markkaa. Siltoja suun-
niteltiin 25 kpl, joista 14 kpl erillisinä siltasuun-
nitelmina ja 11 tiesuunnitelmiin liittyvinä. 
Merkittävimpinä erillisinä suunnitteluprojektei-
na mainittakoon seuraavat hankkeet: valtatie no 
9 välillä Tampere - Suinula, valtatien no 12 tie- 
osuudet Suorama - Keisarinharju ja Lahti - 
Villähde, Riihimäen - Landen maantien tieosa 
Järvelä - Salpakangas sekä Humppilan - Lem-
päälän maantien osalta väli Lietsamo - Kulju.  
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Piirikonttorissa on pidetty kortistoa yleisillä 
teillä sattuneista poliisin tietoon tulleista liiken-
nevahingoista. Vuonna 1970 kortistoitiin 1 580 lii-
kennevahinkoa. Liikennevahinkojen lukumäärä 
edelliseen vuoteen verrattuna ei ole mainittavas-
ti kasvanut. Aineiston perusteella on suoritettu 
lisätutkimuksia ja tehty tienparannusehdotuksia. 
Tutkimalla eri kohteiden liikennevahinkotilastoja 
ennen ja jälkeen parannustyön on pyritty selvit- 
tämä än liike n n etu rva Il is uuden parantamiseksi 
suoritettujen töiden vaikutuksia. 
Ennalta ehkäisevänä liikenneturvallisuustyönä 
 on  annettu ohjeita yksityisten teiden liittämisek-
si yleisiin teihin, sillä kortistoiduista yleisten tei-
den liikennevahingoista on n. 16  %  sattunut yk-
sityisten teiden liittymissä. 
Vuoden aikana on ajonopeutta yleisellä tiellä 
rajoitettu parissakymmenessä kohteessa. Hä-
meen läänin alueella on ollut käynnissä myös ko-
keilu pistekohtaisten nopeussuositusten vaiku-
tuksista. Tämä kokeilu jatkuu edelleen. 
Vuosi 1970 oli maatutkimustoiminnan kehityk-
sen kannalta merkittävä. Tällöin perustettiin pil
-rikonttorin suunnittelutoimistoon maatutkimusin-
sinöörin johtama maatutkimuselin, jonka tehtävä-
nä tuli olemaan maatutkimustoiminnan sekä työ- 
maiden laadunvalvonnan koordinointi. 
Piirin maisemanhoidon valvojan toimesta on 
 maanteiden varsille suunniteltu levähdysalueita. 
 Sen  lisäksi on tiesuunnittelussa pyritty kiinnittä-
mään entistä enemmän huomiota esteettisiln 
seikkoihin sekä tien linjauksen että soranotto-
paikkojen maisemoinnin suhteen. 
RAKENNUSTOIMINTA  
Tierakennustöiden alueellinen painopiste siirtyi 
toimintavuoden aikana entistä lähemmäksi piiri-
konttorikaupunkia. 
Vuoden lopussa oli keskeneräisiä rakenteilla 
olevia teitä kaikkiaan 178 km. Yhteenlaskettu 
kustannusarvio oli 175 milj, markkaa ja loppura-
hoitustarve 83 milj. markkaa. Vuoden lopussa  
käynnistyi piirin ainoa tämänhetkinen moottori- 
tietyö, Tampere - Pori välillä Villilä - Pispala, 
 Tampereen  kaupungissa. Samoin aloitettiin tie-
osan Lempäälä - Kulju rakennustyö. Urjalassa 
aloitettua Valajärven Nuutajärven paikallistien 
parantamista lukuunottamatta suoritettiin kaikki 
tietyöt piirikonttorin omassa johdossa. Osaura-
koinnin käyttöä tehostettiin toimintavuonna voi-
makkaasti eräin organisatoorisin uudelleenjärjes-
telyin. 
Yleiselle liikenteelle luovutettiin 37 km teitä, 
mikä vastaa suunnilleen muutaman edellisen toi-
mintavuoden keskimääräistä saavutusta.  Turku 
 -  Tampere - Jyväskylä valtatiestä saatiin tiet-
tömään ja asumattomaan erämaahan rakennettu 
Oriveden ja Suinulan taajamien välinen tieosuus 
liikenteen käyttöön marraskuussa. Tampere - 
 Lahti  valtatien parannustyö valmistui Pälkäneeltä 
Kangasalan Vehoniemeen asti. Muista suurim-
mista tiehankkeista saatiin päätökseen Orivesi 
- Lapua kantatien parantaminen Virroilla. Pir-
kanmaan talousalueen ulkopuolella Riihimäen - 
Landen välisestä tietyöstä Riihimäen ja Oitin taa-
jaman välinen tieosuus voitiin vuoden lopulla 
avata yleiselle liikenteelle. 
Työmäärärahoin päällystettiin toimintavuoden 
aikana teitä yhteensä 144 km. 
Kaikkiaan valmistui piirin alueella  13 siltaa. 
Asikkalan kunnassa Pulkkilanharjulla sijaitsevan 
Karisalmen riippusillan pikkuveljen, Pulkkilansal
-men  sillan, valmistuminen kesällä merkitsi Pulk-
kilansalmen lossin poisjäämistä. Kun samalla 
Pulkkilansalmen kautta kulkenut perinteinen  ye
-sitie  Päijänteellä siirtyi pohjoisemmaksi Karisal
-men  sillan kohdalle kaivettuun uuteen väylään, 
oli alkuperäisiä luonnonolosuhteita monin tavoin 
muuttanut suuri siltahanke saatu lopulliseen pää-
tökseen. Vaikka toimintavuoden muut, normaalia 
suuruusluokkaa edustavat siltahankkeet jäivät 
päätyön varjoon, saatiin niiden avulla piirin silta- 
tilannetta kohennettua jonkin verran paremmaksi. 
Työn tulosten entistä paremman ja tasaisem-
man laadun varmistamiseksi perustettiin piiri- 
konttoriin keväällä laadunvalvontaryhmä, jonka 
Maisema tulevalta valtatieltä no 12 vä- 	Aitovuoren 	eritasoliittymästä 	laadittu 	Maisemallisesti onnistunut vesistönyli- 
lillä Kaivanto--Kangasala. 	 pienoismalli, jonka avulla pyritään sel- 	tys 	Helsingin—Tampereen 	valtatiellä, 
vittämään kohteen sopeutumista maas- 	Sääksmäki. 
toon sekä sen voatimia massatöitä ja 
i stutuss u u nn ite lm i a. 
tehtäväksi tuli laadunvalvontaa tarkoittavien toi-
menpiteiden koordinointi, ohjelmointi  ja valvonta 
sekä laadunvalvontatietouden levittäminen ja 
koulutustoiminta. Keväällä suoritetun koulutus- 
vaiheen sekä kesäkauden ajan jatkuneen kokei-
lu- ja testausvaiheen jälkeen voitiin uusi laadun-
valvontajärjestelmä loppuvuoden aikana ottaa 
 koko  rakennustoiminnan kattavana käyttöön. 
Työvoiman huippuvahvuus, 1 210 työntekijää, 
saavutettiin helmikuussa. Loppuvuoden keski-
määräinen työvoimamäärä edusti vain noin kol-
matta osaa työvoiman huippulukemasta johtuen 
siitä, että valtaosa vanhoista tietöistä valmistui 
syyskaudella eikä uusia hankkeita vielä saatu 
tehokkaasti käyntiin. 
Työt rahoitettiin varsinaisilla menoarviovaroil
-la,  työllisyyden turvaamiseksi osoitetuilla määrä-
rahoilla ja työ- ja vankisiirtoloille sekä työleireille 
järjestettäville töille myönnetyillä rahoilla. Kaik-
kiaan käytettiin tähän toimintaan  33 milj. mark-
ka a. 
KUNNOSSAPITOTOIMINTA  
Piirin päätieverkosto on jo suurelta osin raken-
nettua ja sellaisena kunnossapidon kannalta suh-
teellisen helposti hoidettavaa. Suurin  osa ties
-töstä  on kuitenkin vielä vanhoja rakentamattomia 
sorateitä, joiden kunnossapito liikennemäärien 
jatkuvasti kasvaessa vaikeutuu vuosi vuodelta. 
Piirin kunnossapidosta huolehtii  19 tiemestaripii
-nä.  
Erityisesti piirin pohjois- ja länsiosissa on maa- 
pohja heikosti kantavaa ja roudanarkaa, josta 
johtuen keväällä roudan sulaessa on jouduttu 
rajoittamaan liikennettä vähäliikenteisillä tieosil
-la,  jotta tärkeämmät tieosat  on voitu pitää liiken-
nekelpoisina. Keväällä oli painorajoituksen alai-
sina 11 % maanteistä sekä 31 % paikallisteistä. 
Niiden kunnossapitotölden lisäksi, jotka kuulu-
vat kunnossapitorutHniin voidaan vuoden  1970 
 osalta mainita  mm. opastusjärjestelmän neljän-
nen vaiheen loppuunsaattaminen, jolloin myöskin 
paikallistiet saivat uudet sinivalkoiset viitat. 
Lossien  määrä väheni neljästä kolmeen Pulk-
kilansalmen lossin tultua korvatuksi sillalla. Vie-
lä toiminnassa olevat Kaikkisten ja Syvinkisal
-men  maantielossit sekä Kellosalmen paikallistie-
lossi ovat suhteellisen helppohoitoisia ossivay
-lien  leveyden vaihdellessa 61 metristä 233 met-
ri in. 
Kunnossapidossa huomioitiin myöskin luon-
nonsuojeluvuosi siten, että tien vieri-  ja suoja- 
alueiden siisteyteen kiinnitettiin normaalia enem-
män huomiota. 
Eräänä talvikunnossapitoon sisältyvänä toi-
menpiteenä oli yleistä mielenkiintoa herättänyt 
suolaamattoman tien kokeilu. Kokeilutietä oli pii-
rin alueella 200 km. 
Vuoden aikana päällystettiin tehostetun kun-
nossapidon puitteissa bitumilluossoralla yhteen-
sä 34 tiekilometriä. Päällystettyjen tieosien  vält-
tämättömät esityöt sekä kiviaineksen murskaus 
oli tehty vuoden 1969 aikana. 
Varsinaisin kunnossapitovaroin  päällystettiin 
kaikkiaan 53 km. Koko kunnossapitotoimintaan 
 käytetyt  varat olivat 18 milj. markkaa, josta te-
hostetun kunnossapidon osuus 27  %. 
2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Piirin hoidossa olivat Runoilijan tie ja Hopealin-
ja nimisillä vesiliikennereiteillä sijaitsevat Muro-
leen, Herraskosken, Valkeakosken ja Lempäälän 
sulkukanavat sekä Kaivoskannan avattavat sillat. 
Lisäksi kuuluivat piirin hoitoon Vesijärven eli 
Vääksyn ja Kalkkisten kanavat. 
Muroleen kanava. 
Luonnonsuojeluvuoden johdosta kiinnitettiin 
erikoista huomiota kanava-alueiden maiseman- 
hoitoon. 
Vesiväylillä suoritettiin lisäksi joitakin pieneh-
köjä perkaustöitä sekä suunniteltiin uusia.  
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Siviililiikennettä palvelevana  toimii piirin alueel-
la Tampereen lentokenttä. Uuden lentokentän 
suunnittelua varten olivat kartoitustyöt käynnissä 
suuren osan vuotta. Toinen piirin hoidossa oleva 
kenttä, Kuoreveden lentokenttä, toimii puolustus-
laitoksen käytössä.  
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Piiri = Kymen lääni 
Tieverkon 	pituus 	...................... 4074 km 
- 	päällystettyjä 	teitä 	................. 1 269 km 
- valta-, kanta- ja muita maanteitä 2 133 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 1 941 km 
- 	siltoja 	............................ 483 kpl 
- 	lauttoja 	........................... 7 kpl 
Käytetyt varat vuonna 1970 	............ 39 milj. mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 358 
- 	virkasuhteiset 	..................... 183 
— työsopimussuhteiset 	................ 175 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUNNITTELUTOIMINTA  
Piirin suunnittelutoiminta käsitti toimintavuoden 
aikana koko alueen tieverkkosuunnittelusta aina 
detaljisuunnitteluun asti. Vireillä ollutta piirin pää
-tieverkkosuunnittelua  jatkettiin yhteistoimin tie- 
ja vesirakennushallituksen tiestötoimiston, Ky-
men tie- ja vesirakennuspiirin sekä Kymenlaak-
son ja Etelä-Karjalan seutukaavaliittojen kanssa. 
Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseudun tiever - 
kon vaihekehittämisohjelma oli vireillä kuntien, 
 tie-  ja vesirakennushallituksen ja piirin yhteistyö-
nä. Selvityksen raportti valmistui vuoden lopus-
sa. Haminan—Vehkalanden ja Joutsenon yleis -
kaavoitustyössä oli piirikonttori kiinteässä yhteis-
toiminnassa kuntien ja kaavoittajan kanssa. Pii-
rin suunnitteluohjelma sisälsi yleissuunnittelu- 
kohteita 110 km, joista 96 km oli moottoritieva-
rauksina suunniteltavia valtateitä. Tie- ja raken-
nussuunnittelukohteista oli huomattavin valtatei
-den no 6  ja no 12, välillä Suvioja—Puhjo (Kouvo-
lan ohikulkutie), rakennussuunnitelman loppuun- 
saattaminen. Tie- ja vesirakennushallituksen 
suunnittelutoimiston toimesta oli laadittavana 
 Kotkan pääteiden, Kotka—Kyminlinna ja Heinlah
-ti—Kyminlinna, rakennussuunnitelma. Vuonna 
 1970  liikenneministeriö vahvisti myös Kouvolan
—Heinolan maantien rakentamissuunnitelman,  
josta 46 km on Kymen piirin ja 17 km Mikkelin 
piirin alueella. 
Geoteknistä suunnittelutoimintaa  voitiin enti-
sestään tehostaa, koska piiriin oli saatu oma geo
-teknikko.  
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Erillisten silta- ja lauttapaikkojen tutkimusoh-
jelma käsitti 29 kohdetta, joista saatiin valmiiksi 
 13  suunnitelmaa. Liikenneturvallisuuden ja liiken-
nekelpoisuuden parantamistoimenpiteisiin  kiinni-
tettiin vuoden aikana runsaasti huomiota. Tässä 
tarkoituksessa laadittiin parantamissuunnitelmia 
 ja  perusaineiston hankkimiseksi suoritettiin mm. 
 rautateiden tasoristeysinventointi. 
Suunnittelutoimialan  käyttämät rahat olivat 0.5 
 milj.  markkaa. 
Heikkojen siltojen uusimisessa on vielä paljon tehtävaä 
Vanhat sillat on  monesti syytä jättää purkamatta. 
RAKENNUSTOIMINTA 
Rakentamisesta keskittyi pääosa valtateiden  no 
6 ja no 7 rakentamis- tai parantamishankkeisiin 
läanin  suurimpien asutuskeskusten kohdalla, 
joissa iikennemäärät ovat kasvaneet kaikkein 
voimakkaimmin. Käynnissä olleisiin hankkeisiin 
 on  sisältynyt erityisen paljon siltoja, osaksi ye
-sistöjen  yli osaksi nykyaikaisten risteysjärjeste-
lyjen vaatimia. 
Töiden suoritusmuotona esiintyi rinnan omana 
työnä tekeminen, osaurakointi sekä ensimmäistä 
kertaa piirin alueella myös kokonaisurakointi.  Ko
-konaisurakoina  tehtiin yksi maantie ja yksi pai-
kallistie. Eri suoritusmuotojen osuudet määrära-
hoista laskettuina olivat: omana työnä tekeminen 
 52  %, osaurakointi 45  %  ja kokonaisurakointi 
 3  %. Urakoiden osuus kasvoi varsin voimakkaas-
ti aikaisempaan verrattuna. 
Suurin rakennushanke vuonna 1970 on ollut 
valtatien no 7 rakentaminen välillä Kyminlinna-
Otsola (Karhulan moottoritie).  Tie ylittää Kymi-
joen Huuman ja Korkeakosken haarat ja leika-
taan Karhulan keskustassa "kanjoniin". Kaik-
kiaan 9  siltaa sisältävä moottoritie tulee valmis-
tuttuaan liikenteelle, syksyllä 1971, ratkaisemaan 
valtatieliikenteen ongelmat Karhulassa. Työn  al-
la  ovat lisäksi olleet Vaalimaan—Lappeenrannan 
maantien parantaminen välillä Husu—Lappeen-
ranta (40 km), samoinkuin Elimäen—Anjalan 
maantien parantaminen. 
Yleiseen liikenteeseen luovutettiin kaikkiaan 
teitä 29 km. Valtatien no 6 rakentaminen välillä 
Selkäharju—Muukko (Lappeenrannan ohikulku
-tie)  tiejärjestelyineen tuli loppuunsuoritetuksi. 
Myös valtatien no 12 parantaminen välillä Tillola 
—Koria valmistui. 
Työmäärärahoin  suoritettiin päällystystöitä 45 
km. 
Toimintavuonna alkoi valtateiden no 6 ja no 12 
 rakentaminen välillä Suvioja—Puhjo (Kouvolan 
pohjoinen ohitustie). Kaikki nykyiset Kymijoen 
ylittävät sitlat Kuusankosken ja Kotkan vàlillä 
 ovat kantavuudeltaan  tai alikulkukorkeudeltaan
 rajoitettuja, Korian silta lisäksi leveydeltään  vain 
 yksisuuntaiselle liikenteelle riittävä. Näin  ollen
 Suvioja—Puhjo työhön sisältyvä Keltin silta tu-
lee merkitsemään ratkaisevaa parannusta Kymi-
joen ylittävälle liikenteelle. Keltin sillaksi tulee 
 4-aukkoinen teräspalkkisilta, jonka hyödyllinen 
leveys on 12.50 m ja kokonaispituus 203.60 m. 
 Sillan  perustukset ja teräsrakenteet tehdään 
urakkatyönä eri urakoitsijoiden toimesta. 
Karhulan moottoritie huhtikuussa  1970. 
Sama moottoritie toukokuussa 1970. 
Valtatiellä no 6  nykyinen Mansikkakosken sil-
ta Imatralla on  muodostunut pullonkaulaksi. 
Vuoksen ylittävät muutkin maantiesillat ovat pai-
norajoitettuja. Tilanteen parantamiseksi aloitet-
tiin uuden Mansikkakosken sillan rakennustyöt 
tiejarjestelyineen. Tämän  4-kaistaisen suursillan 
 kustannusarvio  on 11 milj. markkaa. Sillasta tulee 
 9-aukkoinen teräsbetonikantinen jatkuva teräs-
palkkisilta, joka pituudeltaan,  537.78 m, tulee ole-
maan Suomen toiseksi pisin ja kansipinta-alal-
taan Suomen suurin. Sillan alusrakenneurakka 
 (n. 2.2  milj.mk) valmistui vuonna 1970. Teräsra - 
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kenneurakka (n. 7 milj, mk), samoinkuin koko sil- 
ta, valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna  1972. 
Toimintavuoden aikana valmistui piirin alueella 
 17  siltaa. 
Luonteenomaista kehitykselle  on ollut siirtymi-
nen tasaisempaan työllisyyteen läpi vuoden. Vie-
lä toimintavuoden alkupuolella piirin alueella il-
mennyt työttömyys kääntyi vuoden aikana työvoi
-map u I  aks. 
Rakentamis- ja parantamistölhin käytettiin 
kaikkiaan 23 milj. markkaa. 
KUN NOSSAPITOTOIMINTA  
Teiden kunnossapidosta huolehtii 10 tiemestari- 
piiriä. 
Kelirikkotilanne piirin alueella oli pahin vuoden 
 1963  jälkeen. Kelirikkorajoituksia oli lähes  15  %
 tieverkon pituudesta,  156 km maanteillä ja 444 
km paikallisteillä. 
Kunnossapitotoiminnalle leimaa antavana on 
 ollut moniin aikaisempiin vuosiin verrattuna voi-
makas teiden ojitustoiminta. Piirin alueella  on ol-
lut ja on edelleenkin runsaasti sellaisia teitä, joi-
den puutteellinen kuivatusjärjestely  on huomat-
tavalta osaltaan vaikeuttanut kunnossapitoa. 
Maaperä puutteellisen kuivatuksen alaisilla  tie
-osilla  on  lisäksi ollut siinä määrin karua, että oji-
tuksen suorittaminen tavanomaista ojituskalus
-toa,  traktorikaivuria, käyttäen on ollut suorastaan 
mandotonta. Koska tarkoitukseen soveltuvaa pii-
rin omaa kalustoa ei ole ollut käytettävissa  on 
 ojitustyöt  erityisesti näiltä osin suoritettu ura-
kointimenettelyä käyttäen.  
Oman  merkittävän lukunsa ovat muodostaneet 
heikkokuntoisten pienten puu- ja kivisiltojen kor-
vaaminen aaltolevyputkirummuilla. Lisäksi on 
 huolehdittu tela-autoliikenteelle tarkoitetun  jää-
tien viitoittamisesta ja  tarkkailusta välillä Hamina 
—Haapasaari. 
Tehostetun kunnossapidon luontoisiin töihin  on 
 voitu käyttää varoja  vain siinä määrin kun se var-
sinaisen kunnossapidon välttämättömien tarpei-
den osalta on ollut mandollista. Piiri on kuitenkin 
pyrkinyt kohentamaan heikoimpien tiekohtien 
kuntoa. Vuonna 1970 voitiin suorittaa sorapin-
taisten, rakenteeltaan parannettujen teiden 
päällystämistä bitumiliuossoralla varsinaisen 
kunnossapidon varoin yhteensä n. 22 km. 
 Tässä yhteydessä  on erityisesti syytä maini-
ta kuntien myönteinen suhtautuminen tiestön 
mainitunlaiseen parantamiseen. Kun töiden suo-
rittaminen ei ole perustunut ennakolta laadittuun 
 ja  vahvistettuun tiesuunnitelmaan eikä tienpitäjä 
riäinollen ole voinut suorittaa parannustöiden 
edellyttämiä maa-alueiden hankintoja, ovat  kun-
nat kustannuksellaan suorittaneet  ko. alueiden 
hankinnan ja luovuttaneet  alueet korvauksetta 
edelleen tienpitäjälle, riippumatta siitä onko ollut 
kysymys paikallistiestä vaiko maantiestä. Edellä 
mainitun lisäksi päällystettiin kunnossapitovaroin 
 54 km  teitä. 
Koko kunnossapitotoimiala käytti varoja 12 
 milj.  markkaa. 
2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Vuonna 1969 aloitettuja Haminan läntisen tulo - 
väylän pohjatutkimuksia jatkettiin talvella  1970, 
 jolloin osittain täydennettiin vanhoja pohjatutki-
muksia sekä tutkittiin uusia kohteita. Tutkimus-
työtä helpotti paljon kovan pakkastalven ansios-
ta hyvä jäätilanne. Jäätie voitiinkin pitää kunnos-
sa koko tutkimusajan aivan uloimmille kohteille 
asti, joten myös raskaan paineilmakaluston  ja su-
kellustutkimuksen  käyttö pohjatutkimuksissa oli 
mandollista. Muista tutkimuksista mainittakoon 
Suomenlanden rannikon nippuhinausväylän  jat -
kotutkimukset  sekä Santion sataman alustavat 
tutkimukset Virolandella. Haminan läntisen  tulo - 
väylän kanden kohteen lohkarekartoitukset teh-
tiin sukeltajan avulla sekä kokeiltiin televisioku-
vauksen käyttöä lohkaretutkimuksissa. Molem-
mat kokeilut, jotka tehtiin talvella, antoivat hyviä 
viitteitä siitä miten kyseistä tutkimustoimintaa pi -
tää edelleen tehdä ja kehittää. 
Rakennustoiminnan pääpaino oli Porkkalan— 
Haminan talviväylällä, Haminan läntisen tuloväy -
län  osalla, jonka kulkusyvyydeksi tulee  9 m. 
 Ruoppaustyötä,  joka on yksikköhintaurakka, hi-
dastutti isojen lohkareiden suuri määrä ja tästä 
johtuen väylä valmistuu liikenteelle vasta elo-
kuussa 1971. Kokonaishintaurakkana teetettiin 
Kaunissaaren tuloväylän Pienkarin ruoppaus 
Pyhtäällä. 
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Piirin alueella oli toiminnassa yksi aikataulunmu-
kaista siviililentoliikennettä palveleva lentokent-
tä, Lappeenrannan lentokenttä sekä yksi sotilas- 
kenttä, Utin lentokenttä. Utin lentokentän kun-
nossapitotoiminta siirtyi piirin hoidettavaksi vuo-
den 1969 lopussa. Erikoispiirteenä mainitun ken-
tän osalta on syytä todeta kentällä keväisin lu-
mien sulamisvaiheen aikana vallitseva kelirikko, 
mikä on aiheuttanut keväällä 1970 kentällä täy-
dellisen, n. 2 viikkoa kestävän liikennerajoituk
-sen.  
Mikkelin put 
Piiri = Mikkelin laäni 
Tieverkon pituus ..................... 
- päällystettyjä teitä .................. 
- valta-, kanta- ja muita maanteitä . 
- paikallisteitä 
- siltoja 	............................ 
- lauttoja 	........................... 
Käytetyt varat vuonna 1970 ............ 
Viran- ja toimenhaltijat ................ 
- virkasuhteiset 	...................... 
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1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUN NITTELUTOIM INTA 
Suunnittelutoiminnan päätehtäviä olivat tieverkon 
täydentäminen poikittaisyhteyksiä kehittämällä, 
päällysrakenteen parantaminen pääteillä, kau-
punkien tuloteiden yleissuunnittelu sekä päätei
-den  liikenteen välityskyvyn ja turvallisuuden li-
sääminen. 
Suurimmat suunnittelukohteet viime vuosina 
ovat kuuluneet valtakunnallista tieverkkoa täy -  
dentävien tieosien suunnitteluun. Toimintavuon-
na valmistuivat suunnitelmat valtatien no 13 ra-
kentamiseksi välillä Kangasniemi—Keski-Suo-
men piirin raja (38 km) sekä Porin—Jyväskylän 
—Varkauden—Joensuun tiejaksoon kuuluvan 
Pieksämäen—Varkauden tien rakentamissuunni-
telmat (47 km). 
Päällysrakenteen parantaminen oli toinen vii-
me vuosille tyypillinen suunnittelutehtävä, johon 
vuonna 1970 kului n. 20 % suunnitteluun käyte-
tyistä varoista. Tähän kuuluvia valmistuneita 
suunnitelmia oli 48 km. 
Janhosen pysakoimisalue valtatiell no 13, istiina. 
Erillinen pyörä- ja jalankulkutie Otavassa valtatiellä no 5, 
 Mikkelin  mtk. 
Maastarin yksiyistie, Kerimäki. 
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Lisäksi oli käynnissä kaikkien piirin kaupun-
kien - Mikkelin, Savonlinnan, Heinolan  ja Piek-
sämäen - yleissuunnitelmien laatiminen. Työ-
hön osallistuvat ao. kaupungit sekä tie- ja vesi-
rakennuslaitos. 
Saariston tieyhteydet muodostavat oman eri-
tyisongelmansa. Yhteyksiä on parannettu osaksi 
yksityisteinä osaksi paikallisteinä. 
Siltasuunnittelussa olivat päätehtävänä pien-
ten puusiltojen uusimiseksi laadittavat suunnitel-
mat. Vireillä olivat mm. Punkasalmen ja Tuunaan
-salmen yhdistettyjen rautatie-  ja maantiesiltojen
uusimiset erillisinä siltoina. 
Liikenneturvallisuutta ja valtateiden liikenteen 
välityskykyä parannettiin risteyksiin rakennetta- 
villa ryhmittymiskaistoilla, yleisten teiden liittymiä 
parantamalla, lilkennevalaistusta lisäämällä sekä 
pysäköimis- ja levähdysalueiden sekä erillisten 
jalankulku- ja polkupyöräteiden rakentamisella. 
Määrärahoja suunnittelutoimintaan käytettiin 
 0.5  milj, markkaa. 
RAKENNUSTOIMINTA  
Talvitöiden väheneminen ja päällysrakenteen uu-
simistöiden lisääntyminen olivat luonteenomaista 
tierakennustoiminnalle. Päällysrakenteen  paran-
tamistöissä on talvitöiden osuus vähäinen, mistä 
johtuen vuoden 1970 työohjelma oli kesäpaino-
tettu. Päällysrakenteen parantamistöitä suoritet-
tiin valtatiellä no 13 välillä Kymen läänin raja - 
 Mikkeli  (17 km), valtatiellä no 14 välillä Kolkon -
pää - Aholahti (16 km), valtatiellä no 14 välillä 
Punkasalmi - Kymen piirin raja (13 km) sekä 
kantatiellä no 59 välillä Lusi - Keski-Suomen 
piirin raja (19 km). Kaikkiaan päällystettiin työ-
määrärahoin 112 km. 
Töiden luonteesta johtuen työt  on suoritettu 
pääosiltaan omana työnä. Kokonaisurakkana oli 
käynnissä yksi kohde, Rasalanmäen—Kulennois
-ten  paikallistien rakentaminen, minkä osuus  ko-
konaisrahan käytöstä on n. 4  %.  Mukaan lukien 
osaurakalla suoritetut teiden alusrakennetyöt,  on 
 urakoinnin  osuus tie- ja sillanrakennustöissä ol-
lut n. 22  %,  mikä on vain vajaat puolet kaksi - 
kolme vuotta aikaisemmin olleesta urakoinnin 
prosentuaalisesta osuudesta. Kokonaisurakkana 
rakennettiin myös kaksi yksityistietä  (14 km) val-
tion avustusten turvin. 
Yleiselle liikenteelle luovutettiin kaikkiaan  76 
km teitä liittymäteineen. 
Sillanrakennustöissä tapahtui myös vähenty-
mistä. Vuoden 1970 menoarviossa oli nimettynä 
siltakohteena vain yksi, Kapustasalmen, Syväsal
-men,  Kosken ja Nykälänkosken sillat sekä Hau-
kivuoren—Porsaskosken maantien parantami-
nen. Kohteeseen kuuluva Kapustasalmen silta 
avattiin liikenteelle lokakuussa, jolloin yksi piirin 
yhdestätoista lossista, Kapustasalmen lossi, saa-
tiin pois käytöstä. Kaikkiaan valmistui piirin 
alueella 9 siltaa. Valtionavustuksen avulla raken-
nettuna valmistui lisäksi kokonaisurakoina kaksi 
yksityistiesiltaa. 
Työohjelman kesäpainotteisuudesta johtuen 
työvoiman huippuvahvuus oli kesäkuussa,  n. 850 
 työntekijää.  
Tie- ja sillanrakennustoiminta supistui edelli-
seen vuoteen verrattuna n. 25  %.  Varoja tähän 
toimintaan käytettiin kaikkiaan  19 milj. markkaa. 
Huomattava määrä varoista,  37 %, käytettiin val-
ta- ja kantateiden päällysrakenteen parantamis
-töihin,  millä toimenpiteellä on aikaisemmin raken-
nettuja ja öljysorapäällysteellä varustettuja teitä 
muutettu kestopäällysteisiksi.  
2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Vesiteiden suunnittelutöistä oli tärkein Mikkelin 
laiva- ja uittoväylätutkimus ja rakennustöistä sy-
väväylän parantamistyöt Savonlinnassa Kyrön- 
salmen kohdalla. Syväväylillä vilkastui liikenne 
elokuun alussa, kun Varkauteen alettiin kuljettaa 
öljyä Saimaan kanavan kautta. Syväväyliä  on 
 Mikkelin piirissä  n. 260 km eli puolet Saimaan ye
-sistöön  nykyään kuuluvista syväväylistä. 
Vesiliikenteen eri muodoista, uitosta, syväväy-
läliikenteestä, muusta laivaliikenteestä ja venelii-
kenteestä oli edelleenkin ensimmäisellä sijalla 
uitto. Se on suurinta Saimaan vesistössä, jossa 
Savonlinnan Laitaatsalmen kautta uitettiin 4.25 
 milj.  uittoyksikköä, mikä vastaa n. 2 400 000 ton-
nia. 
Uittoväylien kehittämiseksi on vireillä useita 
hankkeita sekä Saimaan että Kymijoen vesistöis
-sä.  Kanavien koneellistamissuunnitelma uiton
jouduttamiseksi Varistaipaleessa laadittiin vuon-
na 1970. 
Vesiteihin lnttyvänä työnä on mainittava Pilpan 
kanavan kanavanhoitajan asuinrakennuksen ra-
kentaminen. 
KUN NOSSAPITOTOIM INTA 
Kunnossapidosta huolehtii 12 tiemestaripiiriä. 
Kevään kelirikko oli vaikea ja laajamittaisilla 
painorajoituksilla jouduttiin säästämään soratei
-den  kuntoa. Painorajoitusten alaisina oli lähes 
 40  %  teistä, 27 % maanteistä ja 52 % paikallis
-teistä. Kaikesta huolimatta sorateillä oli havait-
tavissa selvää kunnon alenemista. 
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla  on useita teitä, 
joiden kesäajan liikenne on loma-asutuksen ja 
matkailuliikenteen vuoksi huomattavan vilkasta 
 ja  joiden kunnossapito soratienä vaatii yhä
enemmän työtä ja varoja. Lisäksi on piirin alueel-
la huomattavan laaja yksityistieverkko. Yksityis- 
teillä on myöskin neljä lossia. 
Tehostetun kunnossapidon osuus oli  n. 6  % 
 koko  kunnossapitoon käytetyistä määrärahoista
 ja  tehostetulla kunnossapidolla voitiin öljysoras-
taa 46 tiekilometriä. Lisäksi varsinaisin kunnossa-
pitovaroin päällystettiin 12 km. Kaikkiaan käytet-
tiin määrärahoja kunnossapitoon 12 milj. mark-
ka a.  
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Piirin alueella ei ole valtion kunnossapitämiä len-
tokenttiä. Lentokenttätilanteesta huolimatta aloi-
tettiin aikataulunmukainen säännöllinen lentolii-
kenne viitenä päivänä viikossa reitillä  Helsinki 
—Mikkeli—Joroinen. Kenttien kunnossapidosta 
huolehtii Mikkelissä kaupunki ja Joroisissa lento-
kentän kannatusyhdistys. 
Harrastustoiminta on kesäisin melko vilkasta 
Mikkelin, Joroisten ja Naarajärven lentokentillä.  
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Piiri = Pohjois-Karjalan lääni 
Tieverkon 	pituus 	...................... 4 803 km 
- 	päällystettyjä 	teitä 	.................. 1 205 km 
- valta-, 	kanta- ja muita maanteitä  2415 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 2388 km 
- 	siltoja 	............................ 499 kpl 
- 	lauttoja 	........................... 11 	kpl 
Käytetyt varat vuonna 	1970 	............ 51 	milj. 	mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 384 
- 	virkasuhteiset 	..................... 190 
- työsopimussuhteiset 	................ 194 
Pohjois-Karjalan piiri  0• • 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUN NITTELUTOIMINTA  
Piirin suunnittelutoiminnassa voitiin yleispiirtee
-nä  havaita suhteellisen vähäinen suunnittelutöi
-den  määrä verrattuna piirissä tapahtuneeseen ra
-kennustoimintaan.  Valmiiden, toteuttamiskelpois
-ten  suunnitelmien kokonaismäärässä  on tapahtu-
nut. niin suurta vähenemistä ettei uusia kohteita 
voitu osoittaa syksyn lisätyöohjelmaan. 
Tieverkkosuunnitteluun liittyviä selvityksiä oli 
suunnitteilla 60 km. 
Piirin tiesuunnitteluohjelmassa oli suunnitteilla 
olevia maantiesuunnitelmia 35 km ja paikallistie
-suunnitelmia  30 km. Maantiesuunnitelmista val-
mistui 27 km, paikallistiesuunnitelmista 25 km. 
 Päällysteiden parantamisia  oli suunnitteilla 159
km, josta valmistuneita 66 km. Liittymä- ja järjes-
telysuunnitelmia oli suunnitteilla 10 km, josta val
-mistuneita  3 km. 
Siltasuunnitelmia valmistui piirin esittämän oh-
jelman mukaisesti eli maantiesiltoja koskevia 
suunnitelmia 5 ja paikallistiesiltoja koskevia 7. 
Suunnittelumäärärahaa käytettiin yhteensä 0.4 
 milj.  markkaa. 
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1 960-luvun loppupuolella oli tierakennustoiminta 
liikennemäärät huomioonottaen melkoisen vilkas-
ta. Määrärahoja käytettiin keskimäärin 22 milj. 
 markkaa vuodessa. Niinpä valta-  ja kantatiever
-kosto  on parannettu tai rakenteilla lukuunotta-
matta valtatietä no 6, Joensuun sisääntulotietä. 
Siirryttäessä 1970-luvulle on työmaiden luonne 
muuttunut, sillä entistä suurempi osa työmaista 
 on  entisen tien kantavuuden ja päällysrakenteen
parantamistöitä. Tästä on ollut seurauksena ke-
sätöiden lisääntyminen ja aikaisemman, talvipai-
notteisen työohjelman tasoittuminen. 
Työt suoritettiin suurelta osalta omana työnä, 
mutta lähes kaikki raivaus-, maanleikkaus-, pen
-gerrys-  ja kuivatustyöt suoritettiin osaurakoina. 
Urakoiden koko vaihteli 250 000-700 000 mar-
kan välillä ja työaika keskimäärin oli 3-5 kk. 
Urakoihin on kuulunut tietyllä tieosuudella kaikki 
alusrakennetyöt luiskien viimeistelyineen sekä 
leikkaus- ja pengerpohjien tasauksineen. Päällys-
tetöiden ja alusrakennetöiden lisäksi on urakalla 
teetetty myös murskaustöitä. 
Kaikkiaan oli toimintavuoden aikana rakenteil-
la 40 eri työkohdetta. Huomattavimmat käynnissä 
olleet työkohteet olivat Kuopio—Nurmes välillä 
lääninraja—Vanhakylä, valtatie 18 välillä Joensuu 
—Uuro sekä maantie Kaltimo—Uimaharju—Kivi-
lahti. Näiden yhteinen pituus oli 69 km. Työmää-
rärahoin päällystettiin 59 km teitä. 
Yleiselle liikenteelle luovutettiin teitä liittymi-
neen 39 km. Merkittävimpänä valmistuneista koh-
teista on pidettävä 51 km pitkän Lieksa—Nurmes 
maantien lopullista valmistumista. Vanha Lieksa 
—Nurmes tie oli erittäin routiva sekä mäkinen ja 
 mutkainen, lisäksi tiellä oli  12 rautatien tasoris-
teystä. Tästä tiestä tuli myöhemmin osa uutta 
kantatietä no 73. 
Lisäksi valmistuivat Kaltimo—llomantsi (12 
km), Tohmajärven rakennuskaava-alueen päätiet 
 (4 km)  sekä päällysteiden parantaminen Joensuu
—Lieksa maantiellä välillä Uuro—Vallisärkkä ja 
 valtatiellä  no 6 välillä Haapajoki—Joensuun ase-
makaava-alueen raja. 
Liikenteelliseltä kannalta tärkeä työkohde oli 
Uimasalmen siltojen sekä laiva-  ja uittoväylän ra-
kentaminen, mikä kuuluu osana Kaltimo—Uima-
harju—Kivilahti maantien parantamiseen. Nykyi-
nen yhdistetty maantie- ja rautatiesilta on pullon-
kaulana sekä maa- että vesiliikenteelle. Uudet 
sillat rakennetaan 0.5 km entisestä paikasta län-
teen. Tällä tavoin saadaan väylä uiton kannalta 
joustavaksi ja itse siltojen rakennustyö voidaan 
tehdä kuivatyönä. Rautatie- ja maantiesiltojen pi- 
tuus on 107 m ja molempiin siltoihin rakennetaan 
laivaliikennettä varten läppäsilta. Uuden väylän 
tekemistä varten joudutaan ruoppaamaan  120 000 
m 3 . Vuoden 1970 loppuun mennessä saatiin te
-räsbetoniset alusrakennetyöt  valmiiksi ja ruop-
paustyö alulle. Kesällä 1971 alkavat teräksisten 
kansirakenteiden asentaminen ja sillat saadaan 
liikenteelle kesällä 1972. Kustannuksien arvioi-
daan nousevan 6 milj, markkaan. 
Valmistuneita siltoja oli vuoden aikana 9. 
Maakunnassa vallinneen huonon työllisyysti-
lanteen vuoksi aloitettiin kolme uutta työllisyys- 
varoilla rakennettavaa työkohdetta: Lepikko—Ki-
tee, kantatie no 74 välillä Joensuu—Jukajoki ja 
 Parpeila—Leminaho  välillä Kuuksenvaara—Möh
-kö.  
Tie- ja sillanrakennustoiminta supistui edellis
-sun  vuosiin verrattuna ja kaikkiaan käytettiin tä-
hän toimintaan varoja 19 milj, markkaa. Työlli-
syysvarojen osuus oli 38 % kokonaisrahoituk-
sesta. 
KUN NOSSAPITOTOIMINTA 
Piirin kunnossapidosta huolehtii 10 tiemestaripli-
na. 
Varsinainen kunnossapitotoiminta tapahtui teh-
tyjen ennakkosuunnitelmien mukaisesti, eivätkä 
luonnonolosuhteet aiheuttaneet suunnitelmiin ta-
vanomaista suurempia muutoksia. Vuonna 1969 
 aloitetun  13 km pituisen soratien muuttaminen öl
-jysorapäällysteiseksi  saatiin valmiiksi. Kaikkiaan
suoritettiin kunnossapitovaroin 44 km päällystys- 
töitä. 
Keväällä oli painorajoitusten alaisina 23  % 
maanteistä ja 38 % paikallisteistä.  
Varoja kunnossapitotoimintaan käytettiin kaik-
kiaan 10 milj. markkaa. 
2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Piirin vireillä olevat vesitietyöt tähtäävät, sisäve-
sipiireille tyypillisesti, lähinnä nippu-uittoväylien 
parantamiseen. Vuoden 1970 aikana jatkettiin Pu-
hoksen syväväylän (Joensuun syväväylältä Pu-
hoksen teollisuussatamaan) tutkimuksia ja ne 
saatiin maastotöiden osalta päätökseen. Tikan- 
salmen (Pyhäselän ja Jänisselän välillä) uittoväy
-län  oikaisuun tähtääviä tutkimuksia täydennettiin
 ja  ne saatiin maastotöiden osalta myös päätök-
seen. Lisäksi aloitettiin Kivisalmen (Jänisselän ja 
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Oriveden välillä) uittoväylän oikaisuun tähtäävät 
tutkimukset, jotka saataneen valmiiksi vuoden 
 1971  aikana. 
Tärkein vesitietyökohde on Pielisjoen laiva- ja 
 uittoväylän  parantaminen, jonka rakennustyöt al-
koivat varsinaisen väylän osalta välillä Kaltimo-
Pyhäselkä jo vuonna 1969. Tällä välillä samoin 
kuin jo vuonna 1968 aloitetun Kuuman uittosulun 
kohdalla työt jatkuivat toimintavuonna ja suunni-
telmien mukaan nippu-uittoon siirtyminen on ko-
konaisuudessaan Pielisjoella mandollista purjeh-
duskaudella 1971. Kuuman uittosulun rakennus- 
työstä valmistui valtaosa vuonna 1970. Betonira-
kenteita valettiln n. 16 000 m 3 eli 95  %  kokonais-
määrästä. Betoniterästä käytettiin n. 1.3 milj. kg 
 ja  betonirakenteiden ankkuroimiseen kallioon
käytettiin terästä n. 11 000 m. Pääurakoitsijan 
kuukausittainen työvoimavahvuus vaihteli koko 
 vuoden  80-120 henkilön välillä. Toimintavuoden
aikainen töiden rahoitus oli n. 4.8 milj. markkaa. 
Uittosulku tulee olemaan 16 m leveä, 85 m pitkä 
 ja  n. 12 m korkea. 
Hallitsevana piirteenä Pielisjoen väylätöissä on 
 runsas ulkopuolisten urakoitsijoiden käyttäminen 
piirikonttorin oman työn osuuden ollessa varsin 
pieni. Varsinaisten väylärakennustöiden lisäksi 
piirin alueella on jatkettu nippu-uittoväylien mitoi-
tukseen ja merkitsemiseen tähtääviä tutkimuksia, 
joiden tavoitteena on parantaa väylien tafoudelli-
suutta ja turvallisuutta.  
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Piirin alueella toimii aikataulunmukaista lentolii-
kennettä palvelevana Joensuun lentokenttä.  Len
-toliikenneturvallisuutta  parantamaan valmistuiva  
lentoasemalle pääkiitotien suurtehoiset kenttäva-
laistuslaitteet. Käyttöön otettiin myös asemara-
kennuksen ympäristön yleisö-  ja suoja-aitaukset 
helpottamaan järjestyksen pitoa lentoasemalla. 
Lisäksi asennettiin lentokonesuojaan automaatti-
set palohälytyslaitteet. 
Vuoden 1971 kesäkuussa on kentällä tarkoitus 
aloittaa suihkukoneliikenne, mikä asettaa liuk-
kaudentorjunnassa käytettävälle hiekalle tietyt 
vaatimukset. Tämän vuoksi on lentokentän lähi- 
ympäristöä tutkittu kalliohiekkasiilon rakentamis-
ta silmällä pitäen. 
Kuuman uittosulku alakanavan puolekta katsottuna kesällä 1970. 
Kuopion piiri 
Piiri = Kuopion lääni 
Tieverkon pituus ...................... 
- päällystettyjä teitä ................. 
- moottoriteitä 
- valta-, kanta- ja muita maanteitä . 
— paikallisteitä 
- siltoja 	............................ 
- lauttoja 	........................... 
Käytetyt varat vuonna 1970 ............  
Viran- ja toimenhaltijat ................ 
- virkasuhteiset ..................... 
- työsopimussuhteiset ................  
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1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUN NITTELUTOIMINTA 
Tiesuunnittelu  kohdistui pääasiallisesti päätie-
verkon parantamiseen ja siltojen suunnitteluun. 
Toimintavuoden aikana suunniteltavina olleista 
teistä mainittakoon mm. valtatien no 5 paranta-
minen moottoritieksi välillä iynkkä—Särkilahti--
Puijonrinne. Tästä on saatu valmiiksi Siikalanden 
eritasoliittymän suunnitelma. Puijonrinteen erita-
soliittymän suunnittelu on vielä kesken. 
Suunnitelma valtatien no 5 parantamiseksi 
moottoriliikennetieksi välillä Vuorela—Siilinjär -  
vi laadittiin tie- ja vesirakennushallituksen ja Sii-
linjärven kunnan valtuuston vuonna 1968 hyväk-
sym än yle i ss u u n n ite I man pohjalta. Tämänkin 
suunnittelutyöt ovat vielä kesken. Lisäksi olivat 
suunnitteilla valtatien no 9 perusparantaminen 
 välillä Suonenjoki—Vehmasrnäkj sekä valtatien 
 no 17  perusparantaminen  välillä Riistavesi—Poh-
jois-Karjalan piirin raja (Ohtaansalmi).  
Siltojen tutkimusohjelmaan sisältyi 65 siltaa. 
Näistä tärkeimmät olivat Puutossalmen, Vehmer-
salmen ja Mustanvirran losseja  korvaavien silta- 
paikkojen tutkimukset. 
Suunnittelutoimintaan  käytetyt määrärahat oli-
vat 0.5 milj. markkaa.  
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Merkittävimpiä työkohteita olivat piirin alueen 
kautta kulkevien ns. poikittaisteiden parantamis-
työt. Rakenteilla olevista poikittaisteistä  on mai-
nittava Keiteleen - Pielaveden - Maaningan 
maantie, josta toimintavuoden lopussa oli valmii-
na Pielaveden ja Maaningan väli eli noin puolet 
 52 km  pitkästä tiestä. 
Käytettyihin  määrärahoihin nähden edellistä 
tärkeämmän ryhmän muodostavat valtatien  no 5 
 parantamiskohteet.  Vuoden 1970 alussa aloitet-
tiin ns. Kuopion eteläisen moottoritien rakentami-
nen välillä Jynkkä—Puijonrinne, mikä työmaa lä-
himpinä vuosina tulee olemaan piirin suurin ra-
kennuskohde. Syyskuussa aloitettiin Iisalmen  ja 
 Koljonvirran  välisen tienosan parantaminen ja 
 vuoden lopussa saatiin päällystetyksi yleiselle 
liikenteelle 10 km pitkä Iisalmen ja Ohenmäen vä-
li kaupungin eteläpuolella, minkä johdosta hävisi-
vät Kuopion—Iisalmen tien viimeiset kaksi rauta-
tien rasoristeystä. Samalla valtatiellä päällystet
-tim  kuumapäällysteellä puolet 30 km pituisesta 
Pyykankaan ja Savonjärven välistä. Lisaksi pääl-
lystettiin työmäärärahoin 53 km yleisiä teitä. 
Kaikkiaan luovutettiin yleiselle liikenteelle tei-
tä liittymineen 41 km. Aikaisemmin mainituista 
poikittaisteiden parantamistöistä voitiin yli viisi 
vuotta rakenteilla ollut, jyväskylän—Kuopion  tie 
 Ahvenkosken  ja  Suonenjoen välillä luovuttaa 
marraskuussa yleiselle liikenteelle.  Tie määrättiin 
valmistuttuaan valtatien no 9 osaksi. Näin oli Jy-
väskylän ja Kuopion välimatka lyhentynyt  27 km. 
 Vuoden lopussa valmistui myös Varkauden— 
Joensuun kantatiehen kuuluva, Varkauden katu- 
verkkoon liittyvä väli Varkaus—Kinkamo, jolla 
oleva vanha Ammänkosken patosilta oli aikai-
semmin suuresti rajoittanut kaupunkiin idästa 
saapuvaa liikennettä. 
Erillisistä vuoden aikana valmistuneista sillois-
ta, yhteensä 6, ovat huomattavimpia Rautalam- 
Komminselän siltatyömaa myöhäissyksyiiä 1970. 
min reitin ylitse johtavat Kattilavirran ja Tyyrinvir
-ran  sillat sekä Pöljänsalmen silta Leppävirralla.
Syksyllä aloitettiin Koljonvirran sillan uudelleen 
rakentaminen lisalmella ja Pisankosken sillan ra-
kentaminen Säyneisiin. 
Paikallistievarat jouduttiin kaikki sijoittamaan 
Kuopion—Varkauden syväväylän rakennustyös
-tä  aiheutuvaan Luttilan—Mäntyahon paikallistien 
parantamistyöhön. Varkauden kaupunki tienpitä-
jänä rakennuttaa piirin valvonnassa  461 .4 m pit-
kää Komminselän siltaa, jonka vapaa alikulku- 
korkeus on 25 m. Sillasta tulee 9-aukkoinen beto-
nikantinen teräspalkkisilta, jonka jännemitat ovat 
 38.5  + 49.5 + 5 x 55.0 + 49.5 + 38.5 m ja hyö-
dyllinen leveys 8.0 +  2.0 m. 
Työvoiman määrä oli n. 23  %  pienempi kuin 
edellisenä vuonna. 
Aikaisempiin vuosiin verrattuna rakennustoi-
minta supistui huomattavasti. Kaikkiaan käytet-
tiin rakennustoimintaan varoja 24 milj. markkaa, 
mikä merkitsee 14  %  vähennystä edelliseen vuo-
teen verrattuna. 
KUN NOSSAPITOTOIM  INTA 
Kunnossapidosta huolehtii 11 tiemestaripiiriä. 
Toimintavuoden aikana ei sorateillä ole suori-
tettu lainkaan rungon vaurioiden ennakolta tor-
juntaa. Tästä johtuen oli painorajoituksen alaise-
na 20 % piirin yleisistä teistä. Maantiellä oli pai-
norajoituksia 567 tiekilometrin, 23  %,  sekä pai-
kallisteillä 903 tiekilometrin, 38  %,  pituudelta. 
Tehostettua kunnossapitoa suoritettiin 15 km. 
 Kaikkiaan päällystettiin kunnossapitovaroin lähes 
 73 km  teitä, joista 65 km öljysoralla. 
Kunnossapitotoimialan käyttämät varat olivat 
yhteensä 11 milj. markkaa.  
2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Kuopion piirin alueella on kaksi päävesistöreit-
tiä: Vuoksen vesistöön kuuluva Kallaveden reitti 
 ja  Kymijoen vesistöön kuuluva Rautalammin reit-
ti. Molemmat reitit on kanavoitu laivaliikennettä 
 varten. Kallaveden reitillä  on 5 ja Rautalammin
reitillä 4 sulkukanavaa. Tämänhetkinen liikenne 
 on  miltei yksinomaan nippu-uittoliikennettä. Vuo-
sittainen uittomäärä Kallaveden reitin alaosassa 
 on n. 1.2  milj. k -rn 3 ja Rautalammin reitin ala-
osassa n. 0.5 milj. k-m 3 . Merenkulkuhatlituksen 
viitoittamia laivaväyliä on piirin alueella n. 1100 
km. 
r 
Tie- ja vesirakennushallituksen toimeksiannos-
ta on suoritettu tutkimuksia ja laadittu suunnitel-
mia Rautalammin reitin väylien parantamiseksi 
 3.0 m  syvyisiksi lähinnä nippu-uiton tarpeita aja-
tellen. Vuoden 1970 aikana suoritettiin alustavat 
tutkimukset ja laadittiin alustavat suunnitelmat 
Tervon kunnassa sijaitsevan n. 2 km pitkän Kolun 
kanavan uudelleen rakentamiseksi. Lisäksi tutkit-
tiin useita ruoppauskohteita. 
Rakennustöistä oli huomattavin Varkauden— 
Kuopion syväväylän rakennustyö. Väylän raken-
taminen aloitettiin jo vuoden 1969 helmikuussa. 
Väylä, jonka kustannusarvio on 38 milj. markkaa, 
 on  tarkoitus saada liikennöitävään kuntoon vuo-
den 1972 purjehduskauden alussa. Rakennus- 
työstä oli toimintavuoden alussa tehtynä n. 15  %. 
 Vuoden päättyessä oli työn valmiusaste  47  %. 
Tattarisaaren väyläri valmistuttua keväällä 1970 
 Varkaudessa alettiin suorittaa koelaivauksia Tai-
paleen kanavasatamasta. Lisäksi Pussilantaipa-
een kanava saatiin marraskuussa vesiliikenne-
kelpoiseen kuntoon. Kanavassa ehdittiin ennen 
 talven  tuloa tehdä koeuittoja. Tärkeimmät työkoh
-teet,  joissa työt jatkuvat vuoden 1971 aikana, oli-
vat Varkaudessa Alajärven kanava ja Kommin
-selän väylätyöt, Leppävirralla Muuraispuron ka-
nava, Rahasalmen kanava ja Konnuksen sulku, 
Leppävirran väylätyöt Rengaskallion, Ryöpän  ja 
Susikallion työkohteissa sekä Voipaanselän, Pik-
ku-Rahasalmen ja Ruutinsaaren työkohteet.  
Lopullisten suunnitelmien laadintaan ja ura-
kointiin liittyvät tutkimukset olivat vuoden  1970 
 aikana vilkkaimmillaan. Oleellisesti kehitettiin  ha
-rausten  ja luotausten sekä kivisyys- ja kalliopin-
tatutkimusten laatua ja tasoa sekä imuruoppaus-
töihin liittyviä selvityksiä. 
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Säännöllistä lentoliikennettä palvelevana toimii 
piirin alueella Kuopion lentokenttä. 
Vuoden 1969 syksyllä aloitettiin uuden asema- 
ja lennonvarmistusrakennuksen sekä lentoase-
man pihamaan ja autojen paikoitusalueen ja sii-
hen liittyvien tiejärjestelyjen rakentaminen. Ra-
kennustyöt suoritettiin pääasiassa vuoden 1970 
 aikana. Matkustaja-asemarakennus  on Hesingin
 lentoaseman jälkeen toiseksi suurin maassamme. 
Rakennuksen tilavuus on 11 300 m 3 ja kokonais-
kustannukset ovat 3.2 milj. markkaa. Lentoase-
man pihamaan ja autojen paikoitusalueen sekä 
siihen liittyvien tiejärjestelyjen kustannukset nou-
sevat 1.1 milj. markkaan. 
Konnuksen uutta sizlkua  rakennetaan vanhojen kanavien 
viereen. 
Pussilantaipaleen kanavan viimeistelytyöt ovat alkaneet. 
Kanavan yli johtava Bailey-silta puretaan Komminselän sil-
lan valmistuttua kesällä 972. 
Kuopion lentoaseman uusi asema- ja lennonvarmistusraken
-nus.  
Piiri = Keski-Suomen lääni 
Tieverkon 	pituus 	...................... 4 593 km 
- 	päällystettyjä 	teitä 	................ 1 537 km 
- 	moottoriteitä 	...................... 1 km 
- valta-, kanta- ja muita maanteitä 2 501 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 2091 km 
- 	siltoja 	............................ 645 kpl 
- 	lauttoja 	........................... 7 kpl 
Käytetyt varat vuonna 	1970 	............ 51 milj. mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 479 
- 	virkasuhteiset 	..................... 218 
- tyäsopimussuhteiset 	................ 261 
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Keski-Suomen piiri  
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUNNITTELUTOIMINTA  
Suunnittelun päätapahtumana voidaan pitää Haa-
pamäen—Virtain rajan tiesuunnitelman valmistu-
mista. Tämä päätti Keski-Suomen piirin osalta 
 1950-luvun alkuvuosina käynnistyneen poikittais
-tien tutkimuksen Jyväskylän korkeudella. Tämä  jo
 suurelta osin rakennettu Porin—Parkanon—Keu-
ruun - Jyväskylän - Pieksämäen - Varkauden 
—Joensuun—llomantsin tie kulkee myös nimellä 
"Järvi-Suomen tie". Tie haaroittuu myös Kuopion,  
Mikkelin ja Vaasan suuntiin. Näistä haara Kuo-
pioon avattiin vuonna 1970 liikenteelle valtatienä 
 no 9,  haara Mikkeliin on suunnitteilla ja Vaasan 
suunta Haapamäen länsipuolelta sisältyy valmii-
seen tiesuunnitelmaan. 
Poikittaistien suunnittelu oli vaiheikas ja vaati-
va tehtävä suunnittelijoille, kun ottaa huomioon 
piirin maiseman vaihtelevuuden ja erilaiset luon-
nonolosuhteet. Tielinjalla on kalliota n. 16 km, 
 pehmeikköä  n. 14 km, vesistön ylitystä n. 4 km ja 
 siltoja  310 m pituudelta. Tien pinnan alin kohta 
 on  tasossa 83.6 m ja ylin 197.8 m. Korkeusvaihte-
lu on siten yli 100 m. Leppävesijärven ylitystä  
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varten jouduttiin rakentamaan  1 150 m pitkä ja 
syvimmältä kohdaltaan 30 m syvä penger. Mas-
soja laskettiin kerroksineen tarvittavan n. 900 000 
k-rn 3 . Leppäveden penkereen länsipuolella tie 
 kulkee Mustanvuoren kallion läpi  n. 17 m syväs-
sä leikkauksessa. Läänin rajamailla tie on taasen 
 24 m  Mehtiöjärven pinnan yläpuolella. 
"Sinisen tien", Kyyjärven - Viitasaaren - 
Kuopion poikittaistien suunnitelmasta vahvistet-
tiin neljäsosa, loppuosan suunnittelu oli myös 
loppuvaiheessaan. 
Erillisiä pienehköjä silta- ja tietutkimuskohteita 
 oli suunnitteilla useita. 
Määrärahoja käytettiin suunnittelutoimintaan 
 0.7  milj, markkaa. 
RAKENNUSTOIMINTA 
Huomattavan osan rakennustoiminnasta muodos-
tivat edelleen teiden perusparantaminen ja pääl-
lystäminen. Suurimmat kohteet olivat valtatiellä 
 no 4  välillä Hännilänsalmi—Viitajärvi (28 km), val-
tatiellä no 13 välillä Saarijärvi—Kalmari (14 km) 
 ja  Aänekosken—Suolanden maantiellä (10 km).
 Uusina perusparannuskohteina aloitettiin syksyl- 
lä 1970 valtatie no 4 välillä Viitajärvi—Oulun lää-
nin raja ja Koiviston—Suolanden maantie. Muis-
ta syksyllä 1970 alkaneista töistä mainittakoon 
suurimpina Jämsän—Jämsänkosken ja Kärkkää -
län—Sunttilan (Konnevesi) maantietyöt. 
Perusparannettua ja uutta tietä valmistui vuo-
den 1970 aikana yhteensä 95 km, kaikkiaan luo-
vutettiin teitä yleiselle liikenteelle  183 km. 
Suurimmat työmaat olivat edelleen Jyväskylän 
kautta kulkevaJia poikittaistiellä eli ns. Järvi-Suo-
men tiellä. Uusi Jyväskylän - Kuopion maantie 
voitiin kokonaisuudessaan ottaa liikenteelle mar-
raskuussa 1970. Tällöin Juovutettiin yleiselle lii-
kenteelle Keski-Suomen piirin rakentamaa tietä 
 36 km  ja Kuopion piirin rakentamaa 17 km. Sa-
malla tie muutettiin valtatieksi. Turun - Tampe-
reen - Jämsän valtatietä no 9 jatkettiin tällä toi-
menpiteellä Jämsästä Jyväskylään ja edelleen 
Kuopioon saakka. 
Keuruun - Petäjäveden maantien rakentamis-
ta jatkettiin kahtena kokonaisurakkana. Tästä 
tiestä Petäjäveden puoleinen pää, 12 km, val-
mistui ja avattiin Jiikenteelle. Keuruun puoleinen 
 pää, 13 km, on  vielä keskeneräinen. Talvikaudel
-Ja  1970 päästiin aloittamaan myös tämän poikit- 
Mehtiönjärven korkea rantapenger valtatiellä no 9 väliltä Nälkämäki - Ahvenkoski. 
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Kaikkistabilointia syksyllä 1970 Kanavuori-Niemisjärvi työ-
maalla. 
taistien läntisin osuus, nimittäin tieosa Parkano 
- Keuruu Keski-Suomen piirin alueella, Keuruun 
-. Virtain rajan välillä. 
Työmäärärahoin päällystettiin teitä yhteensä 
yli 100 km. Erillisiä tie- ja siltatöitä oli eri puolilla 
lääniä, työmaita oli kaikkiaan  n. 40. Vuoden ai-
kana valmistuneita siltoja oli  18. 
Työvoiman käytössä tuli toimintavuoden aika-
na ensimmäisen kerran laajemmassa määrin esil-
le työvoiman puute lähinnä kesäkaudella  ja työ-
voiman kokonaisvahvuus alitti 100 - 200 työn-
tekijällä sen, mitä olisi tarvittu. Työvoiman määrä 
työmailla oli keskimäärin 930 työntekijää. Sellais-
ta kausivaihtelua kuin aikaisempina vuosina ei 
esiintynyt. 
Rakennustoiminta oli jonkin verran vähäisem-
pää kuin aikaisempina vuosina. Määrärahoja käy-
tettiin kaikkiaan 30 milj. markkaa teiden- ja sil-
tojen rakentamiseen. 
KUNNOSSAPITOTOIMI NTA  
Tieverkon kunnossapidosta huolehtii  11 tiemes-
taria. Piirin hoidettavana on 7 lossia, joista suu-
ritöisin on Kärkisten lossi Korpilandella. Lossi 
 välittää liikennettä Päljänteen  n. 0.5 km leveän
salmen ylitse. 
Huolimatta piirin pienestä koosta ovat talvis-
aikaan lumimäärien vaihtelut eri alueiden välillä 
melkoisia, johtuen huomattavista korkeuseroista 
piirin eri puolilla. Tästä johtuen auraustyö piirin 
eri puolilla vaihtelee melkoisesti. Lumimäärämit-
tauksissa on piirin alue keskimääräistä lumi-
sempi. 
Piirin alueella olevilla suurilla vesistöillä, Kei-
teleellä ja Päijänteellä, on vaikutuksensa iljan-
teen muodostukseen vesistöjen välisellä 
alueella. 
Keski-Suomen varsin hiesupitoinen maaperä 
aiheuttaa kunnossapitäjille vaikeuksia. Routa- 
heitot ovat kevättalvella hyvin yleisiä pääteillä
-kin,  alemman luokan teistä puhumattakaan. Ties-
tön rakentamisen ja parantamisen myötä tilanne 
vähitellen kuitenkin paranee. 
Routivasta maaperästä johtuen on piirin 
alueella jouduttu keväisin käyttämään runsaasti 
liikennerajoituksia. Keväällä 1970 oli rajoituksen 
alaisia maanteitä 6 % ja paikallisteitä 47  %.  Ke-
hitys on rajoitusten osalta kulkenut myönteiseen 
suuntaan ja maanteiden rajoituksista ollaankin 
 jo  pääsemässä. 
Oljysorapäällystettä on piirissä tehty jo vuo-
desta 1959 lähtien. Vanhimpia päällysteitä  on 
 uusittu  ja uusimisen tarvetta on melko runsaasti,
mikäli rahoitus antaa myöten. 
Kunnossapitovaroin suoritettiin päällystetöitä 
 33 km.  Rahoja kunnossapitoon käytettiin kaik-
kiaan 12 milj. markkaa.  
2. Vesitiet ja vesillikenne 
Vesitietoiminta käsitti pääasiassa väyläparan-
nuksien aikaansaamista Keiteleellä lähinnä nip-
pu-uittoväyliä silmällä pitäen. Kulkusyvyys Kei-
teleen nykyisillä pääväylillä  on 1.8 m, mutta tar-
koituksena on päästä samaan kulkusyvyyteen 
kuin Päijänteellä, nimittäin 2.4 m kulkusyvyyteen. 
 Tässä mielessä väylätutkimukset kohdistuivat 
tutkimusohjelman mukaisesti liikenteellisesti 
hankalien ja karikkoisten Keiteleen keskiosassa 
sijaitsevien Muorinmatalan ja Kaivannonsalmen 
- Psalinsalmen kohdalla olevien väylänosien 
tutkimukseen ja väyläsuunnitelmien laatimiseen. 
Tarkoituksena on, että perattavan väylän pohjan 
leveys selkävesillä on vähintään 100 m ja kapei-
koissa vähintään 50 m tai luonnonväylän leveys, 
mikäli salmi on kapeampi kuin 50 m. 
Ilmakuvakartoituksen täydennysmittauksia 
 suoritettiin Kivijärven reitin tulevalla nippu-uitto-
väylällä ja Keitete-Päijänne kanavalinjalla.  
Lisäksi suoritettiin kokeilumielessä Aijälänsal
-men  rantojen tukemista kivikorirakenteiden ja 
kalkkistabiloinnin avulla rantojen sortumalle alt
-tiimmissa  kohdissa ja Listonsalmen uuden väy-
län rannoille pystytettiin nopeudenrajoitustaulut 
 (9 km/h). 
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Piirin hoidossa oli vain yksi lentoasema, Jyväs-
kylän lentoasema. Lentotoiminta laajeni toiminta-
vuoden aikana ja esim. matkustajamäärä nousi 
 n. 22  %  edelliseen vuoteen verrattuna. 
Varsinaisia rakennustöitä ei toimintavuoden 
aikana tehty, vain lentoaseman lämmitys muu-
tettiin öljylämmitteiseksi. Sensijaan kunnossapi-
totyönä jatkettiin lentokentän asfalttipäällysteen 
pintakäsittelyä bitumiemulsiolietteellö. 
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Piiri käsittää Vaasan läänin lukuunottamatta läänin koillis- 
osan 11 maalaiskuntaa, jotka kuuluvat Keski-Pohjanmaan 
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TIEMESTARIPIIRIN RA,JA 
Vaasan 
piiriin 
Tieverkon 	pituus 	...................... 7 036 km 
- 	päällystettyjä teitä 	.................. 2 1 14 km 
- 	moottoriteitä 	...................... 4 km 
- valta-, 	kanta- ja muita maanteitä  3914 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 3 118 km 
- 	siltoja 	............................ 865 kpl 
- 	lauttoja 	........................... 2 kpl 
Käytetyt varat vuonna 	1970 	............ 77 milj, 	mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 638 
- 	virkasuhteiset 	..................... 237 
- 	työsopimussuhteiset 	................ 401 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUN NITTELUTOIMINTA 
Suunnittelutoiminnassa on viime aikoina ollut 
melkoisen huomion kohteena asutuskeskusten 
liikennesuunnittelu ja pääteiden tieverkko- ja 
 yleissuunnittelu. Vuoden  1970 aikana oli käyn-
nissä mm. Vaasan, Lapuan, Kokkolan ja Seinä-
joen liikennesuunnittelutyö. Kanden ensin maini-
tun osalta oli avustamassa ulkopuolinen konsult-
ti. Pääteiden tieverkko- ja yleissuunnittelutöistä 
 voidaan tärkeimpinä kohteina mainita kantatien 
no 67 pohjoispään ja Jalasjärven - Seinäjoen 
maantien sekä näihin liittyvän tieverkon suunnit-
telu. 
Varsinaisten tiesuunnitelmien osalta painopis-
te oli pääteiden kestopäällystykseen liittyvien 
suunnitelmien laadinnassa. Piirin pääteistähän 
vasta valtatie no 3 on kokonaan kestopäällystet
-ty ja  kantateillä (no 66, 67 ja 68) on vielä sora-
tieosiakin. 
Toimintavuoden aikana tulivat entistä voimak-
kaammin etualalle liikenneturvallisuus-  ja kelpol -
suushankkeet. Pienemmistä suunnittelukohteista 
huomattavimpia olivat erilliset sillat. Piirissä oli 
painorajoitettuja siltoja vielä 70 eli yli 8  %  sil-
loista. Piirin alueen sillat ovat yleensä pieniä. 
Kaikkein kiireellisimmässä uusimistarpeessa ole-
vien suurempien maantiesiltojen suunnittelu saa-
tiin verrattain pitkälle, mutta paikallisteillä olevien 
vastaavanlaisten siltojen suunnittelu tulee jää-
mään myöhempään tulevaisuuteen.  
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Tutkimuksia Alskatin - Raippaluodon lautta - 
välin korvaamiseksi penger- ja lossiyhteydellä 
 jatkettiin sekä loppuvuodesta käynnistettiin vas-
taavat tutkimukset myös Bredskärin -Bergön laut-
tavälillä. Tavanomaisia tiesuunnitelmia tullaan 
laatimaan lähivuosina likimain nykyisellä nopeu-
della eli n. 120 km vuodessa, mutta ns. pienpro-
jektien suunnittelua joudutaan lisäämään. 
Lisäksi tutkittiin muutamia suurehkoja erillisiä 
tienpitomateriaalin ottopaikkoja, jotka pyritään 
saamaan tienpitäjän käyttöön. Samalla aloitettiin 
myös yleinen piirin tienpitomateriaalien  inven
-tointi.  Tulevaisuudessa em. inventointityö ja ai-
neiston käytön suunnittelu tulevat näyttelemään 
merkittävää osaa, sillä huuhtoutuneella ja kivi-
sellä rannikkoalueella sekä Etelä-Pohjanmaan 
laakiolla materiaalin saanti yhä vaikeutuu. 
Määrärahoja suunnittelutoimintaan käytettiin 
 0.8  milj. markkaa. 
RAKENNUSTOIMINTA 
Vuoden 1970 aikana on keskitytty pääasiassa ra-
kenteen parantamis- ja päällysteen uusimistöihin. 
 Tämä vastasi  koko vuoden rahoituksesta 40  %. 
 Kohteina olivat valtatien  no 8 rakenteen ja pää!
-lysteen parantamiset  välillä Kaitsor - Storsved 
 sekä  Brännback - Pirttikylä ja valtatien no 3
 päällysrakenteen parantamiset  välillä Turun pii-
rin raja - Hulkko ja Jakkula - Pada sekä valta-
tien no 16 päällysrakenteen parantaminen välillä 
Tervajoki - Ylistaro. 
Rakenteen parantamiskohteissa suoritettiin 
kerrosten vaihtoa ja kantavan kerroksen vahvis-
tamista, joilla toimenpiteillä parannettiin tien 
kantavuutta. Eräissä kohteissa käytettiin erikois-
rakenteita kuten kevytsoraa tai vaahtomuovile-
vyjä lämpöeristeenä. Tällaisiin erikoisratkaisui- 
Vaahtomuovieristyksestä osa jouduttiin tekemään syystal 
 veta.  Kuvassa hiekan levitys levyjen päälle käynnissä. 
hin on jouduttu menemään valtatien no 16 pääl-
lysrakenteen parantamistyömaalla välillä Terva-
joki - Ylistaro, jonka pituus on 24 km. 
 Vaahtomuovilevystä  tehtiin tällä työmaall  läm
-pöeristettä  yhteensä yli 2 km matkalla 24 882 
 eriste-m 2 . Kevytsoraa käytettiin 475 m matkalla
yhteensä 3 503 m 3 . Erikoisratkaisujen käyttö on 
 aiheuttanut lisäkustannuksia, jotka kevytsoran 
osalta olivat kilometriä kohti n. 90 000 mk ja vaah-
tomuovilevyjen osalta hiukan halvempia. Kevyt-
sorarakenteen kilometrikustannus kaikkine töi-
neen oli n. 290 000 mk. Samankaltaisiin erikois-
ratkaisuihin on jouduttu menemään myös valta-
tiellä no 3 välillä iakkula - Pada. 
Edellä mainitut erikoisrakenteet sekä piirille 
luonteenomaiset kerrosmateriaalien pitkät kulje-
tusmatkat yhdessä aiheuttavat lisäkustannuksia 
varsinkin rannikkoseudulla. Materiaalin puute  on 
 aiheuttanut myös hintojen nousua. 
Vastaisuudessa ilmeisesti joudutaan käyttä-
mään yhä enemmän kalliota. 
Kuumapäällysteet tehtiin urakoitsijan voimin, 
bitumiliuos- ja öljysorapäällysteet tehtiin pää-
asiassa omalla kalustolla. Kaikkiaan suoritettiin 
päällystystöitä työmäärärahoin 126 km. 
Siltojen osalta voidaan mainita suurimpana 
kohteena Kokkolassa valtatietiä no 8 oleva 
 Storån  silta, Seinäjoella Marttilan silta  ja Jepualla
Kiitolan ja Silvastin sillat, jotka saatiin liikenteelle 
vuoden 1970 aikana. Storån sillan rakentamisen 
yhteydessä käytettiin liikenteen ohjaamiseksi 
joen yli Bailey-kalustosiltaa.  
Varasiltana käytetty Sai ley-kalustosilta. Takana vanhojen 
ristikoiden syrjään nosto käynnissä. 
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Siltakohteet ovat olleet pääasiassa teräsbeto-
nisiltoja. Kaikkiaan on valmistunut vuoden aika-
na 14 siltaa. 
Työvoiman käyttö on ollut tasaisempaa kuin 
aikaisempina vuosina. Eniten oli työvoimaa tam-
mi - helmikuussa, n. 1 300 - 1 400 työntekijää. 
Rahoja käytettiin tie- ja sillanrakennustoimin-
taan yhteensä 34 milj, markkaa. 
KUN NOSSAPITOTOIM INTA 
Kunnossapidosta huolehtii 18 tiemestaripiiriä.  
Kovan pakkastalven jälkeen seurasi poikkeuk-
sellisen vaikea kelirikko, jolloin jouduttiin paino- 
rajoittamaan yhteensä 1 576 km eli 22 % piirin 
yleisistä teistä. 
Lauttaliikenne Alskatin ja Raippaluodon välillä 
(lauttaväli 3.0 km) pystyttiin pitämään käynnissä 
 koko  vuoden. Tämä johtui siitä, että marraskuus-
sa vuonna 1969 saatu uusi voimakasrakenteinen 
 ja  -tehoinen lautta-alus m/s Merilintu pystyy hy-
vin pitämään uoman auki. Varalauttana  on lisäk-
si Replot Il. Vilkkain päiväliikenne oli 958 autoa 
 ja koko  vuoden liikenne 105267 autoa. Bergön
 - Bredskärin lauttavälillä  (1.5 km) liikennöi m/s
Bergö ja varalauttana m/s Houtskär. Liikenne- 
määrä koko vuonna oli 24 244 autoa ja vilkkaim-
pana päivänä 287 autoa. Vesistökaluston kustan-
nukset olivat lähes 7  %  piirin kokonaiskunnossa-
pitokustannuksista. 
Tehostetun kunnossapidon töinä parannettiin 
 ja  öljysorastettiin yleisiä teitä yhteensä 82 km.
 Kunnossapitovaroilla  tehtiin yhteensä päällyste-
töitä 133 km. Kaikkiaan käytettiin varoja kunnos-
sapitoon 22 milj, markkaa. 
M/s Merilintu'. 
2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Piirin alueella alkoi suurimman vesitiepuolen 
hankkeen, Ykspihlajan tuloväylän, tutkimus Kok-
kolassa. Kaukaisimmat tutkittavat alueet ovat n. 
20 km etäisyydellä mantereesta. Pienempiä 
hankkeita, kalastussatamia ja moottoriveneväy-
liä, tutkittiin ja suunniteltiin useampia. 
Vaasan kauppakorkeakoulun suorittamana 
aloitettiin tutkimus kalastuksen arvosta ja mää-
rästä rannikon eri alueilla. Samalla tutkitaan ny-
kyinen kalastussatama- ja moottoriveneväyläti-
lanne piirin alueella, jonka jälkeen voidaan pa-
remmin arvostella uusien hankkeiden kiireelli-
syysjärjestystä ja taloudellisuutta. 
Rakennustöistä valmistui Grisselön kalastus- 
satama ja Moikipään merivartioaseman laiturin ja 
 satama-altaan parantaminen aloitettiin.  
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Piirin kolmesta lentoasemasta, Vaasan, Kauha-
van ja Kruununkylän, on Vaasan asema matkus-
taja- ja rahtiliikenteen kannalta tärkein. 
Syksyllä vuonna 1971 aloitettava keskiraskas 
suihkukoneliikenne Vaasassa edellyttää lento-
kentän pääkiitotien pidentämistä ja vahvistamis-
ta. Tie- ja vesirakennushallituksen lentokenttä- 
osaston laatiman suunnitelman mukaisesti kiito- 
tietä jatketaan pohjoispäässä  400 m. Kun samal-
la eteläpäässä 200 m jää pysäytystieksi, tulee 
uudeksi pituudeksi 2 000 m. Kantavuudesta ja 
 routivuudesta  riippuen parantaminen suoritetaan
kolmena osana. 
Suurimmalla osalla (1140 m) tehdään vanhan 
päällysteen päälle vähintäin  12 cm paksu laiha-
betonikerros, jonka päälle tulevat normaalit kuu-
mamassapäällysteet. Roudalle herkällä osalla 
 (660 m)  käytetään 2 x 3.5 cm paksua muovi-
lämpöeristettä, jonka päälle tulevat "tyynyhiek-
ka", murskesora ja em. sidotut kerrokset. 200 m 
 pituinen  osa kiitotiestä ja uusi yhdystie leika-
taan 1.5 m syvyyteen. Tähänkin tulevat kerros-
ten päälle laihabetoni- ja kuumamassapäällysteet 
 kuten edellä. Vuonna  1970 tehtiin laihabetonia
 900 m  matkalle n. 7 500 m 3 asemasekotteisena.
Muovilämpöeristeenä käytettiin suulakepuristet-
tua Styrofoam HI:tä n. 80000 levy-m 2 eli n. 2 800 
m 3 . Levyn tilavuuspaino on 40 kg/m 3 . Tehdyt 
laihabetoni- ja lämpöeristeratkaisut ovat harvi-
naisempia eikä niitä liene aikaisemmin käytetty 
tässä laajuudessa. Kiitotien ja yhdystien lisäksi 
lisääntyvän liikenteen ja kasvavan konekoon 
vaatimia töitä ovat asematason laajennus  ja pi
-hamaajärjestelyt.  
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eski -Pohjanmaan piiri 
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Piiri käsittää Oulun laänistä Ylivieskan kaupungin, Oulaisten 
 ja Haapajarven  kauppalat, 11 maalaiskuntaa sekä Vaasan 
läänistä 11 maalaiskuntaa  
Tieverkon 	pituus 	...................... 3519 km 
- 	päällystettyjä 	teitä 	................. 1 329 km 
- valta-, 	kanta- ja 	muita 	maanteitä 	.... 2071 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 1 448 km 
- 	siltoja 	............................ 544 kpl 
Käytetyt varat vuonna 	1970 	............ 33 milj. mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 315 
- 	virkasuhteiset 	..................... 143 
- työsopimussuhteiset 	............... 172 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUNN ITTELUTOIM  INTA 
Piirin tieverkkosuunnittelu alkoi toimintavuoden 
aikana laajemmassa mittakaavassa aikaisemmin 
aluetta varten kehitetyn, liikenne-ennusteissa 
käytettävän liikennevirtamallin pohjalta. Lisäksi 
käynnistyi yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan Seutu-
kaavaliiton, tie- ja vesirakennushallituksen tie-
suunnitteluosaston ja Oulun piirin kanssa Seutu-
kaavaliiton tiestösuunnittelujaoksen muodossa. 
Jaoksen työn tarkoituksena on kehittää edelleen 
seutukaavaliiton alueelle laadittuja liikertnevirta- 
malleja sekä laatia runkokaavavaiheen tieverk-
kosuunnitelma. Selvitystyössä keskityttiin vuoden 
aikana pääasiassa nykytilanteen lähtöarvotieto-
jen inventointiin ja liikennemallien kehittelyyn. 
Teiden yleissuunnittelussa jatkettiin lähinnä 
kaavoitustyöhön liittyvien yleisten teiden alue- 
varausten suunnittelua. Vuoden kuluessa valmis-
tui yleissuunnitelma Himangan rakennuskaava- 
alueen yleisten teiden järjestelystä. 
Tiesuunnitelmia oli suunnitteluohjelmassa yh-
teensä n. 190 km, valmistuneita parantamis- ja 
rakentamissuunnitelmia oli n. 41 km. 
Tiesuunnittelussa suunnittelutoiminta  keskittyi 
pääasiassa liikenteellisesti tärkeiden valtateiden  
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no 4, 8, 13 ja kantatieksi no 85 muuttuvan Kokko-
lan - Kajaanin maantien vilkkaimmin liikennöi-
tyjen tieosien parantamissuunnitelmien laatimi-
seen. Mainitut tiet on parannettu 1950-luvun lo-
pulla ja 1960-luvun alussa öljysorapäällysteisiksi 
 6.0— 7.0  metriä leveiksi teiksi. 
Toisena päätavoitteena oli piirin taajamien lii-
kenneolojen kehittäminen yleisten teiden osalta. 
Taajamien väkiluvun kasvaessa ja palvelutason 
parantuessa on taajamien sisääntulo- ja läpikul-
kuteiden liikenne kasvanut muiden tieosien lii-
kennettä nopeammin. Lisäksi polkupyörä- ja ja -
lankulkuliikenteen hoitaminen on asettanut taaja-
mien sisääntulo- ja läpikulkuteiden suunnittelu- 
työlle omat vaatimuksensa. Mainitunlaisia suun-
nittelukohteita on suunnitteluohjelmaan sisälty-
nyt Ylivieskasta, Nivalasta, Kalajoelta, Oulaisista 
 ja  Kälviältä. 
Tiesuunnittelukohteiden ilmakuvauksia ja nii-
hin liittyviä runkomittauksia suoritettiin kandesta 
suunnittelukohteesta, yhteensä 43 km. 
Erillisten silta- ja lauttatöiden tutkimusohjel-
maan sisältyi yhteensä 27 tutkimuskohdetta, jois-
ta 14 maantie- ja 13 paikallistiekohdetta.  
Kaikkiaan käytettiin suunnittelutoimintaan 
määrärahoja 0.4 milj. markkaa. 
RAKENNUSTOIMINTA 
Rakennustöitä oli käynnissä 31 työkohteessa. 
Parannettuja teitä valmistui piirin alueella 118 
km ja keskeneräisiksi jäi vuoden lopulla 91 km. 
 Tärkeimpiä valmistuneita tietöitä olivat Haapa-
järven - Kärsämäen maantien perusparantami-
nen (32 km), Haapajärven - Pyhäsalmen maan-
tien parantaminen välillä Haapajärven kk -  Vas
-kilampi  (29 km) sekä Vimpelin - Vetelin maan-
tien parantaminen välillä Varesharju - Tunkkari 
 (20 km).  
Yleiselle liikenteelle luovutettiin virallisesti  41 
km liittymäteineen. 
Kokonaisurakoita ei piirin töissä ollut varsi-
naisesti ollenkaan. Urakkatöiden osuus oli yh-
teensä n. 2.2 milj. markkaa käsittäen pääasiassa 
päällystys- ja murskaustöitä. Lisäksi oli yksi yk-
sikköhintaurakka ja muutamia tilaussopimuksia. 
Käytetty konekalusto muodostui suurimmaksi 
osaksi vuokrakoneista. 
Teitä päällystettiin toimintavuonna kaikkiaan 
 112 km.  Suurimpia oli maantien Haapajärvi -
Pyhäsalmi välillä Haapajärvi kk - Vaskilampi 
päällystäminen sora-asfalttibetonilla  (29 km). 
Eräs Suomen vanhimpia teräsbetonisiltoja on ins. Castrénin 
 suunnittelema vuonna  1912 valmistunut Kalajoen yli johtava  
ns. Savisilta Ylivieskassa. 
Savisillan kantavuuden ja lilkenteenvälityskyvyn käytyä ny-
kyiselle lilkenteelle riittämättomäksi aloitettiin sen läheisyy-
teen rakentaa uutta Helaalan siltaa. 
Rakenteilla olevia siltoja oli kaikkiaan 20, joista 
valmistui 14. Huomattavimmista mainittakoon 
Mieluskosken silta Haapavedellä. Silta on teräs-
betoninen jatkuva laattasilta, jonka pituus on 
53.6 m. Lisäksi mainittakoon Lehtopään silta Ou -
laisissa ja Kirkonkylän silta Nivalassa, jotka mo-
lemmat ovat teräsbetonisia jatkuvia laattasiltoja 
 ja  joiden pituus on 33.6 m. 
Työvoiman huippuvahvuus on pienentynyt huo-
mattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna, mikä 
osaltaan johtuu pyrkimyksestä entistä taloudelli-
sempaan rakentamiseen ja tasaisempaan työvoi-
man käyttöön ympäri vuoden. Keskimääräinen 
työvoimavahvuus oli 520 työntekijää. 
Varoja käytettiin teiden ja siltojen rakentami-
seen 17 milj. markkaa, josta työllisyysvarojen 
osuus oli n. 18%. 
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KUN NOSSAPITOTOIM INTA 
Kunnossapidosta huolehtii 9 tiemestaripiiriä, jois-
ta kuusi on Oulun läänin alueella ja kolme Vaa-
san läänissä. 
Piirin alueen maaston tasaisuudesta johtuen 
ojitustarve on suhteellisen suuri. Ojia kaivettiln 
 ja  puhdistettiin 363 jkm. Tämän lisäksi tiealueen
kuivatusta on parannettu varsinaisten tieraken-
nustöiden yhteydessä suoritetuilla ojitustöillä. 
Ojitustyöt tehtiin lähes kokonaan vuokrakalus
-toll a.  
Oljysorapäällysteisten teiden kunnossapitotyöt 
ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti, 
koska piirin alueen hallinnollisesti  ja lilkenteelli-
sesti tärkeimmät tiet ovat suurimmaksi osaksi 
heikosti kantavia ja öljysorapäällysteisiä ja pääl-
lysteet ovat jo 8 - 10 vuotta vanhoja. Kesto-
päällysteet sen sijaan ovat suhteellisen uusia. 
Parantamattomien teiden suhteellisen suuri 
osuus aiheuttaa keväisin huomattavia liikennera-
joituksia lähinnä piirin Oulun läänin puoleisella 
alueella. Liikennerajoitusten laajimmillaan olles-
sa painorajoitettuja teitä oli yhteessä 795 km eli 
 23  %  piirin tiestöstä. Maanteistä oli painorajoi-
tettuina tällöin 16 % ja paikallisteistä 33  %. 
Lflkennerajoitusten määrä oli korkeampi kuin 
kolmena edellisenä vuonna, mutta rajoituskausi 
sitä vastoin lyhyempi. 
Auraustyön vähentämiseksi käytettiin toimin-
tavuonna normaalien puurakenteisten kinosti
-mien  lisäksi ns. muovipaperikinostimia, jotka
osoittautuivat ainakin ensimmäisenä koekäyttö-
vuotena edullisiksi kohtuullisten hankinta- ja 
asennuskustannusten sekä riittävän kestävyyden 
 ja  kinostamisominaisuuksien johdosta. 
Varsinaisilla 	kunnossapitovaroilla 	päällys- 
tettiin 60 km yleisiä teitä. Tehostetun kunnossa- 
pidon toimenpitein päällystettiin 47 km öljysoral-
la. Päällystystöiden lisäksi on suoritettu ko. tie -
osilla tarvittava kantavuuden parantaminen, oji-
tustyöt sekä liikenteelle vaarallisten tiekohtien 
oikaisutöitä. Kaikkiaan olivat kunnossapitomenot 
 9  milj, markkaa, joista tehostetun kunnossapidon
osuus n. 19  %. 
2. Vesitiet ja vesiliikenne  
Piirin hoidossa ei ole satamia eikä laiva-, vene- 
ja uittoväyliä ja näin ollen sekä tutkimus- ja suun-
nittelutoiminta että rakennustoiminta kohdistui-
vat venesatamiin ja veneväyliin. 
Vuoden aikana suoritettiin Kalajoen kk:n ye -
nesataman tutkimus- ja suunnittelutyö Kalajoella, 
Vattajaniemen venesataman tutkimus-  ja suun-
nittelutyö Lohtajalla ja Kainuun satama-altaan 
liettymisen tutkiminen Kalajoella. 
Rakennustoiminta kohdistui venesatamien pa -
rantamistöihin ja veneväylien ruoppaukseen. Py-
häjoella suoritettiin Yppärin venesataman  tulo - 
väylän liettymän ruoppaus ja pohjoispuolen aal-
lonmurtajan teko sekä Himangalla Himangan ye -
nesataman tuloväylän ruoppaus. Veneväylätöis -
tä suoritettiin Pirskärin salmen veneväylän ete-
lä- ja pohjoisosan liettymien ruoppaus Kälviällä, 
Lohtajanjoen venesataman tuloväylän ruoppaus 
Lohtajalla ja Parhalanden venesataman tuloväy -
län liettymän ruoppaus Pyhäjoella. 
Kevättuivaa kantatiellä no 85 Nivalan 
Pidisjärven kohdalla.  
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Oulun 
Piiri käsittää Oulun läänistä Oulun ja Raahen kaupungit sekä 
 29  maalaiskuntaa 
Tieverkon 	pituus 	..................... 5 273 km - 	päällystettyjä 	teitä 	................ 2017 km 
— 	moottoriteitä 	...................... 3 km 
valta-, 	kanta- ja 	muita 	maanteitä 3072 km — 	paikallisteitä 	...................... 2 198 km 
- 	siltoja 	............................ 726 kpl - 	lauttoja 	........................... 4 kpl 
Käytetyt varat vuonna 	1970 	............ 52 milj. mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 464 - 	virkasuhteiset 	..................... 230 - 	työsopimussuhteiset 	................ 234 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUNNITTELUTOIMINTA  
Piirin tiesuunnittelulle oli tunnusomaisena piir-
teenä keskittyminen päätieverkon parantami-
seen. Tässä suhteessa oli näkyvimpänä valtatien 
 no 5  parantaminen. Ko. valtatien Oulun piirin
alueella olevan osan pituus oli ennen paranta
-mistyötä  164 km. Tästä parannettiin Kuusamon
kirkonkylän eteläpuolinen osa Toranginahosta 
 Kainuun piirin rajalle, jolloin  valtatieyhteys ete-
lään lyhentyl 21 km. Parhaillaan on parantamis - 
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työn alaisena Toranginahon ja Viipusjärven vä-
linen osuus, jossa yhteydessä tulevat  mm. Rukan 
 matkailukeskuksen  tieyhteydet järjesteltäviksi 
 uudelleen.  Viipusjärven pohjoispuolisen valta
-tienosan  parantamiseksi välille Viipusjärvi - Pa
-toniemi  valmistui yleissuunnitelma ja lisäksi Pa
-toniemestä  Lapin piirin rajalle suoritettiin tieku
vaus. Sikäli kuin Viipusjärven ja Patoniemen vä-
linen osuus toteutetaan em. yleissuunnitelman 
 mukaisesti, lyhenee valtatie Kuusamon kirkon-
kylästä pohjoiseen nykyisestään 6 km. Valtatie 
 no 5  tulee käytännössä parannettavaksi uuteen 
paikkaan lähes kokonaisuudessaan, koska entis-
tä tietä ei sen mutkaisuudesta ja mäkisyydestä 
 johtuen voitu käyttää hyväksi. Erityistä huomiota 
 on  kiinnitetty tien geometriseen suunnitteluun.  
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Sementtistabil ointi. sementinsekoituskone. 
Maastotutkimuksia tiesuunnitelman laatimisek
-si  oli käynnissä keskimäärin  10 kohteessa. Val-
tatie- ja kantatiesuunnitelmia valmistui kaikkiaan 
 88 km  ja muita maantiesuunnitelmia 34 km. 
Oulun kaupunkiosuuden pääteiden kehittämis-
työtä on tehty yhteistoiminnassa Oulun kaupun-
gin kanssa ja yleissuunnitelmia on laadittu osalle 
 ko.  pääteitä. 
Erillisiä silta- ja rumpusuunnitelmia tehtiin 27 
 ja  siltatutkimuksia yksi. 
Määrärahoja suunnittelutoimintaan käytettiin 
kaikkiaan 0.8 milj, markkaa. 
Toja-levyeristys Oulu—Muhos maantiellä. 
 
RAKENNUSTOIMINTA  
Semerttiatabilointi, sementin  levitys kuorma-autolla. 
Tie- ja sillanrakennustöitä suoritettiin 42 eri koh-
teessa, joista tietyökohteita oli 26. Rakenteilla oli 
yleisiä teitä yhteensä 242 km. 
Rakenteilla olleista teistä on valmiina luovutet
-tu  yleiselle liikenteelle 146 km. 
Päällystetöitä suoritettiin työmäärärahoin pii-
rin alueella yhteensä 136 km, josta kestopäällys-
tettä 76 km. Huomattavimmat kestopäällystys-
kohteet olivat: valtatie no 4 välillä Pulkkila - 
Rantsila (25 km) ja Ii - Lapin piirin raja (32 km) 
 sekä valtatie  no 20 välillä Kiiminki - Patsala
 (18 km).  Kesän päällystetöiden jälkeen on Oulun 
piirin alueella valtatiestä no 4 kestopäällystämät
-tä  vielä piirin rajan ja Pulkkilan välinen osuus 
 (21 km)  ja valtatiestä no 8 piirin rajan ja Rauta - 
mullan välinen osuus (27 km). Oulun-Vaalan 
maantiellä kestopäällyste ulottuu Sotkajärvelle, 
josta päällystämätöntä osuutta Utajärven kirkon-
kylään on vielä lähes 7 km. 
Oljysorapäällysteitä 	tehtiin 	työmäärärahoin 
kaikkiaan 60 km. Suurimmat ö!jysoratyöt olivat 
valtatien no 5 päällystäminen Suomussalmen 
kunnan rajan ja Kuusamon kunnan rajan välillä 
 (24 km),  Pudasjärven kk:n ja Sarajärven maan-
tien päällystäminen (18 km) sekä Ruukin ja Paa-
volan välisen maantien päällystäminen (12 km). 
 Lisäksi  on suoritettu entisten öljysorapäällystei
-den  uusimista n. 35 km matkalla. 
Toimintavuoden aikana oli käynnissä 16 silta-
työkohdetta, joiden yhteydessä oli rakenteilla 
maanteitä ja paikallisteitä yhteensä 12 km. Val
-mistuneita  siltoja oli piirin alueella 19. 
Työvoiman määrä on ollut suurimmillaan hei-
näkuussa, 979 työntekijää, ja pienin huhtikuussa, 
 478  työntekijää. 
Määrärahoja käytettiin tie- ja sillanrakennustöi
-hin  yhteensä 23 milj. markkaa. 
KUN NOSSAPITOTOIM INTA 
Kunnossapitoa varten piiri on jaettu 12 tiemesta-
ripi ni fl 
Kunnossapitovaroilla tehtiin vain öljysorapääl-
lystettä, yhteensä 49 km. 
Piirin alueella on vielä runsaasti heikkokuntoi
-sia  puusiltoja. Toimintavuoden alussa oli paino-
rajoitettuja siltoja yhteensä 110 ja vuoden lopus-
sa 92, joten rakentamis- ja kunnossapitotoimen-
pitein saatiin parannettua heikkoja siltoja yhteen-
sä 18. Tie- ja vesirakennushallitus onkin myöntä-
nyt piinille vuosina 1969 ja 1970 erillisen 400000 
 markan  määrärahan siltojen kunnostusta varten.
Painorajoitettuina oli piirin teistä vain 7  %. 
Tavallisuudesta poikkeava kunnossapitokohde 
 on  Hailuodon ja mantereen välisen liikenteen
hoito. Hailuodon ja Oulunsalon välisellä 6.8 km 
 pituislla lauttavälillä  liikennöi lautta-alus Meri-
tuuli. 
Talvikuukausien aikana liikenne kulki jäätietä 
myöten. Kesäkuun aikana, jolloin lautta-alus oli 
telakalla, hoiti liikenteen Vaasan piirin varalautta 
Replot H. 
Kunnossapitoon käytettiin määrärahoja lähes 
 14  milj. markkaa, josta tehostetun kunnossapi
-don  osuus n. 4  %. 
2. Vesitiet ja vesiliikenne  
Piirin alueella suoritetut tutkimustyöt olivat pää-
asiassa satamatutkimuksia. Tutkimuksista voi-
daan mainita Santosenkarin suojasatamatutki
-mus  Hailuodossa, Tauvon venesatamatutkimus
 Siikajoella sekä Riutunkarin venesatamatutkimus 
Oulunsalossa. 
Vesiliikenteen parantamiseksi suoritettiin Kui-
vajokisuun ruoppaus Kuivaniemellä  ja SHkajoki
-suun jatkoruoppaus Siikajoella. Molemmat ruop-
paukset palvelevat lähinnä veneilijöitten ja ka-
lastajien tarpeita. 
Mainittavana toimenpiteenä oli myös Oulujoen 
veneväylien ja vetoteiden lakkauttaminen valtion 
kunnossapitäminä yleisinä veneväylinä.  
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Säännöllistä lentoliikennettä palvelevana  on Ou-
lun lentoasema. Lentoliikenteen kehittämiseksi 
 on  suoritettu tutkimuksia lentoaseman rakenta-
mismandollisuuksista Oulun lentoaseman aluee-
seen liittyvään Papinjärveen. 
Lentoaseman hallintorakennuksen käytyä pie-
neksi aloitettiin uuden asemarakennuksen suun-
nittelu. Uutta asemarakennusta ja sen aiheutta-
mia järjestelyjä varten on suoritettu asematason 
 ja  pihamaan laajennustöitä. Työt ovat siinä vai-
heessa, että alueet voidaan päällystää. 
Lautta-alus 'Merituuli' murtamassa väylää Hailuotoon.  
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Kainuun piiri 
Piiri käsittää Oulun läänistä Kajaanin kaupungin  ja maalais-
kunnan sekä 9 muuta itäistä kuntaa 
Tieverkon 	pituus 	...................... 4571 	km 
- 	päällystettyjä 	teitä 	................ 1 694 km 
- valta-, 	kanta- ja muita maanteitä 2526 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 2045 km 
- 	siltoja 	............................ 560 kpl 
- 	lauttoja 	........................... 9 kpl 
Käytetyt varat 	vuonna 	1970 	............ 41 	milj, 	mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 331 
- 	virkasuhteiset 	..................... 170 
- 	työsopimussuhteiset 	................ 161 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUU NNITTELUTOIMINTA 
Suunnittelutoiminta keskittyi pääasiassa raken
-n us  kohteiden suun n itte u u n. Ti es u u nn itte I uto i - 
mintaan liittyviä valta- ja kantatiesuunnitelmia oli 
työn alla 73 km, joista valmistui 26 km, maantie- 
ja paikallistiesuunnitelmia oli yhteensä 110 km 
 ja  näistä valmistui 37 km maantiesuunnitelmia. 
 Työn  alla olevia yleissuunnitelmia oli 62 km, jois-
ta valmistuneita 10 km. 
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Uusia siltasuunnittelukohteita oli suunnittelu- 
ohjelmassa 21 sekä toimintavuoden aikana val -
mistuneita kohteita 14. 
Liikennetutkimuksissa oli pääpaino yleisen lii-
kenrielaskerinan järjestelyissä siihen liittyvine 
tarkkailu- ja konelaskentoineen. Lisäksi suoritet-
tiin lossiliikennelaskentaa sekä erillisiä tutkimuk-
sia mm. Vaalan liikennetutkimus sekä 20 teiden 
hallinnollisen luokan muuttamisaloitteiden ai-
heuttamaa liikennetutkimusta. 
Liikenneturvallisuustoiminnan alalla valmistui 
 7  levähdys- ja pysäköintisuunnitelmaa, kaksi yk-
sityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitel
-maa, kaksi yksityisten teiden liittymäsuunnitel-
maa, yksi liikennemerkkisuunnitelma sekä neljä 
pienehköä parantamissuunnitelmaa. 
Määrärahoja käytettiin suunnittelutoimintaan 
 0.5  milj. markkaa. 
W( 	 - 
V. 
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RAKENNUSTOIMINTA 
Toimintavuoden lopussa oli keskeneräisiä ra-
kenteilla olevia teitä liittymineen n. 207 km. Kes-
keneräisten töiden yhteenlaskettu kustannusar-
vio nousi 96 milj. markkaan. Huomattavin työkoh
-de  piirin alueella oli valtatien no 5 parantaminen 
välillä Ammänsaari - Pesiönlahti (72 km). 
Kaikkiaan otettiin yleiselle liikenteelle yleisiä 
teitä 11 km. 
Päällystetöitä suoritettiin työmäärärahoin 64 
km. 
Rakentamisessa keskityttiin voimakkaasti sil-
tojen uudelleen rakentamiseen johtuen siitä, että 
sotien jälkeen rakennetut puusillat ovat lahon-
neet ja painorajoitusten alaisia. Vielä vuonna 
 1965  oli piirin alueella 115 painorajoitettua sil-
taa, toimintavuonna vain 19 maantie- ja 23 pai-
kallistiesiltaa. Vuoden aikana valmistui 25 siltaa. 
Piirin alueella olevat työt olivat voimakkaasti 
talvipainotettuja. Työvoima oli suurimmillaan 
tammi - huhtikuussa kuvastaen voimakkaasti 
maakunnassa vallitsevaa alityöllisyyttä. Töiden 
suuri talvipainottaminen ei ole aina taloudellista 
 ja  työttömyys tuo omat vaikeutensa töiden  en
-na kkos  u u n ni tte I u u n. 
Varoja käytettiin teiden ja siltojen rakentami-
seen kaikkiaan 24 milj. markkaa, joista työllisyys- 
varojen osuus oli 38  %. 
KUN NOSSAPITOTOIMINTA  
Piirin kunnossapidosta huolehtii 8 tiemestaripii-
ri ä. 
Tiestöä on pyritty parantamaan vaikean keli-
rikon helpottamiseksi sekä rakentamaan tieyh-
teyksiä sinne missä ne ovat täysin puuttuneet. 
Kaikista yrityksistä huolimatta kelirikkotilanne  on 
 keväisin maan pahimpia. Keväällä maanteistä  26
 %  ja paikallisteistä 64 % oli kelirikon vuoksi pai-
no rajoitusten alaisina. Ke  Ii rikkoi set maantiet 
ovat pääasiassa niitä, joita ei vielä ole ollut mah-
dollista parantaa. Paikallistiet taas ovat pääosil-
taan vaatimattomasti rakennettuja entisiä 
kunnan- ja kyläteitä. 
Piirissä on öljysorapäällysteisiä teitä n. 1 600 
km. Suurin osa niistä on päällystetty 1960-luvun 
alkupuolella ja on lähes kaikissa pääteissä pääl-
lysteet kertaalleen jo uusittu. Vuosittainen pääl-
lysteiden uusimisohjelma on kasvanut jatkuvas-
ti ja vuonna 1970 se oli 85 km. Koska teiden pääl-
lysteiden uusimistarve on ollut suuri ja ne on 
 suoritettu etupäässä kunnossapitovaroilla, ei oji-
tustöitä eikä teiden kantavuuden parantamista 
ole voitu suorittaa riittävästi, vaan teiden kunto 
 on  päässyt laskemaan. 
Koko kunnossapitotoimintaan käytettiin varo-
ja 10 milj. markkaa.  
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Lentoliikennettä palvelevana on piirin alueella 
Kajaanin lentoasema. Lentoaseman toiminnat li-
sääntyivät toimintavuoden aikana ja samoin mat-
kustajamäärät lisääntyivät n. 20  %  ollen ko. 
 vuonna yli  20 000. 
Kuvasarja Sotkamossa sijaitsevan Hir-
vensalmen sillan purkamisesta syksyllä 
 1970.  Vuonna 1924 betonista rakennettu 
holvisilta palveli hyvin liikenteen vaati-
mukset yli 45 vuotta. 
Piiri = Lapin lääni 
Tieverkon 	pituus 	...................... 7 407 km 
- 	päällystettyjä 	teitä 	................ 2 207 km 
- valta-, kanta- ja muita maanteitä  4651 km 
- 	paikallisteitä 	...................... 2 756 km 
- 	siltoja 	............................ 1 011 	kpl 
- 	lauttoja 	........................... 26 kpl 
Käytetyt varat vuonna 	1970 	............ 72 milj. mk 
Viran- 	ja 	toimenhaltijat 	................ 544 
- 	virkasuhteiset 	..................... 250 
- työsopimussuhteiset 	................ 294 
.. . Lapin piiri 
1. Tiet, sillat ja lautat 
SUUNNITELUTOIMINTA 
Yleissuunnittelu kohdistui läänin kaupunkien  pää- 
tieverkon suunnitteluun. Kemin kaupungin koh-
dalla yleissuunnitelma hyväksyttiin ja ensimmäi-
sen rakennusvaiheen tie- ja rakennussuunnitel
-ma  käynnistyi. Piirikonttori laati suunnitelmat vä-
lille Laurila—Lapintie, muilta osin laatijana oli 
Viatek. Rovaniemen kaupungin kohdalla ensim-
mäinen rakennusvaihe on toteutettu, toisen ra-
kennusvaiheen yleissuunnitelma samoinkuin Tor-
nion kaupungin tie- ja rakennussuunnittelu sekä 
Kern ijärven kauppalan runkokaavan liikenne- 
suunnittelu valmistuvat myöhemmin.  
Lapin läänin merkitys matkailukohteena aset-
taa erinäisiä vaatimuksia tiesuunnittelussa maj-
semallislin seikkoihin. Vuonna 1970, luonnonsuo-
jeluvuonna, kiinnitti valtion luonnonsuojelun val-
voja ja Valtion Luonnonsuojeluliitto erityistä huo-
miota valtatien no 4 välillä Ivalo—Inari tiesuun-
nitteluun. Eräiltä osin ovat ratkaisut siirtyneet 
vuoden 1971 puolelle. Tiesuunnitelmia oli suun-
nitteluohjelmassa 293 km, josta valta- ja kanta- 
teitä 180 km, muita maanteitä 78 km ja paikallis
-teitä  35 km. Piirin tieverkon kohentaminen suun
tautuu siis voimakkaasti pääteiden osalle.  
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Siltasuunnittelussa on viime vuosina pääpaino 
ollut valta- ja kantateillä sijaitsevien huonokun-
toisten puusiltojen uusimisessa kestosilloiksi. 
Tällä hetkellä on puusiltoja tai heikkokuntoisia 
teräspalkkisiltoja valta- ja kantateillä 61, maan-
teillä 148 ja paikallisteillä 217. 
Kaikkiaan 44 erillisestä siltakohteesta ja 9 tien 
parantamissuunnitelmiin liittyvästä siltakohteesta 
laadittiin suunnitelmat. 
Määrärahoja 	suunnittelutoimintaan 	käytet- 
tiin 0.8 milj. markkaa. 
RAKENNUSTOIMINTA 
Vuoden aikana oli työn alaisena tai puolivalmiina 
yhteensä 498 tiekilometriä, keskeneräiseksi jäi 
vuoden päättyessä 333 km. Huomattavia ra-
kennuskohteita olivat mm. Pellon - Raanujär
-yen  maantie välillä Matinlompolo - Raanujärvi 
 (36 km),  valtatie no 4 välillä Laurila - Koivu
 (36 km),  Utsjoki - Nuorgam - valtakunnan ra-
ja (22 km), Rovaniemi - Kuusamo välillä Vant-
tauskoski - Juotas (12 km), Raanujärvi - Si
-nettä  (30 km), valtatie no 4 välillä Koivu—Ao- 
vaniemi (47 km) sekä valtatie no 21 välillä Paka-
joki - Kangosjoki. 
Työkohteita oli kaikkiaan 71, joissa 18 työkoh-
teessa päätien pituus oli yli 10 km ja 24 työkoh-
teessa yli 5 km. 
Yleiselle lilkenteelle luovutettiin teitä yhteensä 
 44 km.  Päällysteitä valmistui kaikkiaan 115 km, 
 joista kestopäällysteitä  38 km. 
Huomattavimpia siltatöitä piirin alueella olivat 
Pellon ja Tenniöjoen  siltojen rakentaminen. Pel-
lon silta on 5-aukkoinen teräsbetoninen jatkuva 
paikkisilta, jonka kokonaispituus  on 219,8 m ja 
jännemitat 28.0 + 34.0 + 80.0 + 34.0 + 28.0 m. 
 Tenniöjoen  sillan kokonaispituus on 63.6 m ja 
jännemitat 16.2 + 22.3 + 16.2 m ja silta on ra-
kenteeltaan myös teräsbetoninen jatkuva palkki-
silta. Vuoden aikana valmistui kaikkiaan  18 sil-
ta a. 
Keskimäärin oli piirin rakennustyömailla n. 
1 300 työntekijää. Koko vuoden suurin vahvuus, 
 1 740  työntekijää, oli marraskuussa sekä pie-
nin, 700 työntekijää, toukokuussa. 
Kaikkiaan käytettiin rakennustöihin vroja  43 
 milj.  markkaa, joista työllisyyden hoitamiseen 
osoitettuja 35  %. 
Suomen pohjoisin maantie 70-leveyspilrin pohjoispuolella. 
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Siltatyömaa yli —30 ° C pakkaseHa. 	
Jaten räjayttaminen 
KUN NOSSAPITOTOIM INTA 
Kunnossapitotoimintaa hoitaa 13 tiemestaripiiriä. 
Pienten puusiltojen uusimiset betoniputkirum-
muiksi olivat tärkeitä kunnossapitokohteita pii-
rin alueella. Tällaisia rumpuja rakennettiin  67, 
 joista  osa kaksoisrumpuja. Tähän tarkoitukseen
piirillä oli erityinen 600 000 markan määräraha. 
Kunnossapitorutlinlin kuuluvia kunnossapito- 
töitä ovat myös piirin alueen polkutiet, joita on 
 yhteensä  1 212 km. Näistä n. 400 km on au
-rattavia  ja autolla ajokelpoisia. 
Kelirikon pahimpana ollessa oli kelirikkorajoi
-tusten  alaisina 24 % maanteistä ja 21 % paikallis
-teistä. Polkutiet eivät sisälly kuitenkaan näihin 
lukemiin. 
Tehostettua kunnossapitoa ei piirin alueella 
päästy suorittamaan ollenkaan siinä määrin, mitä 
tiestön kuluminen ja liikenteen kehitys edellyt- 
täisivät. Vanhoja öljysorapäällysteitä vahvistet-
tiin jonkin verran, mutta pääasiassa varsinaisen 
kunnossapidon varoilla. Piirin käyttämät kunnos-
sapitovarat olivat 18 milj, markkaa. 
2. Vesitiet ja vesiliikenne 
Piirin alueella oli toimintavuoden aikana käyn-
nissä vain yksi työmaa, Korvan väylän ruoppaus 
Torniojoen suussa. Ruoppaus suoritettiin jäältä 
 ja  työ saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi huh-
tikuussa. Huhtikuun aikana suoritettiin myös  me
-riväyläosuuksille  tulevat Kemin majakan pohja- 
tutkimukset. Kraaselin väylän ruoppaustyöt olivat 
keskeytyksissä koko vuoden. 
3. Lentoasemat ja lentoliikenne 
Piirin alueella toimii lentoliikennettä palveleva-
na kolme lentokenttää: Rovaniemen,  Kemin ja 
 Ivalon lentokenttä. Näistä Rovaniemen lentokent-
tä on vilkkaimmin liikennöity. 
Matkustajamäärä kentällä oli n. 78 000 hen-
kilöä. 
Varsinaisia rakennustöitä ei lentoasemilla suo-
ritettu. 
Kunnossapitotyöt jatkuivat entiseen tapaan ja 
 kunnossapitoon käytettiin kaikkiaan lähes  1.2
 milj.  markkaa, josta lähes puolet oli Rovaniemen
lentokentän kunnossapitoon käytettyä. 
Saimaan kanava  
6 
Saimaan kanavan paikallista hallintoa hoitaa, sil-
tä osin kuin se on tie- ja vesirakennushallituksen 
alaista, Lappeenrannassa sijaitseva Saimaan ka-
navan kanavakonttori. Saimaan kanavasta anne-
tun asetuksen mukaisesti kanavakonttorin teh-
tävänä on mm. huolehtia kanavan ja sen laittei-
den, maa- ja vesialueiden sekä rakennusten käy-
töstä ja hoidosta, kanavaluotsauksesta, raken-
nus- ja kunnossapitotöistä kanavalla sekä kana
-valiikenteen  valvonnasta ja kehittämisestä.  
1. Liikenne 
Kanava avattiin lilkenteelle 4. 5. ja suljettiin 15. 
12. Liikennekauden kanava oli avoinna kaikkina 
vuorokauden aikoina. Ensimmäinen alus, hinaaja 
"Hektor", saapui kanavalle Suomenlandelta 8.5 
 ja  viimeinen alus, tankkitaiva "Esso Finlandia",
 poistui kanavalta Suomenlandelle  12. 12. 
Kanavan kautta kulki vuonna  1970 yhteensä 
 263  rahtialusta viidestä eri maasta. Kuijetetut ta
-varamäärät  sekä vuonna 1970 että vuonna 1969 
 käyvät ilmi oheisesta taulukosta. 
Kuljetettu tavaramäarä  1969 1970 
Sahattu ja höylätty puutavara 5 232.7 tn 531.1 tn 
Pyöreä puutavara ja muu raakapuu 1 568.8 tn 2 826.6 tn 
Raakamineraalit 	ja 	maalajit 2 786.0 tn 3 252.6 tn 
Malmi, 	kuona ja 	romu 	............ 70.0 tn - 
Puuhioke 	ja 	selluloosa 	.......... 5265.4 tn 3838.4 tri 
Raaka-aineet 	ja 	kemikaalia  7 795.9 tn 9847.0 tn 
Kivennäispolttoaineet 	............ 1 957.0 tri 938.0 tn 
Nestemäiset ja kaasumaiset poitto - 
sekä 	voiteluaineet 	............ 9668.0 tn 55823.9 tn 
Vaneri, 	lastu- 	ja 	rimalevy 	........ 966.6 tri - 
Paperi, 	pahvi 	ja 	kartonki 	........ 15345.4 tn 17 056.9 tri 
Märitysahatukkien 	uitto 	.......... 26 721.0 tn 32 957.6 tn 
Uitto 	Suomen 	puolella 	.......... 2686.0 tn 2 285.0 tn 
Muut kuljetukset (posti, muuttokuor- 
mat ym.) 	 . 0.5 tn - 
Yhteensä 	...................... 80063.3 tn 129 357.1 tn 
M/s 'Saimaa alittamassa Lauritsalari maantie- ja rautatiesiltoja 
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M/s "Saimaa" Lauritsalassa vanhan ja uuden kanavan leik-
kauskohdassa. 
Matkustajalaivoja, joiden reitti ulottui Saimaan 
alueelta Suomenlandelle, oli säännöllisessä lii-
kenteessä kaksi, suomalainen m/s "Suvetar" rei-
tillä Lappeenranta - Helsinki ja neuvostoliitto-
lainen m/s "Saimaa" reitillä Lappeenranta - 
 Leningrad  - Kotka. Näissä aivoissa kulki yh-
teensä 5 196 matkustajaa. Lisäksi oli matkustaja- 
liikennettä pelkästään Suomen puoleisella kana
-vaosuudella,  jossa tehtiin risteilyjä pienillä mat
-kustajalaivoilla.  Näillä risteilyillä kanavaan tutus
tui 23 831 henkilöä. Edelleen kanavan kautta kul-
ki 53 yksityisvenettä. Pelkästään Suomen puolel- 
la liikkuneet urheilu- ym. veneet eivät kuuluneet 
tilastoinnin piiriin. 
Kanavan kandeksalla sululla tehtiin kaikkiaan 
 6 321  sulutusta. Kaikki sulut eivät olleet jatku-
vasti miehitettyjä, vaan niiden hoitajat, sulkumes
-tant,  siirtyivät sululta toiselle liikenteen mukaan. 
Kanavassa on luotsipakko kaikilla muilla lai-
voilla paitsi suomalaisilla vetoisuudeltaan  alle 19 
 NRT  tai pituudeltaan alle 25 m aluksilla. Kanavan 
kautta luotsattiin kaikkiaan n. 300 alusta. Luot-
saus tapahtui kandessa osassa siten, että osuu-
det Brusnitchnoe - Pälli ja Pälli - kanavan suu 
 (tai  Mustolan satama) luotsattiin erikseen. Alus-
ten läpikulkuajaksi kanavassa muodostui hieman 
vajaa 8 tuntia (välillä Brusnitchnoe - Mustola 
 n. 6  tuntia). 
Monista liikennettä koskevista käytännön jär-
jestelyistä huolehtii kanavakonttonilla kaikkina 
vuorokauden aikoina toimiva liikennepäivystys. 
Liikennepäivystäjä, joita on yksi vuorossaan, ot-
taa vastaan ilmoitukset saapuvista aluksista, huo-
lehtii laivojen tarvitseman luotsi-  ja köysipalvelun 
 oikea-aikaisesta toimittamisesta, järjestelee hen-
kilökunnan kuljetuksia, perii aluksilta kanava-, 
ym. maksut, huolehtii liikenneilmoituksista ja -ti-
lastoista, välittää korjausavun eri kohteisiin ym.  
Rahtilaiva Nuijamaalla kanavan kaarteessa.  
Kanavan tuloväylällä Viipurinlandelta ensim-
mäiselle eli Brusnitchnoen sululle hoitaa luot-
sauksen sekä liikenteen mandollisesti tarvitsemat 
muut palvelukset neuvostoliittolainen organisaa-
tio lnflot, jolla on toimisto Viipurissa. Laivat voi-
vat Inflotin välityksellä täydentää  mm. muona- 
ja polttoainevarastojaan. Luotsausmatka on 
 Somerin eteläpuolitse  kulkevaa meriväylää käy-
tettäessä 21 mpk ja rannikkoväylää Viipurinlah-
ti - Virolahti käytettäessä 45 mpk. Rannikkoväy
-lää  saivat vuonna 1970 käyttää aluksi vain kaikki 
suomalaiset rahtilaivat ja hinaajat, mutta syksyllä 
käyttöoikeutta laajennettiin siten, että väylää voi-
vat nyt käyttää kaikki suomalaiset kanavan kaut-
ta kulkevat alukset, myös yksityisveneet  ja mat
-kustajalaivat.  
Liikenteeseen 	liittyvien 	käytännön 	asioi- 
den hoitamiseksi pidetään kanavakonttorin  ja ln-
flotin Viipurin toimiston kesken kiinteätä yhteyt-
tä etupäässä telexin välityksellä sekä puhelimit-
se. Laivojen kulusta tiedotettiin toiselle osapuo-
lelle telexillä siten, että Inflot ilmoitti mereltä saa-
puvista laivoista kanavakonttorille, joka puoles-
taan välitti tiedot Saimaalta tulevista laivoista 
Viipuriin. Yhteydenpitoa aiheuttaa myös se, että 
kanavakonttorin tehtävänä on periä suomalaisil-
ta laivoilta Inflotin uotsaus- ym. palveluksista 
perittävät maksut.  
2. Kunnossapito ja rakennus-
toiminta 
Vuoden 1968 syksyllä, jolloin Saimaan kanavan 
rakennusorganisaatio lakkautettiin ja kanava- 
konttorin toiminta alkoi, oli viimeistelyluontoista 
rakennustyötä vielä melkoisesti jäljellä. Näiden 
omana työnä suoritettujen töiden jatkaminen on 
 muodostanut huomattavan osan kanavakonttorin 
kunnossapitotoimialan töistä myös toimintakau-
della. Toinen laajahko työkenttä  on ollut kana-
van rakennus- ja hankintaurakoiden valvonta, sil-
lä osa urakoista oli vielä kesken ainakin takuu- 
töiden osalta. Näiden tehtävien lisäksi on suori-
tettu varsinaiset kunnossapitotyöt. 
Rakennustöiksi luokiteltavista töistä osa on al-
kuperäiseen suunnitelmaan kuuluvia, osa taas 
kanavan koekäytön aikana tarpeellisiksi todettu-
ja lisätöitä. Ensinmainitusta  ryhmästä on ennen-
kaikkea mainittava puisto- ja istutustyöt, jotka 
olivat kunnossapitokautta alettaessa varsin pal-
jon kesken. Vuosina 1969 ja 1970 on tehty sekä 
istutusten viimeistelyä että uusien perustamis-
töitä. 
Muita toimintavuonna toteutettuja alkuperäi-
sen suunnitelman mukaisia huomattavampia töi- 
tä olivat Nuijamaan rajavartioston vanhan asuin-
rakennuksen saneeraus, eräät laiturityöt, vesilii-
kennemerkkien pystytys ja sähkönjakeluverkos
-ton  viimeistelytyöt. 
Liikenteen vaatimia rakennustöitä ovat olleet 
johteiden tekeminen sulkujen molempiin päihin 
laivojen sulkuunajon helpottamiseksi sekä kokei-
luluontoinen uiva kalliojohde Lauritsalan kallio- 
leikkaukseen estämään alusten kylkien kosket-
tamisen kallioseinämään. 
Uutena 	rakennushankkeena 	käynnistettiin 
Mustolan tukikohdan saneeraus- ja parannustyöt 
aloittamalla syksyllä 1970 kylmän varastoraken-
nuksen tekeminen ja vanhan korjaamorakennuk
-sen  saneeraus. 
Rakennusmäärärahoja käytettiin Saimaan ka-
navalla vuoden 1970 aikana n. 8.3 milj. markkaa, 
jotka olivat pääasiassa Kivisillansalmen siltojen 
 korkoja ja  kuoletuksia.  
3. Muu toiminta 
Kanavan sijainti kanden valtion alueella lyö oman 
leimansa kanavakonttorin toimintaan. Toiminta 
SNTL:ltä vuokratulla pitkällä ja kapealla alueella 
tapahtuu käyttäen tukikohtana Nuijamaalla sijait-
sevaa tukikohta- ja asuntokompleksia. Osittain 
vuokra-alueen erityisolosuhteista johtuu, että ka-
navalle laadittiin oma palosuojelu- ja sairaankul-
jetusorganisaatio, joka perustuu täysin kanavan 
palveluksessa muutoinkin olevaan henkilökun-
taan. Tämä organisaatio toimii myös öljyvahinko-
jen torjunnassa hälytysluontoisissa tehtävissä. 
Eräs kanavakonttorin tärkeimpiä tehtäviä  on 
 kanavaliikenteen  kehittäminen, jossa voidaan
erottaa toisaalta tekninen ja toisaalta määrälli-
nen kehittäminen eli informointi ja eräänlainen 
"markkinointi". Liikenteen tekniseksi kehittämi-
seksi tehtiin useita toimenpiteitä joiden tar -
koituksena oli parantaa liikenteen sujuvuutta 
 ja  turvallisuutta. Mainittakoon näistä mm. kana-
vassa tapahtuvaa uittoa koskevat mallikokeet, 
joita tehtiin Imatran Voiman vesilaboratoriossa. 
Liikenteen lisäämiseksi harjoitettiin monipuolista 
informaatiotoimintaa mm. laatimaila ja jakamalla 
kanavan kautta tapahtuvaa liikennettä koskevia 
esitteitä ja tiedotteita. 
Paikallisia asioita koskevat neuvottelut Neu-
vostoliiton viranomaisten kanssa pidetään etu-
päässä Neuvostoliitolta vuokratulla alueella. Vir-
ka-asioissa tapahtuvien kosketusten lisäksi on 
 vuokra-alueella järjestetty yhteisiä tilaisuuksia 
neuvostoliittolaisten kanssa viihde- ja kilpailu- 
toiminnan merkeissä. 
Yleisten teiden pituus 1. 1. 1971 
Piiri 	 Valtatiet 	Kantatiet 	Muut 	Maantiet 	Paikallis- 	Yleiset tiet 
maantiet yhteensä tiet yhteensä 
km 
Uusimaa 	..................... 402 171 1867 2440 2350 4790 
Turku 	........................ 743 149 3834 4726 4356 9082 
Häme 	........................ 669 269 2996 3934 2935 6869 
Kymi 	........................ 413 93 1 627 2 133 1 941 4074 
Mikkeli 	...................... 412 123 2048 2583 2453 5036 
Pohjois-Karjala 	............... 341 149 1 925 2415 2 388 4803 
Kuopio 	....................... 385 108 2419 2912 2373 5285 
Keski -Suomi 	.................. 442 42 2 018 2 502 2 091 4 593 
Vaasa 	........................ 527 337 3054 3918 3118 7036 
Keski-Pohjanmaa 	............. 244 - 1 827 2071 1 448 3519 
Oulu 	........................ 669 162 2244 3075 2198 5273 
Kainuu 	....................... 272 153 2101 2526 2045 4571 
Lappi 	........................ 1134 633 2884 4651 2756 7407 
Koko 	maa 	.................... 6653 2389 30844 39886 32452 72338 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen suorittamat päällystystyöt vuonna 1970 
Piiri Asfaltti- Sora-asfaitti- Kantavan Bitumi- Oljysora Yhteensä 
betoni betoni kerroksen liuossora 
bitumisora 
km 
Uusimaa 	..................... 131 128 18 8 1 286 
Turku 	........................ 130 53 45 124 90 442 
Häme 	........................ 8 117 48 48 10 231 
Kymi 	........................ 24 57 9 31 - 121 
Mikkeli 	....................... - 90 8 - 71 169 
Pohjois-Karjala 	................ - 24 - 16 63 103 
Kuopio 	....................... 17 52 10 8 79 166 
Keski -Suomi 	.................. 14 71 15 39 15 154 
Vaasa 	....................... 5 96 22 6 130 259 
Keski-Pohjanmaa 	.............. - 54 6 33 79 172 
Oulu 76 1 - 108 185 
Kainuu 	....................... - 13 11 6 118 148 
Lappi 	........................ 14 23 28 8 - 41 114 
Koko 	maa 	.................... 343 854 221 327 805 2550 
Yleisten teiden rakenne päällysteittäin  1. 1. 1971 
Piiri Kivi Sementti- Asfaltti- Sora- Bitumi- Oljy- Kantavan Kaikkiaan % yleisis- 
betoni betoni asfaltti- liuossora sora kerroksen tä teistä 
betoni sidonta 
km 
Uusimaa 	..................... - - 433 696 334 393 122 1 978 41 
Turku 	........................ 1 10 926 426 638 801 175 2977 33 
Häme 	........................ 1 - 260 795 151 755 157 2119 31 
Kymi 	........................ 3 - 167 514 427 144 17 1 272 30 
Mikkeli 	...................... - - 58 422 69 964 58 1 571 31 
Pohjois-Karjala 	................ - - 27 291 134 749 4 1 205 25 
Kuopio 	....................... - - 136 251 104 745 14 1 250 24 
Keski -Suomi 	.................. - - 161 382 194 744 56 1 537 33 
Vaasa 	........................ - - 198 387 75 1331 123 2114 30 
Keski-Pohjanmaa 	.............. - - 12 245 43 1 023 6 1 329 38 
Oulu 	......................... - - 40 283 26 1653 15 2017 38 
Kainuu 	....................... - - 5 50 12 1616 11 1 694 37 
Lappi 	........................ - - 91 199 30 1820 67 2207 30 
Koko 	maa 	.................... 5 10 2514 4941 2237 12738 825 23270 32 
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Tie- ja vesirakennuspiirien henkilökunta vuonna  1970 
Piiri Viran ja toimenhaltijat 31. 	12. 1970 	Työntekijät keskimäärin vuonna 1970 Yhteensä 
Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset TVL:n Yksityiset 
Uusimaa 	..................... 276 376 1417 952 3021 
Turku 	........................ 397 414 1 740 508 3059 
Häme 	........................ 279 312 1285 367 2243 
Kymi 	........................ 183 175 761 350 1 469 
Mikkeli 	....................... 202 188 879 256 1 525 
Pohjois-Karjala 	................ 190 194 906 342 1 632 
Kuopio 	....................... 209 163 1 003 502 1 877 
Keski -Suomi 	.................. 218 261 920 356 1 755 
Vaasa 	....................... 237 401 1 267 427 2332 
Keski-Pohjanmaa 	.............. 143 172 600 159 1 074 
Oulu 	......................... 230 234 1104 245 1813 
Kainuu 	....................... 170 161 864 209 1 404 
Lappi 	........................ 250 294 1 528 408 2480 
Saimaan 	kanava 	.............. 46 23 352 75 496 
Helsingin 	lentoasema 51 93 35 - 179 
Koko 	maa 	.................... 3081 3461 14661 5156 26359 
Vuoden 1970 aikana tehtyjä teiden rakentamiseen liittyviä suoritemääriä 
Piiri Maanleikkaustyöt Kallionleikkaustyöt Pengerrystyöt  
Kustannukset Kustannukset Kustannukset 
Määrä ilman kulje- Määrä ilman kulje- Määrä ilman kulje- 
kulje- tuksi- kulje- tuksi- kulje- tuksi- 
tuksia neen tuksia neen tuksia neen 
m 3 ktr 1 000 mk m 3 ktr 1 000 mk m 3 rtr 1 000 mk 
Uusimaa 	...................... 883 877 2971 3803 446 190 5 144 5253 629 355 944 1 055 
Turku 	........................ 564491 1377 2030 152670 1 708 1 800 729069 936 983 
Häme 	........................ 530810 1455 2114 259802 2935 3150 1270815 1559 1169 
Kymi 	......................... 451 504 1115 1 466 99849 1201 1212 779515 /39 764 
Mikkeli 	....................... 222439 557 742 13085 263 301 346223 381 417 
Pohjois-Karjala 	................ 336737 1115 1322 24804 399 415 513805 481 504 
Kuopio 	....................... 479686 1 	162 1682 103812 951 1 	121 543461 412 434 
Keski -Suomi 	................. 594990 1848 2468 47054 764 846 506415 540 562 
Vaasa 	 ...................... 427 28] 1 005 1 445 62814 375 430 486 304 563 643 
Keski-Pohjanmaa 	.............. 299266 877 1298 22481 314 371 286603 238 250 
Dulu 	......................... 407910 922 1158 7628 60 64 503286 366 381 
Kainuu 	....................... 251 015 923 1012 72167 768 811 716680 765 813 
Lappi 	........................ 971 890 2864 3890 21 787 395 436 1 073622 1 037 1106 
Koko maa 1 ) 6421 902 18191 24430 1334143 15277 16210 8385153 8961 9681 
Piiri Päällysrakennekerrokset Verhoustyöt Rumputyöt 
Kustannukset K usta n nu ks et Kustannukset 
Määrä ilman kulje- Määrä ilman kulje- Määrä ilman kulje- 
kulje- tuksi- kulje- tuksi- kulje- tuksi- 
tuksia neen tuksia neen tuksia neen 
m 3 rtr 1 000 mk ha 1 000 mk m 1 000 mk 
Uusimaa 	..................... 1243065 6039 7628 48 432 468 7812 101] 1208 
Turku 	........................ 885725 5526 8975 121 552 629 6239 /17 877 
Häme 	........................ 678758 3107 5216 88 516 680 5530 637 795 
Kymi 	........................ 193677 1134 1692 40 197 221 3051 496 565 
Mikkeli 	....................... 697558 3273 5374 110 495 602 2584 367 448 
Pohjois-Karjala 	................ 619412 2693 4564 85 301 340 3192 521 602 
Kuopio 	....................... 501 499 2357 4023 50 330 396 2836 512 693 
Keski -Suomi 	.................. 672 312 4533 7402 59 296 323 3694 637 751 
Vaasa 	....................... 652751 5613 7628 100 335 381 6326 1086 1245 
Keski-Pohjanmaa 	.............. 389274 2304 3732 116 341 382 4148 663 863 
Oulu 	........................ 702222 3198 5265 76 255 297 6080 871 1119 
Kainuu 	....................... 648705 3037 5717 61 202 241 4135 914 1115 
Lappi 	........................ 828367 3999 7677 152 1028 1266 8735 1072 2101 
Koko 	maa') 	.................. 8713325 46813 74893 1106 5280 6226 64362 10110 12382 
) Kokonaisurakat eivät sisälly tietoihin 
92 
Sammandrag  
I ORGANISATION 
Vag- och vattenbyggnadsstyrelsens  organisation uppdelas 
tre huvudförvaltningsgrenar: 
allmänna vägar, vattenvägar och luftvägar. Dessa har en ge-
mensam verkställande organisation, distriktsförvaltningen. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens ledning utövas av gene-
raldirektören, överdirektören och ett kollegium som består 
av avdelningsdirektörerna. Distriktsförvaltningens ledning 
utövas av distriktsingenjören, som biträdes av biträdande 
distriktsingenjören och cheferna för verksamhetsområdena. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  är indelad 	sju avdel- 
ningar: vägplanläggningsavdelningen, vägbyggnadsavdel-
ningen, broavdelningen, flygfältsavdelningen, vattenvägsav--
delningen, administrativa avdelningen samt maskin- och 
förrådsavdelningen. Dessutom finns vid väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen fyra fristående byråer: räkenskaps- och 
revisionsbyrån, jordundersökningsbyrån, organisationsbyrån 
och husbyggnadsbyrån. Förvaltningen av distriktet utövas 
av distriktskontoret som indelas med hänsyn till distriktets 
omfattning i flera byråer.  
I enlighet med lagen om vattenförvaltningen given den 9 
 januari  1970 inrättades den 1 juli 1970 vattenstyrelsen. Sam-
tidigt överfördes väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vatten-
dragsavdelning samt hydrologiska byrå och  en del av dis--
triktsförvaltningen till det nya ämbetsverket. 
II V GAR OCH VGTRAFIK 
 Vägnätet  
I väg- och vattenbyggnadsverkets regi var  1. 1. 1971 samman-
lagt 72338 km allmänna vägar. Under år 1970 ökade antalet 
väglängder med ca 500 km. 
Trafiken 
Den allmänna utvecklingen av landsvägstrafiken har under-
sökts med hjälp av allmänna trafikräkningar, som utförts var 
femte år samt årliga kontroll- och maskinella räkningar. 
Forsknings- och utvecklingsarbetet 
Väg n äts - och trafik undersökningar som be-
tjänar  PI  anläggningen 
Från och med år 1968 har skapandet av ett väg register 
 för att närmast betjäna planeringen av väghållning och därtill 
anslutet fattande av beslut samt programmering varit igång. 
Registret omfattar följande delfunktioner: insamling och 
granskning av information, uppbevaring av information, be-
handling av information och utnyttjande av information. Re-
gistret uppbyggs till  ett integrerat informationssystem som 
berör vägar och trafik och med dess hjälp kommer  man att 
uppgöra sk. grundrapporter av vilka framgår vägnätets tek-
niska läge, trafiken i vägnätet samt trafikolyckor. Dessutom 
erhåller man s.k. planeringsrapporter för planering av vag-
hållningsåtgärder och programmering samt undersoknings-
rapporter för grundundersökningens behov. Man strävar att 
utforma registret till ett sådant att det är anpassat för sam-
mankoppling med övriga vägregistrar.  
Den mest betydande av trafikundersökningar - 
n a var den allmänna trafikräkningen som berörde hela lan-
det. Antalet räknepunkter utgjorde sammanlagt  ca 6000. Av 
resultaten strävar man att bestämma bl.a. både medeldygn- 
trafiken under hela året och under sommaren vid resp. rak-
nepunkter samt trafikens sammansättning. Dessutom  be
-stämms  vägdelarnas medeltrafikmängder och med hjälp av 
dessa uppgörs olika prestationsstatistiker per väg och om-
råde. 
Inventeringen av uppgifter berörande väg - 
n ä t e t fortsattes. Före utgången av året hade man insam-
lat från alla landsvägar de viktigaste uppgifterna om kon-
struktionen, geometrin samt till vägen anslutna områden och 
anordningar. Dessutom utfördes huvudvägnätets bärighets- 
mätningar. 
Det teknisk a utveckling sa rb etet 
Inom ramen för det tekniska utvecklingsarbetet utreddes 
- komplettering av anvisningar angående vägens planering 
- effektivering av vägars tekniska planering 
- miljöskydd och -vård 
- utveckling av uppgifter om trafikolyckor och upprättande 
av statistik över dem 
- trafiksäkerhet, bl.a. trafikolyckors utveckl ingsriktning och 
säregna drag för olyckor av olika typer.  En viktig andel 
utgjorde de s.k. före - efter - undersökningarna var-
vid utreds olika åtgärders inverkan på trafiksäkerheten 
- beslut om trafikmärken samt till vägen hörande anord-
ningar (kantpålar, körbanemarkeringar) 
- beläggningars friktionsvärden och metoder för bekäm-
pande av halka 
- planering av en ny färjtyp s.k. färjbåt 
- effektivering och behov av jordgrundsundersökningar 
samt 
- andra undersökningar som hör till branschen. 
Det trafikekonomiska utvecklingsarbetet 
 Under  året färdigställdes en undersökning om ekonomiska
vaigrunder för planeringsstandard som tillämpas vid väg- 
nätets planering. Vidare undersöktes samhällsekonomiska be- 
räkningars tillämpning på trafiksektor. Dessutom uppgjordes 
för bilbestånds- och trafikprognoser befolkningsutvecklingens 
beräkningar för åren 1970 - 80 och för år 2000. Vidare ut- 
reddes grunder för körkostnader samt värderingsgrunder 
för vägars byggnads- och förbättringskostnader i översikts- 
och vägnätsplaneringsskede. 
Programmering och planering av väghållningen 
Planerings -och programmeringsverksamheten som föregår 
byggande och förbättring av vägar indelas i nedan nämnda 
skeden. 
Väg nät spi a ner ing 
I planeringen av huvudvägnätet färdigställdes 
 en  utredning om huvudvägnätets inventering och service-
standard. Utredningen berörde ett 10200 km långt vagnät 
och i den utreddes dessutom utvecklingen av huvudvag-
nätets trafikförhållanden på basen av år 1980 trafikprog-
noser. 
Regionplanläggning av vägnätet gick ut  på 
 uppgörande av s.k. ramplaner  på Sydkarelens, Mellanfin- 
lands och Nordösterbottens områden. Trafikplanering 
anslutning till regionplaner utfördes på Nylands, Kymmene-
dalens, Loimaa och Centraltavastlands områden.  
I samhällenstrafikplanering -  närmast städer-
nas och köpingarnas - har väg- och vattenbyggnadsstyrel-
sen allt mera deltagit. Arbetsfältet omfattar i samarbete med 
kommunerna planering och programmering av en generalplan-
mässig väg- och gatunätspianering samt dessas utveckling. 
Trafiknätsplaneringen var igång i ca 20 städer och köpingar. 
Programmering av väghållningsåtgärder 
 Under  verksamhetsåret förbereddes ett förslag till väghåll-
ningens totalprogrammeringssystem samt uppgjordes en eko-
nomisk plan för åren 1972-76. 
Företags planering 
I översiktsplaneringen utredsförutom teknisk-eko-
nomiska frågor även synpunkter som inverkar  på väglin-
jens p!acering. I den undersöks inte någon på förhand vald 
väglinje utan kartläggningen av olika faktorer utförs på ett 
synnerligen vidlyftigt område. De största objekt för över-
siktsplaneringen var översiktliga  planer för motorvägar. 
Väg- och byggnadsplaneringen omfattarföre-
tagsplaneringens senare del. I den uppgörs enligt vägproces-
sen och på basen av översiktsplanen ett byggnadsprojekt, 
som framställer företagets slutresultat och som fungerar som 
utgångspunkt for arbetsplaneringen. I ett visst byggnads- 
planeringsskede uppgörs vägplanen. I vägplaneringsprogram
-met  för år 1970 ingick 2942 km landsvägar, av vilka den
 största delen utbyggs  på totalentreprenad. 
T ill b r o p  I a n e r i n g e n hörande vägförbättringsplaner 
vilka ansluter sig till sk, fristående broarbeten fastställdes 
 80, till en  sammanlagd längd ca 40 km. 
Geoteknisk planering 
Geoteknisk planering och granskning hör till iordundersök-
ningsbyråns åligganden. Under byggnadsperioden utförs på 
 arbetsplatserna geoteknisk tillsyn. 
Maskinplanering 
På maskin- och förrådsavdelningens uppdrag har  man upp-
gjort olika belysnings- och elektrifieringsplaner. 
Byggnadsverksamheten  
I slutet av år 1970 var antalet halvfärdiga arbetsobjekt  467. 
Under byggnad var sammanlagt 4460 km vägar samt dess-
utom 640 km tilt dem anslutna anslutningsvägar. För allmän 
trafik uppläts sammanlagt 926 km. Vägbyggnadsarbeten ut-
fördes både i eget regi och i entreprenörens regi. Som eget 
arbete utfördes ca 60  %,  som delentreprenader 25  %  och 
totalentreprenader 15  %.  Arbetarnas totalantal växlade mel-
lan 10000-16000. 
Med ny beläggning fOrseddes sammanlagt 2 550 km vä-
gar. Av kallbeläggningsarbetena utfördes 70 % som eget ar-
bete och 30  %  gavs på entreprenad. Däremot av varmbe-
läggningsarbetena utfördes 88  %  av entreprenörerna och en-
dast 12  %  som eget arbete. Av vårt vägnäts längd var i slu-
tet av året 8 295 km permanentbelagd samt 14 975 km för-
sedd med olje- eller bitumenlösningsgrus.  
Till väg- och brobyggnadsarbeten användes sammanlagt 
 425  milj. mark. Världsbanken beviljade i mitten av 1960-talet
 åt Finland  två väglån för byggande av motorvägar och be-
läggningar, sammanlagt 48.5 milj. dollar. I februari år 1971 
 beviljad6's  det tredje väglånet, 13 milj. dollar, för finansiering 
av byggnadsarbetet av motorvägen Helsingfors —  Lahti mel-
lan Tattarmossen—Järvenpää samt vägbeläggningsarbetena 
 under år 1971.  
Nya b r o a r färdigställdes under verksamhetsåret 202, 
 enligt följande 
— stålbetongbroar 	.............................. 145 
— stålbroar 	.................................... 18 
- träbroar 	...................................... 39 
I slutet av året fanns på landsvägarna och byggdevägarna 
 9298  broar samt sammanlagt 109 färjställen jämte färjbåtar
och färjor. 
Till väghållningen anslutna f a st i g h e t e r fanns i början 
av året 606. Byggnader fanns sammanlagt 1 650 vilkas sam-
manlagda kubikmått var 1 220 000 m 3 . Nya stödjepunkter för 
vägmästardistrikten färdigställdes 43690 m 3 . 
Underhålisverksamheten  
Väg- och vattenbyggnadsdistrikten följer konimuners och 
kommungruppers fördelning och är indelade I 175 vägmästar
-distrikt. För underhåll använda anslag utgjorde  220 milj. mark
 eller  ca 25  %  av vägverkets totala utgifter. 
Underhållningsverksamheten är indelad i egentligt och för-
stärkt underhåll av allmänna vägar. 
Det egentliga underhållet omfattar förutom 
underhåll av vägar även underhåll av anordningar och 
konstruktioner på vägarna. Vidare omfattar det underhåll  
och renhållning av stigvägar, fristående vintervägar, cykel-
vägar och gångbanor, tagplatser för väghållningsämnen 
samt till väghållningen anslutna fastigheter och byggnader. 
 I  det egentliga underhållet skiljer man dessutom mellan
sommar- och vinterunderhåll. Av åtgärder som ansluter sig 
 till  sommarunderhåll har reparationsverksamheten av väg-
beläggningar blivit en synnerligen fordrande under -
hållsåtgärd. 
För att på förhand förebygga och reparera hål och ojämn-
heter i beläggningar har man under året 1970 skaffat ytterli-
gare maskiner bl.a. gjutasfaltkokare. Med den heta massan 
som tillverkas i kokarna är det möjligt att även om vintern 
lappa hålena. För tillverkning av olje- och bitumengrusmassa 
har verket 15 egna oljegrusmaskiner. Under verksamhets-
året användes ungefär hälften av deras produktion,  ca 1 milj. 
massaton, till reparation av beläggningar. För reparations-
verksamheten — utan att ta i betraktande nyläggning av be-
läggningar — användes ca 15 milj. mark av underhållsmedel. 
Dessutom används för reparation av vägbeläggningar vissa 
specialmetoder bl.a. ytbehandling med emulsionslam. Med 
detta avser man en blandning av bitumenämne som påminner 
om tjära, finkornigt stenmaterial, vatten och ett visst  till
-sattsämne,  vilken utläggs på den slitna beläggningens yta 
i 2-5 mm tjockt lager. 
Av arbeten som hör till vinterunderhållet har speciellt hal-
kabekämpning väckt under de senaste åren livlig uppmärk-
samhet efter det väg- och vattenbyggnadsverket övergått till 
 användning av enbart  salt på vissa permanentbelagda 
vägar. 
Vid halkabekämpning har använts två metoder. Enligt den 
 ena metoden strävar  man att öka friktionen enbart med hjälp 
av sand, saltsand och vattensandning. Enligt den andra meto-
den strävar man att avlägsna snö- och isskiktet enbart med 
 salt. En  stor del av bilisterna har fordrat att användningen av
enbart salt bör slutas. På grund härav gjorde väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen under vinterperioden 1970-71 försök att 
 på  vissa vägsträckor bekämpa halkan helt utan  salt. Av ca
2 500 vägnyttjare frågades deras åsikt i saken. Någon slutlig 
statistisk jämförelse med olyckstalen har ännu icke uppgjorts, 
 men  någon betydande ökning av allvarligare olyckor kunde
ej påvisas, däremot har mindre trafikskador bl.a. enligt polis-
myndigheternas åsikt ökats. 
Det förstärkta underhållet omfattar belägg-
ning av grusvägar med olje- och bitumenlösningsgrus samt 
nyläggning av dessa beläggningar. Med dessa åtgärder 
försöker man minska underhållskostnader samt förbättra 
vägens kapacitet. Under år 1970 byggdes med underhålls-
anslag sammanlagt 780 km olje- och bitumenlOsningsgrus-
belagda vägar.  
III VATTENVAGAR OCH VATTENTRAFI K 
Vårt nuvarande vattenvägnät omfattar sammanlagt  ca 12000 
km i sjöfartsstyrelsens regi varande allmänna farleder, av 
vilka 5 400 km är sjöleder och 6600 km insjoleder. Dessutom 
hör till vattenvägnätet de i väg- och vattenbyggnadsstyrel-
sens besittning och regi varande grävda kanalerna samt 
vissa flottleder som underhålls av flottanden.  
Till kanalverket hör förutom Saima kanal  (8 slussar) 58 
 grävda kanaler, av vilka  25 är slusskanaler och 30 öppna
kanaler. Vidare hör till kanalverket två fristående rörliga 
broar. Ovannämnda kanalers sammanlagda längd är nästan 
 73 km. 
Under verksamhetsåret påbörjades en riksomfattande 
båthamnsundersökning. Avsikten med denna undersökning  är 
 bI.a.  inventering av det nuvarande båtbeståndet och båt-
hamnar samt utredning av båthamn- och farledsbehovet. Un-
dersökningen om knippflottleds måttsättningsgrunder pågår 
fortfarande, likaså undersökningarna om utveckling av insjö-
farleders markering. Arbetet för uppgörande av vattenväg- 
verksamhetens processutredning pågår fortfarande och di
-mensioneringsfrågor  som ansluter sig till planeringen av
leder utreddes. Som ett nytt arbete bör nämnas  en utred-
ning om olyckor som skett på Finlands kustvatten. 
Planerings- och byggnadsverksamheten av olika kanaler 
och djupleder fortsattes. Likaså fortsatte man med planerin-
gen och byggandet av båthamnar och sjöleder. De största 
investeringsföretag som ingår i vattenvägsarbeten var byg-
gande av Varkaus — Kuopio djupled samt Pielisjoki fartygs- 
och flottled. 
I insjötrafiken ökade fartygens, promars, båtars samt trä-
varufärjors slussning i jämförelse till senare år. 
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IV FLYGSTATIONER OCH FLYGTRAFIK 
Lufttrafikens ökning i vårt land har varit synnerligen expan-
siv. Under åren 1969-70 ökade persontrafiken i medeltal 
 23  % och frakttrafiken 18  %.  Betydelsefullare än trafikök-
ningen har blivit de ändringar som skett i trafikplaner. Som 
 en  viktig faktor bör nämnas inrikes trafikens ändring från 
propellerplan till jetplan. De uppgifter som lufttrafikens ut-
veckling medfört riktas pa följande arbeten under de när-
maste åren 
— trafikområden, startbanors överbyggnad bör förnyas. 
belysningen bör kompletteras, underhållet förstärkas 
- byggnader, ökning av trafikmängder förorsakar behov av 
ökat utrymme. Till ex. trafikmängden på Helsingfors flygsta-
tion, som beräknades att nå år 1976, uppnåddas redan år 
1970 
— materialanskaffningar, de stora förändringar som skett i 
trafikplaner, förutsätter större och effektivare materiel än de 
 nuvarande. 
Planeringsverksamheten av flygstationernas trafikområden 
samt husbyggnader pågick inom ramen för disponibla anslag. 
 De  betydligaste planeringsarbetena pågick på Helsingfors,
 Vasa,  Rovaniemi, Kuopio och Uleåborgs flygstationer. 
Utvidgnings- och byggnadsarbeten av trafikområden var 
igång på fyra flygstationer. I samband med reparationsarbe-
tena på Vasa flygfält genomfördes än även i internationellt 
hänseende värdefull lagning av tjölskador. Som värmeisole-
ring placerades på ett ca 40 000 m 2 område potystyrenplast-
plattor. Samtidigt förstärktes hela startbanan med verkblan
-dad  jordbetong. Det är det vidlyftigaste jordbetonggjutnings-
arbetet som genomförs i Finland i samband med flygfältsar-
beten. 
Sammanlagt 20 flygstationer underhölls. Underhållningen 
koncentrerades närmast pa att bevara trafikområdens och 
byggnadernas skick samt på vinteröppethållande av fälten.  
V VATTENDRAGSARBETEN OCH SKOTSEL AV 
 VATTENDRAG 
Nya byggnadsarbeten av vattendrag påbörjades icke, utan 
 man  koncentrerade sig på att färdigställa de haivfärdiga
 byggnadsarbetena innan  de skulle överlåtas till det nya
centra lämbetsverket.  
På våren färdigställdes vattendragplaneringens modellpro-
gram. Avsikten med programmet är att det fungerar som ett 
hjälpmedel för planeringen av vattendragen och med dess 
hjälp strävar man att ge en klarare bild av planeringen som 
siktar på mångfaldig användning av vattendragen 
VI ADMINISTRATION OCH EKONOMI 
Ekonomisk-administrativ utvecklingsverksamhet 
Verksamhetens huvudmål är att försöka förbättra verkets 
verksamhetsförutsättningar sålunda att  man kunde förverkli-
ga ekonomiskt, effektivt och med beaktande av teknikens 
fordringar de åligganden som tillkommer verket.  
I utvecklingsarbetet har man fäst uppmärksamheten spe-
ciellt på 
- verkets lednings-, planläggnings- och redovisningssystem 
vid utvecklandet av styrningsmetoder och styrningens 
hjälpmedel 
- iakttagandet av investeringsobjektens nationalekonomiska 
lönsamhet vid utvecklandet av uppgifternas programme-
ringssystem samt 
— personalens utveckling i styrningsarbetet och I de nya 
åligganden som uppstår vid ändringen av verkets verk-
samhet. 
Ekonomisk-administrativ utvecklingsverksamhet har man 
 utfört inom ramen för  KEHTO -projektet som bildades i slutet 
av år 1969. För de olika uppgifternas del har man följt en 
 gruppering i  sex grupper, av vilka var och en har utgjort
ett s.k. huvudprojekt. 
P r o j e k t 1. Utvecklandet av yttre verksamhetsförutsätt-
ningar. Man strävar att öka verkets inverkan  på de yttre 
faktorer som skapar ramar för verkets verksamhet samt 
öppna mera informationskanaler för intressegrupper som 
 är  intresserade av verkets åtgärder.  
P ro j e k t 2. Utvecklandet av uppgifternas programme-
ringssystem. Projektets ändamål är att planera ett fortsatt 
 system  med vilket verkets planerings-, byggnads- och un-
derhållsåtgärder kan programmeras sålunda att de med 
beaktande av nationalekonomiska lönsamhetens synpunk-
ter samtidigt ger det bästa trafikekonomiska resultat och 
att de även kan ekonomiskt förverkligas. 
P ro j e k t 3. Utveckling av verksamhetens lönsamhet. 
Projektets ändamål är att utveckla verkets funktioners lön-
samhet. Till detta ändamål strävar projektet genom att ut-
veckla å ena sidan till olika ansvariga personers förfo-
gande styrningssystem som grundar sig  på programled-
ning, å andra sidan genom att ställa  till deras förfogande 
 information  om kostnader samt information om resultaten
och i form av ekonomiska standards samt genom att ut-
veckla olika mätningsmetoder för lönsamheton.  
P ro j e k t 4. Undersökning av organisationen och plane-
ring av alternativ. Här har arbetet riktats på utvecklingen 
av verkets grundorganisation. Verkets  organisation kom-
mer i framtiden att bildas av en allmän ledning och dess 
underordnade centratförvaltnings och distriktsförvaltnings 
enheter. I planeringen av den organisatoriska konstruk-
tionen och dess verksamhet har man utgått från pro
-gramledni ngsprincipen.  
P ro j e k t 5. Definiering av personalpolitiken.  I projektet 
koncentrerade man sig på helhetsprogrammeringen, på-
började vissa deiprojekt och definierade personalpoli-
tiska totalmål.  
P ro j e k .t 6. Utvecling av informationssystemet. Tillsvida-
re har arbetet koncentrerat sig huvudsakligen  på utveck-
lingen av de inre datasystemen samt planeringen av där-
till behovlig adb-verksamhet. 
Administrationsverksamheten 
Administrativa avdelningen handlägger väg- och vattenbygg-
nadsverkets allmänna administrativa och juridiska ärenden, 
lagstiftningsärenden och ärenden som angår inrättande av 
tjänster och befattningar, innehavares av tjänst och befatt-
ning utnämning, överföring, tjänstledighet, avsked och discip-
lin samt avloningsgrunder, reseunderstöd, arbetsrätt, social-
vård, rättegångar och anskaffning av land- och vattenområ-
den. Vid administrativa avdelningen är inrättade en allmän 
byrå, en juridisk byrå samt en tillfällig byrå för arbetsrätts- 
ärenden. 
Räkenskaps- och revisionsverksamheten 
Förutom de i förordningen om väg -och vattenbyggnadsver-
ket stadgade ärendena som åligger räkenskaps- och revi-
sionsbyrån har byrån deltagit i utvecklingen av förvaltningens 
målsättningsbudgetering och omorganiseringen av  den eko-
nomiska förvaltningen. Den ekonomiska långtidsplaneringen 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen riktades på två projekt 
— komplettering och revidering av den ekonomiska planen 
fOr åren 1970-74 
- uppgörande av en ny ekonomisk plan för åren 1972-76. 
Verkets totala utgifter utgjorde sammanlagt  900,0 milj. 
 mark  och totala inkomster 17.9 milj, mark. I jämförelse till
 föregående  år minskades utgifterna med  2  %  och inkomster-
na ökades med ca 55  %. 
Förrådsverksamheten 
Materielförbrukningen var under verksamhetsåret ca 100 milj. 
 mark,  förrådens inventeringsvärde i slutet av året  ca 18 milj.
 mark  och materielets omloppshastighet medeltal ca 4.9. 
M a s k i n e r n a s — väghyvlar, bilar, traktorer, färjor 
 mm.  värde var enligt lagerbokföringen slutet av året  322
 milj.  mark. 
Rationalisering en 
På den tekniska rationaliseringens område 
publicerades de första arbetsundersökningsresultaten på 
 jordbyggnadsområdet.  Resultaten utgavs både som ekono-
miska standard och I duplikat. Dessutom utarbetades 10 
 olika arbetsundersökningsanvisningar. Arbetsundersökningar 
färdigställdes sammanlagt 3500. Vidare deltogs i olika 
arbetsgruppers verksamhet.  
I förvaltningsrationaliseringen fästes för 
första gången uppmärksamhet vid rationaliseringen av 
kontorsproduktion. I arbetsskyddsverksamheten var skol-
ningen livlig och under året påbörjades utarbetandet av 
väg- och vattenbyggnadsverkets handbok i arbetsskydd. 
 I  experimentssyfte togs I bruk en av arbetsgivaren ledd
förslagsverksamhot. avlöningstekniken fästes huvudvikten 
vid de i avtalet mellan de olika parterna förutsatta ar - 
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betsklassifieringsuppdragen 	som 	berör 	funktionärerna. 
Dessutom kompletterades den tidigare arbetsklassifieringen 
som gjorts om arbetstagarna. 
Utbildningen 
Utbildningsverksamheten under året 1970 kompletterades 
med s.k. instruktionskurser. Beroende  på ämbetsverkets na-
tur har utbildningen fortfarande gällt den tekniska persona-
len. 
Statistiken  
Man har strävat att åskådliggöra speciellt  de statistiska upp-
gifterna. År 1970 utkom för första gången en publikation som 
redogör för väg- och vattenbyggnadsverkets verksamhet. 
Syftet med publikationen är att den samtidigt tjänar som 
verksamhetsberättelse och information för utomstående.  
VII BEFOLKNINGSSKYDDSVERKSAMHETEN  
Verksamhetens huvudvikt riktades såsom  under tidigare åren 
 på  utbildningen. De viktigaste sektorerna var skolningen i
förstahjälpen och i brandskydd. Over 2 000 personer har un-
der verksamhetsåret fått kontakt med bfs-verksamheten. Ver-
kets andel i den riksomfattande strålningsbevakningen har 
även ökat. 
VIII DET INTERNATIONELLA SAMARBETET 
Väg- och vattenbyggnadsverket har varit representerad bio. 
i följande kongresser och kommittéer: 
PIARC, 	Permanent International Association of Road 
Congresses 
PIL, 	Pohjoismaiden Tieteknillinen Liitto 
OECD, 	Organisation for Economic Cooperation and 
Development 
PIANC, 	Permanent International Association of Navigation 
Congresses 
ECE, 	Economic Commission for Europe 
IRE, International Road Federation 
FIP, 	Federation Internationale de la  Precontrainte 
Internationale Vereinigung für Bruckenbau und 
Hochbau 
UTVECKLI NGSPERSPEKTIV  
Den mest betydande förändringen I väg- och vattenbyggnads-
verkets verksamhetsmiljö är trafikens och vägförslitningens 
fortsatta ökning samtidigt som anslagen förblivit oforändrade 
eller till o. med reellt minskat. Denna efterbiivenhet bör  man 
 försöka avhjälpa genom att öka arbetets produktivitet.  Man 
 bör utveckla planeringen av verksamheten och arbetet, ar-
betsmetoder och hjälpmedel samt söka lösningar som sparar 
kostnader. 
VAG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTEN  1. 1. 1971 
NYLAND ÅBO 
TAVAST- 
KYMMENE ST. MICHEL KARELEN 
KUOPIO 
Vägnätets 	längd, 	km 4 790 9 082 6 869 4 074 5036 4 803 5 285 
- belagda vägar  1978 2966 2118 1269 1571 1205 1 250 
- motorvägar 58 18 21 - - - 3 
- huvud-, stam- och andra 
2382 4708 3913 2133 2583 2415 2909 
2 350 4356 2935 1 941 2 453 2 388 2 373 
- antal 	av 	broar 737 1 212 827 483 455 499 704 
- antal 	av 	färjor 3 22 3 7 10 11 5 
Använda anslag år 1970 
landsvägar 	........... 
- 	bygdevägar 	........... 
milj. 	mk 	................. . 134 95 69 39 40 51 61 
Innehavare 	av 	tjanst 	och 652 811 591 358 390 384 372 
befattning 	.............. 
- i tjänsteförhållande 276 397 279 183 202 190 209 
- i arbetsavtalsför- 
hållande 	.............. 376 414 312 175 188 194 163 
MELLERSTA 
FINLAND VASA 
MELLERSTA 
OSTER- 
BOT[EN 
I 
ULEABORG KAJANA- LAND 
LAPPLAND 
Vägnätets 	längd, 	km 4593 7036 3519 5273 4 571 7407 
- belagda vägar 1537 2114 1329 2017 1694 2207 
- motorvägar 1 4 - 3 - - 
— huvud-, stam- och andra 
2501 3914 2071 3072 2526 4651 
2091 3118 1448 2198 2045 2756 
- antal 	av 	broar 645 865 544 726 560 1 	011 
landsvägar 	........... 
- antal 	av 	färjor 7 2 - 4 9 26 
Använda anelag år 1970 
- 	bygdevägar 	........... 
51 77 33 52 41 72 milj, 	mk 	................. . 
Innehavare 	av 	tjänst 	och 479 638 315 464 331 544 
befattning 	.............. 
- i tjänsteförhållande  218 237 143 230 170 250 
- i arbetsavtalsför- 
hållande 	............. 261 401 172 234 161 294 
Summary 
I ORGANISATION 
The organisation of the National Board of Public Roads 
and Waterways can be divided into three principal branches: 
public roads, waterways and air traffic routes. These ad-
ministrative branches have a common executive body: 
district administration. The National Board of Public Roads 
and Waterways is headed by the Director General, Director-
in-Chief and a Collegium composed of the Chiefs of 
Divisions. The District Administration is headed by the 
District Engineer assisted by an Associate District Engineer 
and the Chiefs of various branches, 
The National Board of Public Roads and Waterways has 
seven divisions: Road Planning Division, Road Construction 
Division, Bridge Division, Airfield Division, Waterways 
Division, Administrative Division and Equipment and Storage 
Division. There are also four separate Offices: those of 
Salary and Control, Soil Research, Organisation and House 
Building. The District Office is divided into various Offices 
depending on the extent of the District. 
According to the Act on Water System Administration 
of January 9th, 1970, the National Water Board was 
established on July 1 st, 1970 and the Water System 
Division, the Hydrological Office and part of administration 
were transferred to a new office. 
II ROADS AND ROAD TRAFFIC 
Road Network 
At the beginning of 1971 there were 72338 km of public 
roads kept under review by the National Board of Public 
Roads and Waterways. The length of roads increased by 
about 500 km in 1970. 
Traffic 
The development of highway traffic has been examined by 
General Traffic Censuses every fifth year and by annual 
check and mechanical counts. 
Research and Development 
Road System and Traffic Surveys for 
Planning 
Since 1968 a 	roa d 	r e g i ste r 	has been developed 
mainly for the planning of road construction and maintenance 
and related decision-making and programming. The road 
register comprises the following parts: collecting and 
checking, storing, processing and use of data. The register 
forms basis for an integrated data system and it is used 
in producing so-called basic reports indicating the technical 
standard of roads, traffic on the road network and traffic 
accidents. The register is also used in the preparation of 
so-called planning reports for the planning and programming 
of road construction and maintenance operations and 
research reports for basic research. Efforts are being taken 
to use the road register jointly with other social register 
systems. 
	
The most important 	t ra ffi c 	a u r v e y 	was the 
nationwide General Traffic Census with about 6 000 census 
points. The results are used in calculating, among others, 
the average daily traffic volumes of both the whole year 
and summer, and the composition of traffic. The average 
traffic volumes of road sections are also calculated for the 
preparation of different traffic volume statistics of various 
roads and regions. 
The inventory of data related to the 
road network was continued. Bythe end of the year 
the most essential information on the structure and geometry 
of highways and road areas and equipment had been 
collected. The measurements of the bearing capacity of the 
main road network were also completed. 
Technical Development 
The investigations into technical development included 
- complementation of road planning instructions 
- improving the technical planning of roads 
conservation and maintenance of environment 
- developing traffic accident data and statistics 
- traffic safety, basic features of various accident types 
nd accidQnt trends. An imoortant Dart was formed by 
the so-called before-and-after surveys indicating the 
effects of various measures on road safety 
- solutions for traffic signs and road furniture (edge posts 
and pavement marking studs) 
- friction values of road surfacings and anti-skid measures 
- planning a new ferry type, a so-called ferry vessel 
- improving soil research and other studies of the field. 
Traffic-Economic Development Work 
A survey on the economic principles of selecting design 
standards for planning of the road network was completed. 
The application of socio-economic calculations in traffic 
sector was investigated. The growth of population in 1970-
80 and 2000 was calculated for the prognoses of automobile 
stock and traffic. The basis of operating costs and principles 
of assessing road construction and improvement costs at 
general and network planing stages were also investigated. 
Programming and Planning of Road 
Construction and Maintenance 
Planning and programming activities before road construc- 
tion and improvement can be divided into stages as follows: 
Road Network Planning 
ln planning for the main road network 
an investigation into the inventory and level of service was 
completed, covering a network of 10200 km. The 
development of traffic conditions on main roads was also 
examined on the basis of traffic forecasts for 1980. 
Planning of regional roads was concentrated 
to preparation of so-called basic plans in Southern Carelia, 
Central Finland and Northern Pohjanmaa. Traffic planning 
related to regional plans was carried out in Uusimaa, Ky-
menlaakso, Loimaa and Kanta -Häme. 
The National Board of Public Roads and Waterways has 
increasingly participated in traffic planning of 
co mm u n it i es - mainly towns and boroughs. These 
activities consist of road and street network planning in 
connection with general town plans and the work is done 
in co-operation with communes. Planning and programming 
the development of this work has also been carried on. 
Traffic network planning is underway in about 20 towns and 
boroughs. 
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Programming Road Construction and 
Maintenance Measures 
A suggestion was prepared during the year for 
a comprehensive programming system of road construction 
and maintenance. An economic plan for 1972-76 was 
also drawn up. 
Project Planning 
I n 	g e n e ra I 	p I a n n i n g, 	several aspects of route 
location are clarified in addition to technical-economic 
problems. No pre-selected route is examined, but various 
factors are investigated in a very large area. The general 
plans for motorways were the largest general planning 
projects. 
Road and construction planning forms the 
latter part of project planning. A construction plan is drawn 
up according to the road construction process and on the 
basis of the general plan indicating the final result of the 
work and acting as the point of departure for work planning. 
At a certain stage of the construction plan a road plan is 
drawn up. The 1970 road planning programme consisted of 
2942 km of highways, of which most are implemented on an 
over-all contract basis. 
Eighty road improvement schemes with a total length of 
nearly 40 km connected with specific bridgeworks included 
in b r i d ge p I an n I n g were confirmed. 
Geotechnical Planning 
Geotechnical planning and inspections belong to the res-
ponsibilities of the Soil Research Office. During the 
construction work geotechnical control operations are 
carried out at work sites. 
Mechanical Planning 
The Equipment and Storage Division has prepared various 
illumination and electrification plans. 
Construction Work 
There were 467 uncompleted projects at the end of 1970. 
ln all, 4460 km of roads and 640 km of their connection 
roads were under construction while 926 km of roads were 
opened to public traffic. Road construction projects were 
carried out both by the National Board and by contractors. 
The work by the Board represented about 60 %, partial 
contracts 25 % and over-all contracts 15 % of all construc-
tion work. The over-all number of labour ranged between 
10 000-16 000 persons. 
New surfacings were laid over a length of 2 550 km. 
Seventy per cent of cold-laid surfacings was constructed by 
the Board and 30 % by contractors. On the other hand, 
88 % of hot-laid surfacings were spread by contractors 
and only 12 % by the Board. At the end of the year, 8295 
km of the road network had a high-class surfacing while 
14975 km are surfaced by oil gravel or cut-back bitumen 
gravel surfacings. 
Road and bridge construction expenditure amounted to 
425 Million Fmk. In the mid-60's two loans totaling 48.5 
Million U.S. dollars were granted to Finland by the World 
Bank for the construction of motorways and road surfacings. 
A third World Bank Loan of 13 Million dollars was granted 
in February of 1971 for the construction of the Tattariharju-
Jrvenpäa section of the Helsinki—Lahti motorway and for 
financing the 1971 surfacing programme. 
During the year, 202 bridges were completed, of which 
- 145 reinforced concrete bridges 
- 18 steel bridges 
- 39 wooden bridges 
At the end of the year there were 9298 bridges and 109 
ferry routes with vessels and ferry boats on highways and 
local roads. 
There were 606 real estates connected with road 
construction and maintenance at the beginning of the year. 
There were 1 650 buildings with an over-all volume of 
1 220 000 cu.m. The total volume of road overseer bases 
completed was 4.3 690 cu.m. 
Maintenance Work 
Road and Waterways Districts are divided into 175 road 
overseer districts. The division follows that of communes and 
commune groups. About 25 % of all road expenditure, that 
is, 220 Million Fmk, were used for road maintenance. 
Maintenance work can be divided into normal maintenance 
of public roads and so-called intensified maintenance. 
N o r m a I m a i n t e n a n c e consists of the upkeep of 
road and road furniture as well as of pathways, specific 
winter roads, bicycle and pedestrian paths, sources of road 
materials and real estate and buildings used in road 
construction and maintenance. Summer and winter mainte-
nance are also separate parts of normal maintenance work. 
Among summer maintenance operations reparing road  sur- 
facings has developed into a highly demanding task. 
ln order to prevent and repair potholes and unevennesses 
of road surfacings more equipment was purchased in 1970. 
Among the new equipment were mastic asphalt cookers 
producing hot mixes for repairs of potholes even in winter. 
The Board has fifteen oil gravel plants for manufacturing oil 
gravel and cut-back bitumen gravel mixtures. Nearly half of 
the production of about one million tons in 1970 was used 
for repairing these types of road surfacings. About 15 Million 
Fmk were used for repairing work excluding re-surfacing 
projects. Special methods such as slurry sealing are also 
used in repairing operations. Slurry seal is a mixture of 
tar-like bitumen, fine-grained aggregate, water and a certain 
additive spread on a worn-out surfacing as a layer of 2-5 
mm. The mixture hardens in 1/2-2 hours. 
ln winter maintenance of roads special attention has been 
given in recent years to anti-skid measures. On certain roads 
with a high-class surfacing the Board has experimented the 
use of bare salt to keep these roads free of snow and ice. 
Two anti-skid treatment methods have been employed. On 
the one hand friction is increased by sand, a mixture of 
sand and salt or a so-called water-sand treatment. On the 
other hand snow and ice are removed by salt only. Most 
road users have demanded that the use of bare salt should 
be ended, Therefore, the Board made some experiments in 
winter 1970-71 concerning anti-skid treatment of some road 
sections without salt. In this connection, about 2 500 road 
users were interviewed. No final statistical comparison of 
accident data has been made so far, but there was no 
significant increase in the number of severe road accidents. 
On the other hand, the number of slight accidents increased 
according to the Police, 
Intensified 	road 	maintenance consists of 
surfacing gravel roads with oil gravel or cutback bitumen gra-
vel and re-surfacing such pavements. The purpose of this 
form of maintenance is to reduce maintenance costs and 
to improve the level of service of roads. In all, 780 km of 
oil gravel and cut-back bitumen gravel surfacings were laid 
during 1970. 
III WATERWAYS AND WATER TRAFFIC 
The existing network of waterways consists of about 12000 
km of public channels kept under review by the National 
Board of Navigation. Of these channels, 5400 km are sea 
channels and 6600 km inland water channels. Excavated 
canals managed by the National Board of Public Roads and 
Waterways and specific floating channels maintained by 
floating agencies also belong to the network of waterways. 
In addition to the Saimaa Canal (8 locks) the canal system 
contains 58 excavated canals, of which 25 are provided with 
locks and 30 are open canals. The canal system also con-
sists of two moving bridges. The length of canals amounts to 
nearly 73 km. 
During the year a nationwide boat harbour survey was 
started to investigate the existing boat fleet and boat har-
bours and to find the need for harbours and boat channels. 
The survey on the principles of bundle floating channel 
design and surveys on developing the buoyage of inland 
waterways were continued, The clarification of the process 
of the waterways branch was continued and questions 
related to channel design were investigated. An investigation 
into accidents on coastal waters in Finland was among the 
surveys started last year. 
Planning and construction operations on various canals 
and deepwater channels went on. Boat harbours and sea 
channels were also planned and constructed. The largest 
investment projects were the construction of the Varkaus— 
Kuopio deepwater channel and the vessel and floating 
channel of Pielisjoki. 
The lockage of vessels, barges, boats and timber raft on 
inland waterways increased over the previous year. 
IV AIRPORTS AND AIR TRAFFIC 
Air traffic in Finland has grown very rapidly. The average 
growth of passenger traffic between 1969-70 was 23  % 
 while freight transport increased by 18  %.  The changes in
air transport vehicles have proved even more significant. An 
important factor in this respect is the replacement of propel-
ler planes by jet planes in domestic traffic. The future tasks 
required by developing air traffic include  
- traffic areas: runway pavements must be reconstructed, 
illumination improved and maintenance intensified  
— buildings: the growth of air traffic volumes will call for 
additional space. For example, the volume of traffic esti- 
mated for 1976 at the Helsinki Airport was reached in 
1970 
— purchases of equipment: larger and more efficient equip-
ment is needed because of changes in air transport vehi-
cles. 
Planning of the traffic areas and buildings of airports con-
tinued within the limits of available resources. The most im-
portant planning projects were underway at the airports of 
Helsinki, Vaasa, Rovaniemi, Kuopio and Oulu. 
Traffic areas were extended and constructed at four air-
ports. At the Vaasa Airport a repair project of even inter-
national scale was carried out when polystyrene slabs were 
placed as a frost blanket over an area of about 40 000  sq.m. 
 The main runway was also strengthened with plant-mixed 
soil concrete - the largest soil concrete project ever 
undertaken in airfield work in Finland. 
There were 20 airports under maintenance. Maintenance 
operations were mainly concentrated to preserving the con-
dition of traffic areas and buildings and to keeping the air-
fields open in winter. 
V WATER WORK AND MANAGEMENT 
OF WATER SYSTEMS 
No new construction projects of water systems were start-
ed, efforts being concentrated to completing projects before 
delivering them to the new Central Office. 
A model programme of water system planning was 
completed in spring. The purpose of the programme is to 
form an instrument in water system planning and to give a 
better view on planning for the multiple use of water sys-
tems. 
VI ADMINISTRATION AND ECONOMY 
Economic-administrative Development Work 
The principal purpose of the work is to Improve the prerequi-
sites of action of the Board so that all its tasks could be 
executed economically, efficiently and in conformance with 
technical requirements. 
Special attention has been given in the development work 
to 
— the systems of management, planning and calculation in 
the development of the methods and instruments of 
management  
— consideration of the national-economic profitability of 
investment projects in the development of programming 
systems, and 
— developing personnel in management and new tasks crea- 
ted by the changes in the sphere of activities. 
Economic-administrative development work has been 
carried out within the KEHTO -Project started at the end of 
1969. Various tasks have been divided into six groups each 
forming a so-called main project. 
P r oj e c t 1. Development .of External Operational 
Prerequisites. The purpose of the project is to increase 
the influence of the Board in those external factors that 
create the framework for its activities and to open up 
new information channels to groups interested in the 
work of the Board. 
P r o e c t 2. Development of the Programming Sys-
tem of Operations. The purpose is to design a continuous 
system by which planning, construction and maintenance 
measures may be programmed so that best traffic- 
economic results are obtained — taking the aspects of 
the national-economic profitability into account — and 
that the measures may be economically implemented. 
P roj e c t 3. Developing the Economic  Profitality of 
Activities. The purpose is to improve the profitability, 
of the measures taken by the Board. This is achieved on 
the one hand by developing the methods of management 
by objectives of various key members of staff and on 
the other hand by giving them knowledge of costs both 
as actual cost data and in the form of economic 
standards and by developing different methods of 
assessing economic profitability. 
P roi e c t 4. 	Investigation of Organisation and Plan- 
ning of Alternatives. The purpose of this project is to 
develop the basic organisation of the Board. The organ-
isation will be formed in the future of a general manage-
ment and subordinated units of central and district admin-
istration. The principles of management by objectives 
form the basis of the organisational structure and planning 
of its activities. 
P ro j e c t 5. Definition of Personnel Policy. The pro-
ject has been concentrated to the comprehensive pro-
gramming of the project, some partial projects were 
started and general objectives of personnel policy were 
defined. 
P r o j e c t 6. Development of the Information System. 
So far, this work has been concentrated to the develop-
ment of internal calculation systems and to the planning 
of electronic data processing operations needed. 
Administration 
The Administrative Division deals with the general adminis-
trative, legal and legislative matters of the Board. It is also 
in charge of affairs concerning the establishment of offi-
ces, nominations, transfers, leaves of absence, separations 
and discipline of officials and functionaries, wage and 
salary principles, travel scholarships, labour legislation, 
social security, lawsuits and acquisition of land and water 
areas. The Administrative Division has a General Office, an 
Office of Legal Affairs, an Office of Land Acquisition and a 
temporary Office of Labour Legislation. 
Accounting and Control 
Besides the accounting tasks provided in the Statute the 
Office of Accounting and Control has participated to the de-
velopment of budgeting by objectives and to the re-organisa-
tion of economic administration. The long-term economic 
planning of the National Board of Public Roads and 
Waterways was directed to two projects 
— complementing and revising the 1970-74 economic plan 
 —  preparing the 1972-76 economic plan 
The over-all expenditure of the Board was 900.0 Million 
Fmk and income 17.9 Million Fmk. The expenses decreased 
by 2  %  and income increased by about 55  %  over the 
previous year. 
Storage 
The consumption of s u p p Ii e a during the year was about 
100 Million Fmk, the value of stores at the end of the year 
about 18 Million Fmk and the average rate of circulation of 
supplies about 4.9. 
According to stock records, the value of e q u  i p m e n 
 —  motor graders, automobiles, tractors, ferries etc. — at 
the end of the year was 322 Million Fmk. 
Rationalisation 
In the field of technical rationalisation the 
first work survey results of earth construction were 
published, both as economic standards and as duplicates. 
Ten different instructions of work research were also issued 
and 3 500 work studies were completed. The Board was al-
so represented in various working groups.  
In the 	rationalisation 	of 	administration 
serious attention was attached for the first time to the ra-
tionalisation of office work. Training in work safety was 
active and the preparation of a safety handbook of the 
Board was initiated. Controlled initiative action was also 
started as an experiment. The emphasis of wage and salary 
technique was on the work classification of officials. The 
work classification of workmen was also complemented. 
Training 
So-called trainer courses were added to the 1970 training 
programme. Owing to the nature of the Board the emphasis 
has still been on training of technical staff. 
Statistics 
The graphic presentation of statistics was particularly im-
proved. The first activity report of the Board was published 
in 1970 to serve both as a report of activities and as 
information to outside circles. 
VII CIVIL DEFENCE 
As earlier, the emphasis of work was on training. The most 
important sectors were training in first aid and fire prevent-
ion. More than 2 000 persons were initiated into civil de-
fence work during the year. The share of the Board in nation-
al radiation control has also increased. 
VIII INTERNATIONAL COOPERATION 
The National Board of Public Roads and Waterways has 
been represented at the following congresses and 
committees:  
PIARC, 	Permanent International Association of Road 
Congresses 
PIL, 	Scandinavian Road Technical Society 
OECD, 	Organisation for Economic Cooperation and 
Development 
PIANC, 	Permanent International Association of Navigation 
Congresses 
ECE, 	Economic Commission for Europe 
IRF, International Road Federation  
FIP, 	Federation Internationale de la Precontrainte  
Internationale Vereinigung für Brückenbau  und 
Hochbau 
FUTURE VIEWS 
The operational sphere of the National Board of Public Roads 
and Waterways is changed most remarkably by the 
continuing growth of traffic and increasing wear of roads 
while allocations for road purposes remain stagnant or even 
decrease. Efforts must be taken to narrow this gap by 
increasing the productivity of work. The planning of activities 
and work, working methods and equipment must be 
developed and costsaving solutions must be found. 
DISTRICTS 1. 1. 1971 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI IA KUOPIO 
Lenght 	of 	road 	network, 
4 790 9 082 6 869 4 074 5 036 4 803 5 285 
- surfaced 	roads 1978 2966 2118 1269 1571 1205 1 250 
- motorways 58 18 21 - - - 3 
- main, 	secondary 	and 
2382 4708 3913 2133 2583 2415 2909 
2 350 4356 2 935 1 941 2 453 2 388 2 373 
737 1 212 827 483 455 499 704 
km 	..................... 
3 22 3 7 10 11 5 
Expenditure 	in 	1970, 
other highways 	........ 
- 	local 	roads 	........... 
134 95 69 39 40 51 61 
- 	bridges 	.............. 
- 	ferries 	............... ... 
Officials, 	persons 652 811 591 358 390 384 372 
Million 	Fmk 	............. . 
- in 	official 	service, 
276 397 279 183 202 190 209 persons 	.............. 
- by 	working 	contract, 
persons 	.............. 376 414 312 175 188 194 163 
__________________ 
RAL 
HNLAND _________ 
VAASA 
_________ 
CENTRAL -
POHJAN- 
MAA 
OULU 
_________ 
KAINUU 
_________ 
LAPLAND 
_________ 
Lenght 	of 	road 	network, 
4593 7036 3519 5273 4571 7407 km 	..................... 
- surfaced roads 1537 2114 1329 2017 1694 2207 
- motorways 1 4 - 3 - - 
- main, 	secondary 	and 
other highways 2501 3914 2071 3072 2 526 4651 
2091 3118 1448 2198 2045 2756 
645 865 544 726 560 1 	011 
7 2 - 4 9 26 
Expenditure in 1970, 
- 	local 	roads 	........... 
51 77 33 52 41 72 
- 	bridges 	.............. 
- 	ferries 	............... .. 
Million 	Fmk 	............. . 
Officials, 	persons 479 638 315 464 331 544 
- in 	official 	service, 
218 237 143 230 170 250 persons 	.............. 
- by 	working 	contract, 
persons 	.............. 261 401 172 234 161 294 

